

План работ

МБОУ г. Керчи РК «Школа №13» по внедрению электронного журнала

№ п/п	Мероприятие	Период	Ответственный	Отметка о выполнении
Подготовительный этап				
1.	Ознакомление педагогических работников и членов органов самоуправления школы с различными вариантами ЭЖ и предстоящими изменениями в деятельности ОО	Май 2021	Мелешинкова Н.А., директор	
2.	Организация неформального обсуждения и согласование подходов участников образовательного процесса к внедрению и использованию ЭЖ	Май 2021	Члены рабочей группы	
3.	Анализ готовности учреждения к внедрению ЭЖ: уровень ИКТ-компетенции, психологическая готовность, техническое оснащение	Май 2021	Члены рабочей группы	
4.	Выбор варианта используемого ЭЖ, заключение договоров	Май 2021	Мелешинкова Н.А., директор	
5.	Размещение на официальном сайте школы информации о переходе на электронный учет успеваемости	Май 2021	Члены рабочей группы	
6.	Установочный семинар для педагогических работников школы о ведении электронного учета успеваемости	Май 2021	Милохина С.А., зам.директора по УВР	
7	Участие членов рабочей группы, педагогических работников в семинарах, вебинарах о внедрении журналов успеваемости обучающихся в электронном виде	Май-август 2021	Милохина С.А., зам.директора по УВР	

8.	Подготовка технических средств ИКТ и программного обеспечения для внедрения ЭЖ	Май 2021	Бобров Р.В., учитель информатики
9.	Подготовка информации и заполнение базы данных ЭЖ	Май-август 2021	Бобров Р.В., Милохина С.А., Классные руководители 1-10 кл
10.	Контроль правильности заполнения информации в ЭЖ	Май 2021	Милохина С.А., зам. директора по УВР Классные руководители

Этап проектирования нормативного и регламентационного обеспечения


1.	Издание директором ОО приказа о порядке подготовки к использованию ЭЖ, содержащего	Май 2021	Мелешинкова Н.А., директор
2.	Создание рабочей группой реализации модели функционирования ОО с использованием ЭЖ	Май 2021	Мелешинкова Н.А., директор
3.	Анализ участниками рабочей группы имеющейся нормативной базы ОО и подготовка проектов документов для внедрения ЭЖ	Май-июнь 2021	Члены рабочей группы
4.	Разработать План работы по реализации модели функционирования ОО с использованием ЭЖ	Июнь-август	Члены рабочей группы
5.	Разработка проектов изменений в действующие локальные акты, относящихся к использованию ЭЖ	Август 2021	Члены рабочей группы
6.	Разработка проектов новых локальных нормативных актов ОО, относящихся к использованию ЭЖ	Август 2021	Члены рабочей группы
7.	Организация и проведение общественного обсуждения разработанных проектов нормативных актов ОО, относящихся к использованию ЭЖ	Август 2021	Мелешинкова Н.А., директор Милохина С.А. зам.директора по УВР
8.	Организация работы по соблюдению при использовании ЭЖ требований и норм Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»	Август 2021	Милохина С.А., зам.директора по УВР Классные руководители 1-11 классов

Этап согласования и принятия нормативной базы

1.	Рассмотрение и согласование подготовленных рабочей группой локальных актов педагогическим советом ОО	Август 2021	Мелешинкова Н.А., директор
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	----------------------------

2.	Утверждение плана работ по реализации модели функционирования ОО с использованием ЭЖ	Август 2021	Мелешинкова Н.А., директор
3.	Утверждение Регламента деятельности участников образовательного процесса с использованием ЭЖ	Август 2021	Мелешинкова Н.А., директор
4.	Утверждение плана обучения (повышения квалификации) сотрудников ОО в области использования выбранного ЭЖ	Август 2021	Милохина С.А., зам.директора по УВР
5.	Утверждение регламента деятельности отдельных участников образовательного процесса, связанные с использованием ЭЖ,	Август 2021	Мелешинкова Н.А., директор
6.	Измененные (расширение) должностных инструкций	Август 2021	Мелешинкова Н.А., директор
7.	Определение настроек ЭЖ, порядка заполнения исходных массивов данных	Август 2021	Милохина С.А., зам.директора по УВР
8.	Размещение копий о локальных актах, связанных с ЭЖ с целью обеспечения открытости и доступности для всех участников образовательного процесса	Сентябрь 2021	Милохина С.А., зам.директора по УВР

Зам.директора по УВР



С.А. Милохина