

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА»

П Р И К А З

24.12.2020

п.г.т Мотыгино

№ 191-17

Об утверждении комплекса мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на 2020-2023 год

В целях реализации регионального проекта «Точка роста», создания и функционирования в общеобразовательных организациях района центров образования естественно-научной и технологической направленностей, обеспечения оперативного взаимодействия

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на 2020-2023 год.

2. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника по образовательной политике МКУ «Управление образования Мотыгинского района» И.С. Кумец.

И.о.начальника МКУ
«Управление образования
Мотыгинского района»



И.С.Кумец

УТВЕРЖДЕН
 Приказом МКУ «Управление
 образования Мотыгинского
 района»
 от 24.12.2020 № 191-17

КОМПЛЕКС МЕР (дорожная карта)
 по созданию и функционированию Центров образования
 естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»,
 на 2020-2023 год.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок	Соисполнители/исполнители
1	2	3	4	5	6
1	<p>Утверждено должностное лицо, ответственное за создание и функционирование Центров в муниципалитете и образовательных организациях.</p> <p>Сведения о должностном лице, ответственном за создание и функционирование Центров в Муниципалитете, направлены региональному оператору</p>	МКУ «Управления образования Мотыгинского района».	Приказ МКУ «Управления образования Мотыгинского района», руководители ОУ.	20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022	МКУ «Управления образования Мотыгинского района», руководители ОУ
2	Утвержден перечень образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры.	Муниципальный координатор.	Приказ министерства образования Красноярского края № 18-11-05 от 20.01.21.	20.01.2021 20.01.2022 20.01.2023	МКУ «Управления образования Мотыгинского района», руководители ОУ.
3	Перечень оборудования согласно методическим рекомендациям Министерства просвещения Российской Федерации	Муниципальный координатор.	Совещание с руководителями ОУ.	20.01.2021 20.01.2022 20.01.2023	МКУ «Управления образования Мотыгинского района»

	Федерации № Р-6 от 12 января 2021 г доведен до сведения муниципальных общеобразовательных организаций, на базе которых будут созданы Центры.				она», руководители ОУ.
4	Заключено соглашение по реализации регионального проекта «Точка роста» на территории района.	Глава Мотыгинского района.	Соглашение между Министерством образования Красноярского края и администрацией Мотыгинского района №04635000-1-2021-007 от 23.01.21	23.01.21 январь 2022, 2023	МКУ «Управления образования Мотыгинского района»,
5	Утвержден комплекс мер сопровождения создания и функционирования Центров на год	Муниципальный координатор	Приказ МКУ «Управления образования Мотыгинского района»	24.12.20	МКУ «Управления образования Мотыгинского района».
6	Согласован инфраструктурный лист.	Муниципальный координатор, руководители УО	Совещание с руководителями ОУ.	Февраль 2021 2022 2023	МКУ «Управления образования Мотыгинского района», руководители ОУ
7	Участие в вебинарах по реализации проекта	Муниципальный координатор, руководители ОУ	Совещание с руководителями ОУ.	В течение года	МКУ «Управления образования Мотыгинского района», руководители ОУ
8	Представлена информация о финансовых объемах и сметы на ремонт площадей по статьям расходов (проведение ремонтных работ (при необходимости), покраска стен в соответ-	Руководители ОУ.	Сметы на ремонт площадей.	20.02.2021 20.02.2022 20.02.2023	МКУ «Управления образования Мотыгинского района», руководители ОУ

	ствии с требованиями, изготовление мебели, стендов, вывесок и т.д.).				
9	Утверждены дизайн-проект и зонирование Центров	Руководители ОУ, муниципальный координатор	Совещание с руководителями ОУ.	26.02.21 26.02.22 26.02.23	МКУ «Управления образования Мотыгинского района», руководители ОУ
10	Централизованные торги по приобретению оборудования для функционирования Центров	Муниципальный координатор, руководители УО	Проведены торги	До 1.04.21 До 1.04.22 До 1.04.23	МКУ «Управления образования Мотыгинского района», руководители ОУ
11	Утверждены локальные акты ОУ (Положение о деятельности Центра) внесены изменения в образовательные, рабочие программы ОУ.	Руководители ОУ	Приказ директора ОУ	До 15.05.21 До 15.05.22 До 15.05.23	Руководители ОУ
12	Сформирован штат сотрудников Центра в ОУ.	Руководители ОУ	Приказ по ОУ.	До 15.05.21 До 15.05.22 До 15.05.23	Руководители ОУ, руководители Центров.
13	Приведены помещения в соответствие с утвержденным дизайн-проектом и зонированием в ОУ	Муниципальный координатор.	Фотоотчет.	до 15.08.2021 15.08.2022 15.08.2023	Руководители ОУ, руководители Центров.
14	Получено, установлено, налажено оборудование согласно утвержденному перечню.	Муниципальный координатор, руководители ОУ	Акты приемки работ, товарные накладные и т.д.	до 25.08.2021 25.08.2022 25.08.2023	Руководители ОУ, руководители Центров.
15	Получена лицензия на образовательную деятельность Центров по про-	Руководители ОУ	Лицензия на реализацию образовательных	До 25.08.2021	Руководители ОУ, руководители Цент-

	граммам дополнительного образования детей (при необходимости)		программ дополнительного образования детей и взрослых	25.08.2022 25.08.2023	тров.
16	Предоставлена информация (фотоотчет) в министерство образования Красноярского края о завершении приведения площадок образовательных организаций в соответствие с фирменными стилем Центров; доставка, установка, наладка оборудования	Муниципальный координатор	Фотоотчет, акты приемки работ, товарные накладные и т.д.	до 28.08.2021 28.08.2022 28.08.2023	Руководители ОУ, руководители Центров, муниципальный координатор
17	Открыты Центры в единый день	Муниципальный координатор, руководители ОУ, руководители Центров.	Информационное освещение в СМИ	01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023	Муниципальный координатор, руководители ОУ, руководители Центров.
18	Внесены изменения в муниципальную программу развития	МКУ «Управления образования Мотыгинского района»,	Принято постановление администрации района о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие общего и дополнительного образования в Мотыгинском районе»	01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023	МКУ «Управления образования Мотыгинского района»,
19	Внесены изменения в муниципальное задание ОУ.	Муниципальный координатор.	Изменено и опубликовано новое муниципальное задание	01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023	Руководители ОУ, руководители Центров, муниципальный координатор
20	Предоставлены фото и видеоматериалы об открытии Центров в министер-	Муниципальный координатор	Фото и видео материалы	01.09.2021 01.09.2022	Муниципальный координатор, ру-

	ство образования Красноярского края	тор, руководители Центров		01.09.2023	ководители ОУ, руководители Центров
21	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста».	Муниципальный координатор, руководители Центров.	Выполнение показателей реализации мероприятий.	01.10.21-далее ежеквартально	Муниципальный координатор, руководители ОУ, руководители Центров
22	Освещение информации о реализации мероприятий по созданию и функционированию центров в СМИ	Муниципальный координатор, руководители ОУ.	Информация в разделе и новостной строке на сайтах УО и ОУ, в газете «Ангарский рабочий».	В течение года	Муниципальный координатор, руководители ОУ, руководители Центров