

**План (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию Цента образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ «Добчурская СОШ»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течении года реализации и мероприятий)
1.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров	Приказ МКОУ «Добчурская СОШ»	март
2.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, в т.ч.: 1. Анализ и подбор кадрового состава Центров 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом проекта «Образование». 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимым ведомственным проектным офисом проекта «Образование»	Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров	Апрель – Май  Май – Ноябрь
3.	- Установка и наладка оборудования; - проведение косметического ремонта, приведение площадок в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Муниципальные контракты (договоры) на проведение ремонтных работ	Май - Август
4.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Акты о зачислении обучающихся	Сентябрь
5.	Открытие Центров в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь