

Утверждаю

Заведующий МБДОУ д/с № 32 «Теремок»

Чудакова

Н.Н.Чудакова

«30» октября 2019 г.

**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта
и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)**

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 32 «Теремок»

Нижегородская область, город Кулебаки, ул Урицкого, д.17 и д.22

№ п/п	Наименование мероприятий(в соответствии со ст. 15 Федерального закона № 181-ФЗ)	Категории МГН(буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия(источник финансирования)	Примечание(дата контроля и результат)
I.Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам					
1.	Разработка проектно-сметной документации(для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно- технических документов в сфере обеспечения доступности(по варианту «А»/ «Б»)	Все категории	3 этап 2022-2023годы	План ПФХД учреждения При наличии финансирования	2023г
2	Осуществление строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта(по варианту «А»/ «Б»)	Все категории	3 этап 2022-2023годы	План ПФХД учреждения	2023г
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг(по варианту «А»/ «Б»)	Все категории	3 этап 2022-2023годы	План ПФХД учреждения	2023г
3.1	По территории объекта				

3.1.1	Ремонтные работы: Ремонт асфальтового покрытия, устройство съездов ,грунтование прогулочных участков	Все категории	2 этап 2020-2022годы	План ПФХД учреждения	2022 г
3.1.2	Приобретение технических средств адаптации: Информационного стенда-мнемосхемы «План территории»	С	2 этап 2019-2022годы	План ПФХД учреждения	2022
3.2	По входу в здание				
3.2.1	Ремонтные работы: Установка новых входных дверей (устранение порогов в дверных проемах,установка «минипандуса» приставного, доводчиков на двери)	К,О,С	2 этап 2019-2022годы	План ПФХД учреждения	
3.2.2	Приобретение технических средств адаптации: Информационно-тактильного табло(вывеска с названием организации, режим работы);информационного указателя с тактильным дублированием	С	2 этап 2019-2022годы	План ПФХД учреждения	2022 г
3.3	По путям движения в здании				
3.3.1	Ремонтные работы: Контрастная лента для маркировки дверных проемов и ступеней. Окрашивание дверей на путях эвакуации в контрастный со стеной цвет. Установка поручней настенных в коридорах. Устройство для автоматического открывания дверей.	С К,С	2 этап 2019-2022годы 3 этап 2022-2023годы	План ПФХД учреждения	2023 г
3.3.1	Приобретение технических средств адаптации: Информационно-тактильный знаков и указателей; Установка плоских информационных знаков(вход/выход, круг желтый)	Все категории	2 этап 2019-2022годы	План ПФХД учреждения	2022 г
3.4	По зоне оказания услуг				
3.4.1	Ремонтные работы: Ремонт кабинета логопеда, психолога; Установка доводчиков и поручней на двери	Все категории	2 этап 2019-2022годы	План ПФХД учреждения(при условии финансирования)	2022 г
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации: Оборудование для образовательного процесса для детей инвалидов; информационных указателей и тактильных знаков	Все категории	3 этап 2022-2023годы	План ПФХД учреждения(при условии финансирования)	2023 г
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				

3.5.1.	Ремонтные работы:Косметический ремонт помещения; Установка «минипандуса 2 приставного; установка поручней, сенсорных смесителей; Установка кнопки вызова персонала	К,О,С, Г	2 этап 2019- 2022год ы 3 этап 2022- 2023год ы	План ПФХД учреждения(при условии финансирования)	2023 г
3.5.2.	Приобретение технических средств адаптации: информационных указателей и тактильных знаков	С	2 этап 2019- 2022год ы	План ПФХД учреждения(при условии финансирования)	2022 г
3.6	По системе информации				
	Обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов			План ПФХД учреждения	
3.6.1.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации(информационного стенда,информационных знаков,таблиц,схем,вывесок)с соблюдением формата(размер,контрастность),единства и непрерывности информации на всем объекте.	Все категории	2 этап 2019- 2022год ы	План ПФХД учреждения	2022 г
3.6.2.	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	2 этап 2019- 2022год ы	План ПФХД учреждения	2022 г
3.6.3.	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	На всех этапах	План ПФХД учреждения	
3.6.4.	Развитие средств и носителей информации(информационно-диспетчерская служба. инфо-киоска, памяток)	Все категории	1 этап 2018- 2019г	План ПФХД учреждения	2019 г
3.7	По путям движения к объекту				
3.7.1.	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	На всех этапах		
3.7.2.	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	1 этап	Локально – нормативные акты учреждения (распоряжения, приказы)	2019 г
II.Обеспечение условий доступности услуг,предоставляемых организацией					

1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения(К,О,С)	К,О,С	На всех этапах	Приказ от 16.10.2019г № 71 по МБДОУ д/с № 32 «Теремок»	2019 г
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных актов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	1 этап 2018-2019г	Приказ от 16.10.2019г №71 по МБДОУ д/с № 32 «Теремок»	2019 г
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам(и их сопровождению)	Все категории	1 этап 2018-2019г	Приказ от 16.10.2019г №71 «О внесении изменений в должностные инструкции работников»	2019 г
1.3	Организация систематического обучения(инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам(план инструктажа, журнал учета)	Все категории	1 этап 2018-2019г	План непрерывного повышения квалификации педагогических работников МБДОУ д/с № 32 «Теремок» на 2017-2023гг	2019 г
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан(инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания(получения) помощи на объекте(на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	1 этап 2018-2019г	Приказ от 29.10.2018г № 105 «Об осуществлении мероприятий по психолого-педагогической реабилитации или абилитации детей-инвалидов МБДОУ д/с №32 «Теремок»»	2019 г
1.5	Предоставление(при необходимости)инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект(к местам предоставления услуг) сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика)	Г,С	На всех этапах	Договор МБДОУ д/с № 32 «Теремок» со специалистом (сурдопереводчиком и тифлосурдопереводчиком) об оказании услуг. (по заявлению)	2023 г
2.	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства(на дому)		На всех этапах		2023 г
3.	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	Все категории	3 этап		2023 г

4.	Создание(развитие) сайта организации,адаптированного с учетом особенностей восприятия,с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категори и	1 этап 2018-2019г	Приказ от 19.10.17г по МБДОУ д/с № 32 «Теремок» «Об адаптации официального сайта организации, предоставляющей услуги в сфере дошкольного образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)»	2019 г

*-мероприятия 1этапа (неотложные);2 этапа-(отложенные);3 этапа(итоговые-капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания);

** -мероприятия,указанные в п.3 раздела I(при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению,требований нормативно-технических документов) и в п. I раздела II,подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов.

Согласовано

Представитель общественного объединения инвалидов

Кулебакской городской организации Нижегородской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»ВОИ

(Название организации)

_____ / Ежков П.Н. /
(Фамилия,Имя,Отчество)

(Координаты для связи)

Дата согласования « _____ » _____ 20__ г.

Согласовано без замечаний/с замечаниями (ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны ВОИ:
