

**КУШВИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ**  
**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
№ 59 комбинированного вида  
(МАДОУ № 59)

---

ПРИКАЗ

№ 12 /ОД

от 01.06.2023

О создании рабочей группы

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 « Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график по переходу по осуществлению образовательной деятельности с непосредственным применением федеральной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ №59 ( приложение №1)
2. Создать рабочую группу по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным применением федеральной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ №59 в следующем составе:

Руководитель рабочей группыб Моисеева Е.Е., старший воспитатель

Члены рабочей группы:

Коротких Л.А., воспитатель;

Борисова Е.В., воспитатель;

Ионина В.С., воспитатель;

Малькова Н.П., воспитатель;

Мельникова Н.А., воспитатель;


Потапова Е.Л., учитель-логопед.

3. Рабочей группе

- осуществлять свою деятельность по плану-графику, утвержденному настоящим приказом;
- руководствоваться в своей деятельности ФОП ДО, действующими нормативными актами разъяснениями Министерства просвещения РФ, органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления в сфере образования;
- при необходимости приглашать на заседание рабочей группы представителей администрации детского сада и педагогического совета.
- решать иные вопросы, неурегулированные настояция приказом и планом-графиком.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Заведующий МАДОУ №59



О.С. Маленьких

ПЛАН – ГРАФИК  
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ К ВВЕДЕНИЮ ФОП ДО

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат	Форма отчетов
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП дошкольного образования	01.06.2023	заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФОП
2	Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФОП	05.06.2023	ст. воспитатель	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП	Приказ об утверждении дорожной карты по реализации направлений ФОП
3	Организация повышения квалификации по проблеме введения ФОП	0.6.- 0.8.2023	ст. воспитатель	Поэтапная подготовка педагогических управленческих кадров к введению ФОП	Удостоверения КПК
4	Предварительный анализ методического обеспечения в соответствии с требованиями ФОП	05.06.- 22.06.2023	ст. воспитатель, рабочая группа	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФОП	Аналитическая справка
5	Предварительный анализ библиотечного фонда в соответствии с требованиями ФОП	22.06.- 30.06.2023	ст. воспитатель, рабочая группа	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФОП	Аналитическая справка
6	Предварительный анализ РППС в соответствии с требованиями ФОП	01.07- 10.07.2023	ст. воспитатель, рабочая группа	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФОП	Аналитическая справка
7	Анализ образовательных потребностей в части формируемой участниками	10.07- 17.07.2023	ст. воспитатель, рабочая группа	Получение объективной информации о готовности	Аналитическая справка



	образовательных отношений			дошкольного учреждения к переходу на ФОП	
8	Проведение педагогических часов по вопросам внедрения ФОП ДО	июнь-август	заведующий, ст. воспитатель	Обеспечение методического сопровождения перехода и внедрения	Протокол педагогического часа
9	Создание проекта ООП ДО МАДОУ № 59 на основе ФОП ДО	июль	ст. воспитатель	Активное профессиональное взаимодействие	Проект
10	Обсуждение проекта.	июль	ст. воспитатель, рабочая группа	Активное профессиональное взаимодействие по обсуждению проблем и поиску их решения	Протокол педагогического часа
11	Разработка рабочих программ педагогов и специалистов	август	ст. воспитатель, рабочая группа	Наличие программ	Проекты программ
12	Информирование родителей	август	заведующий	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФОП	протокол родительского собрания
13	Обновление информации на сайте МАДОУ № 59	июнь-август	ст. воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП» на сайте ДОУ
14	Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФОП	до 27.08.2023	заведующий, ст. воспитатель	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФОП	Аналитическая справка
15	Утверждение ООП МАДОУ № 59, рабочих программ педагогов и специалистов	31.08.2023	заведующий, ст. воспитатель	Наличие программ	Протокол педагогического совета