

Утверждаю:



Директор
МОУ ГСОШ
Т.Н.Дощечко

**ПЛАН (ДОРОЖНАЯ КАРТА)
ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ
ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ «ТОЧКА РОСТА»
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
«ГИРВАССКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.Н. АФАНАСЬЕВА»
П. ГИРВАС КОНДОПОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
НА 2021 ГОД**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок	Ответстве нный
1.	Издание приказа о создании рабочей группы по организации центра «Точка роста»	Создана рабочая группа по организации центра «Точка роста»	26.01.2021	Директор МОУ ГСОШ Т.Н. Дощечко
2.	Проведение совещания рабочей группы «Изучение нормативных документов по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста»	Изучены нормативные документы федерального, регионального, муниципального уровней	29.01.2021	Директор МОУ ГСОШ Т.Н. Дощечко
3.	Подготовка и утверждение Положения о центре образования естественно-научной направленности «Точка роста»	Приказ об утверждении Положения	Май- июнь 2021	Директор МОУ ГСОШ Т.Н. Дощечко
4.	Создание нормативно-правовой базы Центра (приказы, должностные инструкции)	Создана нормативно-правовая база Центра «Точка роста» (приказы, должностные инструкции)	Январь - июнь 2021	Директор МОУ ГСОШ Т.Н. Дощечко, рабочая группа по созданию и функционированию Центра
5.	Обследование помещений школы, ревизия материально-технической базы школы	Составление Административно хозяйственным управлением (АХУ)	Январь- февраль 2021	АХУ, Директор МОУ ГСОШ Т.Н. Дощечко,

	для предварительной оценки фронта работ и материальных затрат по организации Центра	г. Кондопога сметы для выполнения работ по ремонту помещений Центра. Составление перечня необходимого оборудования.		рабочая группа по созданию и функционированию Центра
6.	Зонирование Центра	Согласованный с Отделом образования Зонирования Центра	Февраль-март 2021	Рабочая группа
7.	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Наличие информационной кампании о проекте и концепции создания Центра: 1) размещение информации на сайте МОУ ГСОШ 3) презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях и др.	Февраль-сентябрь 2021	Рабочая группа
8.	Подготовка штатного Расписания МОУ ГСОШ с учетом штатных единиц Центра (с 01 сентября 2021 года) Согласование с Учредителем структуры штатов Центра (с 01 сентября 2021 года)	Согласованная структура штатов с учетом штатной численности сотрудников Центра (с 01 сентября 2021 года)	Апрель – сентябрь 2021	Директор МОУ ГСОШ Т.Н. Дощечко
9.	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметов «Химия», «Биология», «Физика», в том числе: 1) анализ и подбор кадрового состава Центра; 2) обеспечение и участие сотрудников и педагогов Центра в повышении квалификации на онлайн-платформе	Комплектование штата сотрудников Центра соответствующей квалификации.	В соответствии с графиком	Директор МОУ ГСОШ Т.Н. Дощечко, Зам.директора по УВР М.В.Гордеева

	(дистанционная форма), проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»; 3) обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах Переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»			
10.	Приведение площадок Центров образования естественно-научной направленности «Точка роста» в соответствии с фирменным брендбуком «Точка роста»	1)Проведенный ремонт помещений; 2) Наличие акта приемки Центра; 3)Установленное оборудование	Май - сентябрь 2021	Директор МОУ ГСОШ Т.Н. Дощечко
11.	Проведение мониторинга соответствия приобретенного оборудования для Центра задачам его функционирования	Наличие отчета Учредителю по установленной форме	Август 2021	Директор МОУ ГСОШ Т.Н. Дощечко, Зам.директора по УВР М.В.Гордеева
12.	Корректировка основных и Разработка дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучного профиля, реализуемых на материально-технической базе Центра	Наличие основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на базе Центра	Май- август 2021	Директор МОУ ГСОШ Т.Н. Дощечко, Зам.директора по УВР М.В.Гордеева, педагоги
13.	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучного профиля, реализуемых на материально-технической базе Центра	Утвержденный приказом реестр реализуемых на базе Центра дополнительных общеобразовательных программ	Сентябрь 2021	Руководитель Центра Рабочая группа
14.	Организация набора Обучающихся по Образовательным	Наличие приказа о зачислении обучающихся в	Сентябрь 2021	Руководитель Центра, Рабочая группа

	программам Центра	Центр		Директор МОУ ГСОШ Т.Н. Дощечко
15.	Формирование графика работы Центра, расписание занятий в Центре	1)Наличие Утвержденного графика работы и расписания занятий в Центре; 2)Размещение актуальной информации на официальном сайте школы.	Сентябрь 2021	Руководитель Центра, Рабочая группа
16.	Открытие Центра	Функционирование Центра	Сентябрь 2021	Директор МОУ ГСОШ, Руководитель Центра, Рабочая группа
17.	Реализация учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	Проведение учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	Сентябрь 2021	Директор МОУ ГСОШ, Руководитель Центра, Рабочая группа