

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ РК
«Сортавальский колледж»

Т.С.Колобук

«01» сентября 2020 г.

Приказ № 416 от 01.09.2020 г.



ДОРОЖНАЯ КАРТА

реализации мероприятий проекта по обеспечению соответствия материально-технической базы образовательной организации,
реализующей образовательные программы среднего профессионального образования, современным требованиям
ГАПОУ РК «Сортавальский колледж»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п	Расширение портфеля программ профессионального обучения и ДПО	Плановое значение показателя на конец 2021 года
1	2	3
3.1 Расширение портфеля программ профессионального обучения и ДПО по заявленной области подготовки		
3.1.1	Количество новых программ профессионального обучения и ДПО (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки, разработанных с учетом закупленного оборудования, ед.	10
3.1.2	Количество новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанных с учетом закупленного оборудования, ед.	18
3.1.3	Количество дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед.	10
3.2 Развитие материально-технической базы Организации		
3.2.1	Количество мастерских, созданных в Организации, ед.	5
3.2.2	Количество новых оборудованных рабочих мест, созданных в Организации, ед.	85
3.2.3	Количество внедренных в учебный процесс единиц современного оборудования, ед.	105
3.2.4	Количество внедренных в учебный процесс единиц оборудования, поддерживающего технологии	90

	электронного обучения и ДОТ, ед.	
3.2.5	Площадь отремонтированных учебных помещений, кв. м	588,5
3.3 Распространение инновационных технологий и методик обучения		
3.3.1	Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих использование ЭО, ДОТ, ед.	27
3.3.2	Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, ед.	15
3.3.3	Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих использование ЭО, ДОТ, ед.	5
3.3.4	Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, ед.	5
3.3.5	Численность выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, прошедших демонстрационный экзамен на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, чел.	30
3.3.6	Численность выпускников других организаций субъекта Российской Федерации, обучавшихся по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, и в рамках итоговой аттестации принявших участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских	0
3.3.7	Численность выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, прошедших демонстрационный экзамен на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, и продемонстрировавших уровень, соответствующий стандартам Ворлдскиллс, чел.	30
3.3.8	Доля выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, прошедших демонстрационный экзамен на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, и продемонстрировавших уровень, соответствующий стандартам Ворлдскиллс, в общей численности выпускников Организации, прошедших демонстрационный экзамен, %	0
3.3.9	Удельный вес численности студентов, обучающихся по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, принявших участие в чемпионатах «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по компетенциям, входящим в заявленную приоритетную группу компетенций, в общей численности студентов Организации %	17
3.4 Влияние планируемых результатов проекта на развитие образовательной среды СПО в субъекте Российской Федерации – Республики		

Карелия		
3.4.1	Количество новых программ повышения квалификации для педагогических работников сторонних образовательных организаций, по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования, ед.	10
3.4.2	Количество педагогических работников сторонних организаций, прошедших повышение квалификации по разработанным программам повышения квалификации с использованием электронного обучения, ДОТ, чел.	30
3.4.3	Количество педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием оборудования мастерских, прошедших повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс, чел.	12
3.4.4	Численность граждан Российской Федерации, за исключением студентов, прошедших обучение на базе мастерских, чел.	150
3.4.5	Количество штатных сотрудников организации, имеющих свидетельство эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена по компетенциям, соответствующим профилям мастерских, %.	10

ДОРОЖНАЯ КАРТА

Номер и наименование групп мероприятий и мероприятия	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки реализации	Ответственный	Возможные риски	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Создание рабочей группы реализации проекта	Приказ о создании	Сентябрь 2020	Директор колледжа		
Разработка эскизов и планов размещения мастерских в помещениях колледжа	План размещения оборудования	Сентябрь-октябрь 2020	Директор колледжа		
Группа мероприятий 1. Разработка и экспертиза проектно-сметной документации					
Мероприятие 1.1. Подготовка дефектных ведомостей для сметного расчета по ремонту помещений	Дефектная ведомость	Ноябрь-декабрь 2020	Директор колледжа Руководитель АХЧ	Скрытые дефекты	

Мероприятие 1.2. Составление смет на проведение ремонтных работ	Утвержденные сметы	Январь-март 2021	Директор колледжа		
Мероприятие 1.3. Проведение экспертизы достоверности применения сметных нормативов в организации, имеющей лицензию	Положительное заключение	Февраль-март 2021	Директор колледжа	Нарушение сроков получения положительных заключений	
Группа мероприятий 2. Организация ремонтных работ в помещениях					
Мероприятие 2.1. Направление в Министерство образования РК письма о выделении средств на проведение ремонтных работ	Письмо	Апрель 2021	Директор колледжа		
Мероприятие 2.2. Модернизация и ремонт учебно-производственных помещений	Акт выполненных работ	Июнь-август 2021	Директор колледжа	Невыполнение сроков ремонтных работ по вине подрядчика	
Мероприятие 2.3. Проведение экспертизы выполненных работ	Заключение экспертизы	Август-октябрь 2021	Директор колледжа Подрядная организация		
Группа мероприятий 3. Подписание соглашения на предоставление средств ФБ					
Мероприятие 3.1. Подготовка, проверка и подписание соглашения с ФБ	Соглашение	Ноябрь 2020	Директор колледжа		
Мероприятие 3.2. Внесение изменений в план ФХД	План ФХД	Январь-февраль 2021	Министерство образования РК Директор колледжа		
Группа мероприятий 4. Создание мастерских по группе компетенций					
Мероприятие 4.1. Закупка учебно-лабораторного	Акт приемки и экспертизы товара	Июнь-август 2021	Директор колледжа Главный бухгалтер		

оборудования					
Мероприятие 4.2. Закупка учебно-производственного оборудования	Акт приемки и экспертизы товара	Июнь-август 2021	Директор колледжа Главный бухгалтер		
Мероприятие 4.3. корректировка плана закупок колледжа	План закупок	Июль 2021	Директор колледжа Главный бухгалтер		
Мероприятие 4.4. Закупка программно-методического обеспечения	Акт приемки и экспертизы товара	Июнь-август 2021	Директор колледжа Главный бухгалтер		
Мероприятие 4.5. Оборудование (монтаж и наладка) рабочих мест в мастерских по компетенциям	Акт установки оборудования	Август-сентябрь 2021	Директор колледжа	Риск, связанный с несвоевременной поставкой оборудования	
Мероприятия 4.6. Брендирование мастерских	Акт приемки Отчет о брендировании мастерских	Август 2021	Директор колледжа		
Группа мероприятий 5. Внедрение современных технологий обучения					
Мероприятие 5.1. Разработка ДОП с использованием ЭО и ДОТ	Программы с применением ДОТ	Июнь-декабрь 2021	Заместитель директора по УР		
Мероприятие 5.2. Проведение мастер-классов по современным образовательным технологиям	Приказы о проведении Программы мастер-классов	Сентябрь-декабрь 2021	Заместитель директора по УР		
Группа мероприятий 6. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки					
Мероприятие 6.1. Подготовка пакета документов для демонстрационного экзамена по компетенциям	Пакет документации для проведения демонстрационного экзамена по 4 компетенциям	Август-ноябрь 2021	Заместитель директора по УР		
Мероприятие 6.2. Корректировка рабочих программ профессиональных модулей, предусматривающих	Разработка изменений в ООП по специальностям/профессиям с учетом проведения	Август-ноябрь 2021			

проведение демонстрационного экзамена	демонстрационного экзамена				
Мероприятие 6.3. Подготовка пакета документов для аккредитации площадки демонстрационного экзамена. Согласование с Министерством образования РК	Пакет документации для аккредитации площадок по 4 компетенциям	Август-ноябрь 2021	Заместитель директора по УР		
Мероприятие 6.4. Обучение в Академии Ворлдскиллс с присвоением статуса эксперта демонстрационного экзамена	Организация ПК педагогических кадров колледжа на получение статуса эксперта демонстрационного экзамена	Август-ноябрь 2020-2021 гг.	Директор колледжа Заместитель директора по УР		
Мероприятие 6.5. Обучение в Академии Ворлдскиллс с присвоением статуса эксперта регионального чемпионата	Организация ПК педагогических кадров колледжа на получение статуса эксперта Регионального чемпионата	По графику Академии Ворлдскиллс 2020-2021 гг.	Директор колледжа Заместитель директора по УР		
Группа мероприятий 7. Расширение портфеля программ профессионального обучения и дополнительного образования					
Мероприятие 7.1. Разработка и реализация программ профессионального обучения	Организация профессионального обучения по профилю мастерских для различных групп населения	В течение года	Руководитель Приладожского центра квалификаций		
Мероприятие 7.2. Разработка и реализация программ дополнительного образования	Организация дополнительного образования по профилю мастерских для различных групп населения	В течение года	Руководитель Приладожского центра квалификаций		
Группа мероприятий 8. Разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования, в том числе курсов повышения квалификации, для педагогических кадров и сотрудников мастерских					
Мероприятие 8.1. Организация ПК педагогических кадров колледжа	Организация дополнительного образования по профилю мастерских для педагогических кадров	В течение года	Руководитель Приладожского центра квалификаций		

Мероприятие 8.2. Разработка программ ПК в сетевой форме для педагогических кадров региона	Подготовка программ дополнительного образования по профилю мастерских	В течение года	Директор колледжа Заместитель директора по УР		
Мероприятие 8.3. Реализация программ ПК для педагогических работников с использованием ДОТ	Подготовка и реализация программ дополнительного образования по профилю мастерских	В течение года	Директор колледжа Заместитель директора по УР		
Группа мероприятий 9. Тиражирование опыта реализации проекта					
Мероприятие 9.1. Публикация в СМИ	Статьи	В течение 2021	Маркетолог		
Мероприятие 9.2. Размещение пост-релизов, создание видеороликов об успешном опыте применения закупаемого оборудования	Пост-релиз	В течение 2021	Маркетолог		
Мероприятие 9.3. Отражение информации о реализации проекта на сайте колледжа	Размещение информации на сайте колледжа	В течение 2021	Маркетолог		
Группа мероприятий 10. Подведение итогов реализации проекта в 2021 году					
Мероприятие 10.1. Анализ и обсуждение результатов выполнения плана мероприятий по обеспечению соответствия материально-технической базы колледжа современным требованиям	Отчет о выполнении плана	Декабрь 2021	Директор колледжа Заместитель директора по УР		
Мероприятие 10.2. Подведение итогов реализации проекта,	Презентации, доклады, выступления	Январь - февраль 2022	Директор колледжа		

презентация результатов проекта в сети Интернет и СМИ, на региональных семинарах, пресс-конференциях.					
Мероприятие 10.3. Формирование плана организации и проведения обучения по программам ПО и ДПО в 2022г.	План организации и проведения обучения по программам ПО и ДПО в 2022 году	Декабрь 2021	Заместитель директора по УР Руководитель Приладожского центра квалификаций		