

**План-график введения федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в МДОБУ детский сад № 1 на 2013-2015 год.**

Цель: управление процессом введения ФГОС в ДОУ

Задачи:

- Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС в ДОУ
- Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих реализацию введения ФГОС ДО;
- Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регуливающими реализацию ФГОС ДО;
- Разработка персонифицированных программ повышения квалификации педагогических работников ДОУ

Целевая группа участников: заведующий, старший воспитатель, педагогические работники ДОУ, родители.

№ п/п	Направления деятельности, мероприятия	Сроки проведения	Предполагаемые результаты	Ответственные
1.	Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования			
1.1.	Проведение педагогического совета педагогов МДОБУ детского сада № 1 по введению ФГОС ДО.	Декабрь 2013	Обсуждение материалов ФГОС ДО Рассмотрение плана-графика введения ФГОС 2013-2015г.	Заведующий ст. воспитатель
1.2.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	постоянно	Нормативно-правовая база по внедрению ФГОС ДО	Заведующий
1.3.	Организация изучения проекта ФГОС ДО педагогическими коллективами ДОУ.	Ноябрь – декабрь 2013	Изучение ФГОС ДО	Заведующий Ст. воспитатель
1.4.	Создание рабочей группы, координирующей организационное и методическое сопровождение введения ФГОС дошкольного образования в работу ДОУ	Декабрь 2013	Приказ о создании рабочей группы	Заведующий
1.5.	Разработка плана-графика по реализации ФГОС ДО на 2013-2015 год	Декабрь 2013	План-график	Рабочая группа
1.6.	Разработка плана мероприятий дорожной карты МКДОУ	Январь 2014	План мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования в МКДОУ	Рабочая группа
1.7.	Утверждение ООПДО МДОБУ детского сада № 1	Март 2014г.	Приказ	Заведующий

2.	Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования			
2.1.	Разработка положения о рабочей группе по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования	Декабрь 2013	Положение и план мероприятий	Рабочая группа
2.2.	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования в МКДОУ № 1	Постоянно	Система методической работы	Ст. воспитатель
2.3.	Разработка проекта ООП ДО № .	Февраль 2014	Программа МКДОУ	Рабочая группа
2.4.	Участие в семинарах, конференциях, совещаниях, вебинарах по проблемам введения ФГОС дошкольного образования	Постоянно	Накопление опыта работы	Ст.воспитатель, педагоги ДОУ
2.5.	Консультации, семинары для педагогических работников по внедрению ФГОС дошкольного образования в МДОБУ детского сада № 1	Согласно годовому плану	Распространение педагогического опыта	Ст.воспитатель, педагоги ДОУ
2.6.	Проведение анкетирования для педагогических работников по внедрению ФГОС дошкольного образования	Апрель 2014	Повышение роста педагогического мастерства по вопросам ФГОС	Ст. воспитатель
2.7.	Встречи с представителями родительской общественности (законных представителей) по вопросам введения ФГОС ДО	По отдельному плану	Изучение образовательных потребностей родителей	Ст.воспитатель воспитатели
2.8.	Организация развивающей предметно - пространственной среды	2014 – 2015.	Оснащенность помещений развивающей предметно – пространственной средой в соответствии с требованиями ФГОС	Заведующий Ст.воспитатель Воспитатели групп
2.9.	Мониторинг введения ФГОС	Март, июнь, сентябрь, декабрь	Мониторинг	Заведующий Ст.воспитатель
3.	Научно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования			
3.1.	Использование инструктивно - методических писем и методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ДО	постоянно	Выполнение рекомендаций	Заведующий ст. воспитатель
3.2.	Координация деятельности ДОУ по апробации учебной литературы, содержание которых ориентировано на новый образовательный стандарт	постоянно	совещание	Заведующий ст. воспитатель
4	Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования			
4.1.	Корректировка плана – графика повышения квалификации педагогических работников ДОУ в связи введением ФГОС дошкольного образования	2014 – 2015	Социальный заказ на повышение квалификации	Заведующий ст. воспитатель
4.2.	Обобщение педагогического опыта по вопросам введения ФГОС ДО	2014-2015	Пакет документов	МО

4.3.	Участие в теоретических семинарах и мастер-классах по вопросам введения ФГОС дошкольного образования	2014 – 2015	Оптимизация деятельности	Заведующий , ст.воспитатель, педагоги	
5.	Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования				
5.1.	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС дошкольного образования	Февраль 2014 г.	Информирование общественности о введении ФГОС	Ст.воспитатель	
5.2.	Работа с родителями (законными представителями) по проблемам введения ФГОС дошкольного образования	Постоянно	Привлечение родителей к совместной деятельности	Ст.воспитатель Рабочая группа	
5.3.	Организация публичной отчетности о работе по введению ФГОС дошкольного образования	Ежегодно	Публичный отчет	Заведующий	
6.Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной системе ДОУ					
6.1.	Степень освоения педагогами новой образовательной программы	Октябрь 2014	Внутренний мониторинг	Ст. воспитатель	
6.2.	Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами	Август 2014	Внутренний мониторинг	Заведующий	
6.3.	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС	Март 2014 Май 2014 Август 2014	Приведение в соответствие с законодательством РФ	Заведующий	
6.4	Соответствие основной образовательной программы ДОУ ФГОС ДО	Июль-август 2014	мониторинг		
6.5.	Мониторинг образовательного процесса	Декабрь 2014	мониторинг		

