

ПРИКАЗ
г. Владикавказ

От 17.02.2022 г.

№ 7-4

«Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») по созданию 2-х мастерских
по приоритетным группам компетенций
«Лабораторный медицинский анализ»;
«Медицинский и социальный уход»

В целях создания мастерских по приоритетным группам компетенций «Лабораторный медицинский анализ»; «Медицинский и социальный уход», оснащенных современной материально-технической базой, в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», в соответствии с Соглашением о предоставлении грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам от «8» октября 2020 г. № 073-15-2020-1572

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по реализации мероприятий «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» Государственной программы «Развитие образования» в ГБПОУ «Северо-Осетинский медицинский колледж» МЗ РСО-Алания.


2. Заместителям директора А.Г. Моргоевой, К.С. Цидаеву и руководителям структурных подразделений З.А. Марзагановой, А.Г. Дзедисовой, М.А. Бесаевой, А.М. Караевой, Л.С. Мамиевой, И.П. Бучневой, Х.К. Хосроеву обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты» в обозначенные сроки.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ГБПОУ «СОМК»

Т.Д. Ревазов

Ознакомлены:



А.Г. Моргоева, зам. директора по УР

К.С. Цидаев, зам. директора по АХЧ

А.Г. Дзедисова, зав. практикой

М.А. Бесаева, экономист

З.А. Марзаганова, зав. ЦАК

А.М. Караева, ст. методист

Л.С. Мамиева, юрисконсульт

И.П. Бучнева, преподаватель ИТ

Х.К. Хосроев, инженер-программист

ПЛАН («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по реализации мероприятий «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)) национального проекта «Образование» Государственной программы «Развитие образования» в ГБПОУ «СОМК» МЗ РСО-Алания

№п/п	Мероприятие	Ключевой результат	Срок	Ответственный исполнитель
1. Организационно- распорядительный этап				
1.1	Формирование рабочей группы по реализации проекта	Приказ	14.02.2022 г.	Директор Зам. директора по УР
1.2	Разработка положения о рабочей группе	Утверждение Положения	Февраль 2022 г.	Зам. директора по УР Юрисконсульт
1.3	Создание раздела о реализации проекта на сайте колледжа	Создание раздела на официальном сайте http://somk15.ru/	Март 2022 г.	Зам. директора по УР Ответственный за ведение официального сайта
2. Создание мастерских по приоритетным группам компетенций «Лабораторный медицинский анализ»; «Медицинский и социальный уход»				
2.1	Модернизация/ремонт помещений мастерских	Отремонтированные помещения	В течение 1-2 кв. 2022г.	Зам. директора по АХЧ
2.2	Корректировка проекта, в соответствии с актуализированными инфраструктурными листами	Утвержденные изменения в проект, в части приобретаемого оборудования	В течение 1-2 кв. 2022г.	Зам. директора по УР Зав. ЦАК
2.3.	Согласование дизайн-проект мастерских в соответствии с требованиями брендинга	Утвержденный дизайн-проект мастерских	В течение 1-2 кв. 2022г.	Зам. директора по УР Зав. ЦАК
2.4	Утверждение положений о структурном подразделении - мастерской по блоку компетенций «Лабораторный медицинский анализ»; «Медицинский и социальный уход»	Утвержденные положения: – о мастерской по компетенции «Лабораторный медицинский анализ»; – о мастерской по компетенции «Медицинский и социальный уход»	2 кв. 2022г.	Зам. директора по УР Юрисконсульт

2.5.	Проведение брендинга мастерских, в соответствии с требованиями методических рекомендаций, по утвержденному дизайн-проекту	Проведено брендинга мастерских	В течение 2-3 кв. 2022г.	Зам. директора по АХЧ Зам. директора по УР Зам. директора по ПО Ст. методист Зав. ЦАК Преподаватель ИТ
2.6.	Подготовка конкурсной документации по проведению закупки, формирование запроса поставщикам	Подготовлены технические задания	В течение 1-2 кв. 2022г.	Зам. директора по УР Экономист
2.7.	Закупка учебно-лабораторного оборудования, учебно-производственного оборудования, программного и методического обеспечения	В соответствии с действующим законодательством осуществлена закупка оборудования, программного и методического обеспечения	В течение 2-3 кв. 2022г.	Экономист Зам. директора по УР Зам. директора по ПО Инженер-программист
2.8.	Монтаж и пуско-наладка оборудования, программного и методического обеспечения	Установлено оборудование, программное и методическое обеспечение, осуществлены пуско-наладочные работы оборудования, программное и методическое обеспечение	В течение 2-3 кв. 2022г.	Зам. директора по АХЧ Инженер-программист
2.9.	Открытие мастерских	Количество открытых мастерских - 2 ед.	4 кв. 2022г.	Директор
3. Внедрение современных технологий электронного обучения и дополнительных образовательных технологий (ДОТ) при реализации основных профессиональных образовательных программ (ОПОП), программ профессионального обучения и дополнительных программ взрослого населения и обучающихся, для инвалидов, лиц предпенсионного и пенсионного возраста				
3.1.	Разработка и реализация программы по внедрению электронного обучения и ДОТ	Разработана и утверждена программа по внедрению электронного обучения и ДОТ	В течение 3-4 кв. 2022г.	Зам. директора по УР Ст. методист

3.2.	Создание специализированного центра компетенций (СЦК)	Создан СЦК по компетенциям «Лабораторный медицинский анализ»; «Медицинский и социальный уход»	В течение 3-4 кв. 2022г.	Зам. директора по УР Зав. ЦАК
3.3.	Разработка новой программы с применением электронного обучения и ДОТ по основной профессиональной образовательным программам «Лабораторный медицинский анализ»; «Медицинский и социальный уход»	Разработанная и утвержденная программа	В течение 2-3 кв. 2022г.	Зам. директора по УР Ст. методист
3.4.	Разработка новых программ профессионального обучения и дополнительных программ взрослого населения и учащихся	Разработанные и утвержденные программы	В течение 2-3 кв. 2022г.	Зам. директора по УР Ст. методист
3.5	Разработка новых дополнительных профессиональных программ, в том числе для инвалидов, лиц предпенсионного и пенсионного возраста (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ)	Разработанные и утвержденные программы по ДПО	В течение 2-3 кв. 2022г.	Зам. директора по УР Ст. методист
4. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс Россия				
4.1	Организация и проведение промежуточной аттестации в виде демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по приоритетной группе компетенций	Протоколы экзамена	Октябрь-Ноябрь 2022 г.	Зам. директора по УР Зам. директора по ПО

5. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития				
5.1	Разработка и актуализация имеющихся программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации (в том числе и использованием электронного обучения и ДОТ) работников образовательных организаций РСО-Алания	Разработанные и утвержденные программы	В течение 3-4 кв. 2022г.	Замдиректора по УР Ст. методист
6. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ)				
6.1	Разработка и внедрение программ профессионального обучения, профессиональной переподготовки, дополнительного профессионального образования, в том числе и с использованием дистанционного обучения	Разработанные и утвержденные программы	В течение 3-4 кв. 2022г.	Зам. директора по УР Ст. методист
6.2	Обучение преподавателей колледжа: профессиональное обучение, профессиональная переподготовка, в том числе и с использованием сетевой формы, ЭО и ДОТ.	Количество обученных работников	В течение 4 кв. 2022г.	Замдиректора по УР Ст. методист

7. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификации на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена				
7.1	Подготовка экспертов по проведению демозамена по методике Ворлдскиллс из числа преподавателей колледжа	Наличие экспертов с правом проведения демозамена	В течение 3-4 кв. 2022г. и, затем, ежегодно	Зам. директора по УР Зам. директора по ПО
7.2	Прохождение стажировок педагогическими работниками колледжа по изучению передовых технологий, лучших практик на базе передовых образовательных организаций	Количество педагогических работников, прошедших стажировку	В течение 3-4 кв. 2022г. и, затем, ежегодно	Зам. директора по УР Зам. директора по ПО
7.3	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании материально-технической базы мастерских и для последующей сертификации на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации	В течение 3-4 кв. 2022г. и, затем, ежегодно	Зам. директора по УР Зам. директора по ПО
8. Тиражирование опыта реализации проекта				
8.1	Разработка рекламно-информационных материалов для информирования о работе мастерских	Разработанный медиа-план	2-3 кв. 2022г.	Зам. директора по УР Ст. методист Инженер-программист
8.2.	Реализация медиаплана	Проведение мероприятий медиа-плана, включая публикацию в СМИ и в сети Интернет	постоянно	Ответственный за реализацию медиа-плана