

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

П Р И К А З

« 09 » ноября 2023 г.

№ 2022

г. Элиста

Об утверждении Комплекса мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центров цифрового образования «IT-куб» в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в Республике Калмыкия

В целях реализации мероприятий по созданию и функционированию Центров цифрового образования «IT-куб» в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в Республике Калмыкия

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:

1.1. Комплекс мер («Дорожную карту») по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-Куб» на 2024 год согласно приложению №1;

1.2. Перечень показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-Куб» согласно приложению №2;

1.3. Перечень образовательных организаций, на базе которых планируется создание и функционирование Центров цифрового образования «IT-куб» в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в Республике Калмыкия согласно приложению №3.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра А.А. Натырова.

Министр образования и науки
Республики Калмыкия



Б.Б. Ангирова

Приказ подготовил
Начальник ОВиДО Санджи-Горяева Д.В..



подпись

Проект согласован

№	наименование должности	подпись	расшифровка подписи	дата	возражения/ замечания
1.	Заместитель Министра		Натыров А.А.		
2.	Начальник ОПиКО		Манджиев С.Л.		

Указатель рассылки

№	наименование адресата	почтовый/электронный адрес	Количество экземпляров
1	в обмен Санджи- Горяевой Д.В.		1
2	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества»		1

**Комплекс мер («дорожная карта»)
по созданию и функционированию центра цифрового образования
«IT-Куб» на 2024 год.**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Сроки исполнения	Контроль исполнения
	<p>Утверждены:</p> <p>1. комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию Центров «IT-куб»;</p> <p>2. должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центра;</p> <p>3. Концепция по созданию и функционированию на территории Республики Калмыкия центра цифрового развития «IT-куб», в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> -месторасположение Центра (адрес, площадь помещений, транспортная доступность для населения); -Положение о функционировании Центра «IT-куб»; -перечень показателей функционирования центра цифрового развития «IT-куб»; -перечень образовательных направлений Центра. 	<p>Министерство образования и науки Республика Калмыкия</p>	<p>Приказ Министерства образования и науки Республики Калмыкия</p>	<p>Не позднее 30 ноября 2023 года</p>	<p>Центр проектного сопровождения при взаимодействии с федеральным оператором.</p>
	<p>Сформирован и утвержден перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для оснащения Центра</p>	<p>Министерство образования и науки Республика Калмыкия</p>	<p>Письмо Министерства образования и науки Республики Калмыкия о соответствии</p>	<p>Согласно регламенту, направляемому Центром проектного сопровождения</p>	<p>Центр проектного сопровождения</p>

			<p>и перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания единой технологической среде НПО. Письмо федерального оператора о соответствии и перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания единой технологической среде НПО. Приказ Министерства образования и науки Республики Калмыкия об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания.</p>		
	<p>Сформирован проект дизайна и зонирования помещений Центра</p>	<p>Министерство образования и науки Республика Калмыкия, Центр проектного сопровождения</p>	<p>Письмо Министерства образования и науки Республики Калмыкия федеральному</p>	<p>До 1 февраля 2024 года</p>	<p>Центр проектного сопровождения</p>

			оператору о согласовании и типового дизайн-проекта и зонирования помещений Письмо федерального оператора о согласовании и типового дизайн-проекта и зонирования помещений Приказ Министерства образования и науки Республики Калмыкия об утверждении и типового дизайн-проекта и зонирования помещений		
	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центра	Министерство образования и науки Республика Калмыкия	Реестр извещений (по форме, рекомендованной Центром проектного сопровождения)	Не позднее 15 февраля 2024 года	Центр проектного сопровождения
	Информационная справка об образовательной организации, на базе которой создается центр цифрового образования «IT-куб»	Министерство образования и науки Республика Калмыкия	По форме, рекомендованной Центром проектного сопровождения	Не позднее 30 июня 2024 года	Центр проектного сопровождения
	Утверждено штатное расписание центра цифрового образования детей «IT-куб» (внесены изменения в штатное	Министерство образования и науки Республика	Приказ Министерства образования	Не позднее 25 августа 2024 года	Центр проектного

	расписание организации, на базе которой создан Центр)	Калмыкия	я и науки Республики Калмыкия /локальный акт организации, на базе которой создан центр		сопровождени я
	Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центра цифрового развития «IT-куб»	Министерство образования и науки Республика Калмыкия	По форме, определяемой Минпросвещения России или Центром проектного сопровождения	Не позднее 25 августа 2024года	Центр проектного сопровождени я
	Проведен фотомониторинг по приведению помещений Центра в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Министерство образования и науки Республика Калмыкия	По форме, определяемой Минпросвещения России или Центром проектного сопровождения	Не позднее 25 августа 2024 года	Центр проектного сопровождени я
	Получена лицензия на образовательную деятельность Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	Министерство образования и науки Республика Калмыкия	Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых	Не позднее 25 августа 2024 года	Центр проектного сопровождени я
	Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «IT-куб»	Министерство образования и науки Республика Калмыкия	Приказ Министерства образования и науки Республики Калмыкия	Не позднее 25 августа 2024 года	Федеральный оператор при взаимодействии с центром проектного сопровождени я
	Начало работы Центра	Министерство образования и науки	Информационное освещение	15 сентября 2024 года	Центр

		Республика Калмыкия	в СМИ		проектного сопровождени я
	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра	Министерство образования и науки Республика Калмыкия	Отчет Федерально му оператору по итогам мониторинг а	1 октября 2024 года, далее ежеквартально	Федеральный оператор
	Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующие образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Центра (по программам из реестра федерального оператора)	Министерство образования и науки Республика Калмыкия	по форме, рекомендов анной Федеральн ым оператором	в течение 2024 года	Федеральный оператор (во взаимодействи и с ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвеще ния России)
	Проведен мониторинг использования оборудования поставляемого Центрам «ИТ-куб»	Министерство образования и науки Республика Калмыкия	по форме, рекомендов анной Федеральн ым оператором	в течение 2024 года	Федеральный оператор

Перечень показателей создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб»

N п/п	Наименование индикатора/показателя	Минимальное значение в год	Минимальное значение в последующие годы
1	Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы, предоставляемых учредителем образовательной организации (бюджета Республики Калмыкия и (или) местных бюджетов), по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного Центра (человек в год)	200	400
2	Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, принявших участие в проведенных на базе Центра мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых соответствует направлениям деятельности Центра (человек в год)	750	1500
3	Количество проведенных на базе Центра проектных олимпиад, хакатонов и других мероприятий, соответствующих направлениям деятельности Центра (единиц в год)	3	6
4	Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ (единиц в год)	6	6
5	Количество общеобразовательных организаций-партнеров, с которыми Центр реализует сетевые образовательные программы в соответствии с договором о сетевой форме (единиц в год)	1	6
5	Доля педагогических работников Центра, прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора (%)	100	100

Приложение №3
к приказу Минобрнауки РК
от « 09 » ноября 2023 г.
№ 2022

Перечень образовательных организаций, на базе которых планируется создание и функционирование Центров цифрового образования «IT-куб» в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в Республике Калмыкия

№	Субъект РФ	Муниципальное образование	Организационно-правовая форма	Юридический адрес	ИНН организации	КПП организации	Направления
1.	Республика Калмыкия	г.Городовиковск	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества»	Республика Калмыкия г. Городовиковск, ул. Садовая, 1	0801003349	080101001	1)программирование на Python (Python-cube); 2)мобильная разработка (Mobile-cube); 3)программирование роботов; 4)системное администрирование (System-cube); 5)программирование на Java (Web-cube); 6) кибергигиена и работа с большими данными.