

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

П Р И К А З

«14» 10 2021 г.

№ 1359

г. Элиста

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке к переходу  
на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в целях обеспечения нормативно-правового и организационного сопровождения введения и реализации новых федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования в образовательных организациях Республики Калмыкия

п р и к а з ы в а ю:

1. Создать рабочую группу по поэтапному введению Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования, утвержденных приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286, 287 (приложение №1).
2. Утвердить Положение о рабочей группе (приложение №2).
3. Утвердить План мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО - «Дорожная карта мероприятий на 2021-2027гг.» (приложение № 3).
4. Руководителям муниципальных органов управления образованием, частных и подведомственных образовательных организаций обеспечить выполнение утвержденного Плана мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО - «Дорожная карта мероприятий на 2021-2027гг.»
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ВРИО министра образования и  
науки Республики Калмыкия



Т.И. Питкиева

Рабочая группа по поэтапному введению и реализации в соответствии с  
ФГОС НОО, ФГОС ООО.

№	Ф.И.О.	Должность, место работы
1	Питкиева Татьяна Ивановна- председатель рабочей группы	Заместитель министра образования и науки РК
2	Мунчинова Лилия Демьяновна-заместитель председателя рабочей группы	Ректор БУ ДПО РК «Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации работников образования»
3	Бадма-Горяева Анжелика Александровна	Начальник отдела общего образования
4	Бадмаева Светлана Валерьевна	Главный специалист отдела общего образования
5	Бамбушева Элина Юрьевна	Начальник финансово-экономического отдела
6	Дорджиев Анатолий Егорович	Начальник отдела воспитания и дополнительного образования
7	Челеева Маргарита Михайловна	Начальник отдела контроля и надзора за исполнением законодательства в сфере образования
8	Мушаева Байрта Николаевна	Проректор БУ ДПО РК «Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации работников образования»
9	Антонова Айса Геннадьевна	Руководитель центра непрерывного повышения профессионального мастерства п едагогических работников

**Положение о рабочей группе  
по поэтапному введению и реализации Федеральных государственных  
образовательных стандартов начального общего образования и основного  
общего образования, утвержденных приказами Министерства просвещения  
от 31.05.2021 № 286, 287**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность рабочей группы по организации введения Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования, утвержденных приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 и 287, (далее – рабочая группа, ФГОС-2021).

1.2. Деятельность рабочей группы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим положением.

1.3. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до 31.05.2027.

**2. Цели и задачи рабочей группы**

2.1. Основная цель – обеспечить системный подход к введению ФГОС-2021 на уровнях начального и основного общего образования.

2.2. Основными задачами рабочей группы являются:

определение условий для реализации ООП НОО и ООП ООО;

создание нормативной и организационно-правовой базы, регламентирующей деятельность образовательных организаций Республики Калмыкия по введению ФГОС-2021;

обеспечение координации мероприятий, направленных на введение ФГОС-2021.

**3. Функции рабочей группы**

3.1. Информационная:

формирование банка информации по направлениям введения ФГОС-2021 (нормативно-правовое, кадровое, методическое, материально-техническое, финансово-экономическое);

своевременное размещение информации по введению ФГОС-2021 на сайте разъяснение участникам образовательного процесса перспектив и эффектов введения ФГОС-2021;

информирование разных категорий педагогических работников о содержании и особенностях структуры основных образовательных программ начального и основного общего образования, требованиях к качеству и результатам их усвоения.

### 3.2. Координационная:

координация деятельности учителей 1–4-х, 5–9-х классов, системы оценки качества образования по основным направлениям деятельности;  
определение механизма разработки и реализации образовательных программ начального и основного общего образования.

### 3.3. Экспертно-аналитическая:

мониторинг условий, ресурсного обеспечения и результативности введения ФГОС-2021;

отбор традиционных, разработка инновационных методов и приемов оценивания результатов освоения образовательных программ начального и основного общего образования;

рассмотрение проектов нормативных и организационно-правовых актов по вопросам введения ФГОС-2021.

## **4. Права и ответственность рабочей группы**

### 4.1. Рабочая группа имеет право:

осуществлять работу по плану, утвержденному руководителем рабочей группы, вносить в него необходимые дополнения и изменения;

запрашивать необходимую информацию;

при необходимости приглашать на заседания рабочей группы представителей общественных организаций

4.2. Рабочая группа несет ответственность за качество информационной и научно-методической поддержки педагогических работников при введении и реализации в соответствии с ФГОС-2021 обучения обучающихся.

## **5. Организация деятельности рабочей группы**

5.1. Руководитель и члены рабочей группы утверждаются приказом. Рабочая группа действует до 31.05.2027.

5.2. Деятельность рабочей группы осуществляется по плану ввода обучения по ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО – 2021 на 2021–2027 годы, а также плану, принятому на первом заседании рабочей группы и утвержденному руководителем рабочей группы.

5.3. Заседания рабочей группы проводятся не реже одного раза в полугодии. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания.

5.4. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы либо по его поручению заместитель руководителя рабочей группы. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов состава рабочей группы.

5.5. Контроль за деятельностью рабочей группы осуществляет руководитель рабочей группы.

## **6. Делопроизводство**

6.1. Заседания рабочей группы оформляются протоколом.

6.2. Протоколы составляет выбранный на заседании член рабочей группы и подписывают все члены рабочей группы, присутствовавшие на заседании.

**Дорожная карта мероприятий  
по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО,  
ФГОС ООО на 2021–2027 годы**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
<b>1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Октябрь 2021г.	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО (региональный, муниципальный, школьный уровни)
2.	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Октябрь –декабрь 2021г.	Информационно-аналитическая правка (региональный, муниципальный, школьный уровни)
3.	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Октябрь –декабрь 2021г.	Информационно-аналитическая правка (региональный, муниципальный, школьный уровни)
4.	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательных организаций и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих	Октябрь 2021 – май 2022 года	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии (региональный, муниципальный, школьный уровни)

	реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО		
5.	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2021–2027 годов	Пакет документов по сетевому взаимодействию
6	Комплектование УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО; формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников.
7.	Проведение родительских собраний, посвященных поэтапному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	В течение реализации Плана	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов  (региональный, муниципальный, школьный уровни)
8.	Организация курсовой подготовки педагогов по новым ФГОС НОО и ООО	В течение реализации Плана	План курсовой подготовки  (региональный, муниципальный, школьный уровни)
9.	Организация совещаний, посвященных поэтапному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов по	В течение реализации Плана	Организация совещаний (региональный, муниципальный, школьный уровни)
<b>2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального,	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО

	муниципального уровня, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО		
2	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС НОО и ООО
<b>3. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
1.	Размещение на сайтах материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Наполнение сайтов, пакет информационно-методических материалов  (региональный, муниципальный, школьный уровни)
2.	Информирование родительской общественности о поэтапном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Наполнение сайтов, социальных сетей  (региональный, муниципальный, школьный уровни)