

План мероприятий
Дорожной карты по внедрению целевой модели наставничества
в БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО»

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные
1	<p>Подготовка условий для запуска программы наставничества Задача: информирование о запуске программы наставничества; сбор предварительных запросов от потенциальных наставляемых и выбор соответствующих этим запросам аудитории для поиска наставников Результат: определены необходимые ресурсы (кадровые, методические, материально-техническая база и т. д.) и возможные источники их привлечения (внутренние и внешние) для организации функционирования целевой модели наставничества</p>		
1.1	Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации программы наставничества	25.04.2022	Хацевская Е.О.
1.2	Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества	15.09 – 25.10.2022, далее – ежегодно в сентябре	Хацевская Е.О., Глазкова Л.В., педагоги учреждения
1.3	Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой программе наставничества	15.10 – 30.10.2022, далее – ежегодно в сентябре	Хацевская Е.О., Глазкова Л.В., Савина А.М.
2	<p>Формирование базы наставляемых Задача: выявление конкретных проблем, обучающихся и педагогов образовательной организации, которые можно решить с помощью наставничества Результат: сформирована база наставляемых с перечнем запросов, необходимая для подбора кандидатов в наставники на следующем этапе</p>		
2.1	Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы	15.10. – 30.10.2022, далее ежегодно в октябре	Глазкова Л.В., Савина А.М.
2.2	Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников	15.10. – 30.10.2022, далее ежегодно в октябре	Савина А.М.
2.3	Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых	15.10. – 30.10.2022, далее ежегодно в октябре	Глазкова Л.В., Савина А.М.
3	<p>Формирование базы наставников Задача: поиск потенциальных наставников для формирования базы наставников</p>		

	Результат: сформированы базы наставников, которые потенциально могут участвовать как в текущей программе наставничества, так и в будущих программах этой и иных (по запросу и с разрешения наставников) образовательных организаций		
3.1	Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества	До 01.11.2022, далее ежегодно до 15 октября	Глазкова Л.В., Савина А.М.
3.2	Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	До 05.11.2022, далее ежегодно до 15 октября	Глазкова Л.В., Савина А.М.
3.3	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	До 10.11.2022, далее ежегодно до 15 октября	Глазкова Л.В., Савина А.М.
3.4	Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников	До 20.11.2022, далее ежегодно до 25 октября	Глазкова Л.В., Савина А.М.
4	<p>Отбор и обучение наставников Задача: выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников, подходящих для конкретной программы, и их подготовку к работе с наставляемыми Результат: сформирована база готовых к работе наставников, подходящая для конкретной программы и запросов наставляемых конкретной образовательной организации</p>		
4.1	Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Ноябрь 2022, далее ежегодно в октябре-ноябре	Глазкова Л.В., Савина А.М.
4.2	Проведение собеседования с наставниками	Ноябрь 2022, далее ежегодно в октябре-ноябре	Глазкова Л.В., Савина А.М.
4.3	Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников	Ноябрь 2022, далее ежегодно в октябре-ноябре	Глазкова Л.В., Савина А.М.
4.4	Обучение наставников	Ноябрь 2022, далее ежегодно в октябре-ноябре	Глазкова Л.В., Савина А.М.
5	<p>Формирование наставнических пар или групп Задача: формирование пар «наставник – наставляемый» либо группы из наставника и нескольких наставляемых, подходящих друг другу по критериям Результат: сформированы наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программы</p>		

5.1	Организация групповой встречи наставников и наставляемых	01.12-10.12.2022, далее ежегодно до 25 октября	Хацевская Е.О., Глазкова Л.В., Савина А.М.
5.2	Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	01.12-10.12.2022, далее ежегодно до 25 октября	Глазкова Л.В., Савина А.М.
5.3	Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	10.12-15.12.2022, далее ежегодно до 1 ноября	Глазкова Л.В., Савина А.М.
5.4	Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации	10.12-15.12.2022, далее ежегодно до 1 ноября	Хацевская Е.О., Глазкова Л.В., Савина А.М.
6	<p>Организация работы наставнических пар или групп Задача: закрепление гармоничных и продуктивных отношений в наставнической паре или группе Результат: сформированы стабильные наставнические отношения, доведенные до логического завершения, реализована цель программы наставничества для конкретной наставнической пары или группы</p>		
6.1	Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого	До 20.12.2022, далее ежегодно до 10 ноября	Глазкова Л.В., Савина А.М.
6.2	Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым	До 20.12.2022, далее ежегодно до 10 ноября	Глазкова Л.В., Савина А.М.
6.3	Регулярные встречи наставника и наставляемого	С января по май 2023 года (в зависимости от продолжительности программы)	Глазкова Л.В., Савина А.М.
6.4	Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества	Ежегодно декабрь, март, июнь	Глазкова Л.В., Савина А.М.
6.5	Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	Июнь 2023 г., далее ежегодно до 10 июня	Глазкова Л.В., Савина А.М.
6.6	Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	Июнь 2023 г., далее ежегодно до 10 июня	Глазкова Л.В., Савина А.М.
6.7	Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества	Июнь 2023 г., далее ежегодно до 15 июня	Глазкова Л.В., Савина А.М.

7	<p>Завершение наставничества</p> <p>Цель: усилить программу наставничества и расширить базу лояльных к программам наставничества людей, привлечь потенциальных наставников, будущих кураторов, потенциальных компаний-партнеров</p> <p>Задача: подведение итогов работы каждой пары или группы и всей программы в целом в формате личной и групповой рефлексии, а также проведение открытого публичного мероприятия для популяризации практик наставничества и награждения лучших наставников.</p> <p>Результат: достигнуты цели программы наставничества, собраны лучшие наставнические практики, внимание общественности привлечено к деятельности образовательных организаций, запущен процесс пополнения базы наставников и наставляемых</p>		
7.1	Приглашение на торжественное мероприятие всех участников программы наставничества, их родных, представителей организаций-партнеров, представителей администрации муниципалитета, представителей иных образовательных организаций и некоммерческих организаций	Июнь 2023 г., далее ежегодно до 15 июня	Хацевская Е.О., Глазкова Л.В., Савина А.М.
7.2	Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников	До 30 июня 2023 г., далее ежегодно до 30 июня	Хацевская Е.О., Глазкова Л.В., Савина А.М.
7.3	Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	До 30 июня 2023 г., далее ежегодно до 30 июня	Хацевская Е.О., Глазкова Л.В., Савина А.М.
7.4	Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключающего этапа мониторинга влияния программ на всех участников	До 5.07.2023, далее ежегодно до 5 июля	Глазкова Л.В., Савина А.М.
7.5	Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы	До 5.07.2023, далее ежегодно до 5 июля	Глазкова Л.В., Савина А.М.
7.6	Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организаций-партнеров	До 10.07.2023, далее ежегодно до 10 июля	Гладышева О.Н.
7.7	Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	До 10.07.2023, далее ежегодно до 10 июля	Глазкова Л.В., Савина А.М.
7.8	Формирование долгосрочной базы наставников	До 10.07.2023, далее ежегодно до 10 июля	Глазкова Л.В., Савина А.М.