

# Включение в Программу развития мероприятий по внедрению ФОП ДО

## Изменения в Программу развития МАДОУ «Детский сад «Аленушка» п. Сосновка» на 2023-2024гг.

2. Дополнить разделом 4 «Стратегия и тактика перехода в новое состояние»

Задачи	Выполнение требований к внедрению образовательный процесс ДОУ	ФОП ДО в
--------	---	----------

3.

4.1 «План действий по выполнению поставленных задач» включить План - график мероприятий, направленный на поэтапный переход ДОУ к реализации ФОП ДО.

№	Мероприятия	Срок	Ответственный	Ожидаемый результат
<b>1. Организационно-управленческое обеспечение</b>				
1.1.	Изучение Федерального закона от 24.09.22г. №371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об образовательных требованиях в Российской Федерации»	До 15 марта 2023г.	Заведующий, старший воспитатель	
1.2.	Создание рабочей группы по разработке Образовательной программы МАДОУ детского сада «Аленушка п. «Сосновка»	До 15 марта 2023г.	Заведующий	Приказ
1.3.	Утверждение плана мероприятий по разработке Образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детского сада «Аленушка п. «Сосновка» в соответствии с ФГОС ДО и ФОП дошкольного образования	До 15 марта 2023г.	Заведующий	План мероприятий
<b>2. Мероприятия содержательного характера</b>				
2.1	Изучение Федеральной образовательной программы дошкольного образования 1) Целевой раздел 2) Содержательный раздел 3) Организационный раздел	До 24.03.2023г. До 01.04.2023г. До 10.04.2023г.	Члены рабочей группы, педагоги и специалисты ДОУ	
2.2.	Проведение круглого стола по	17.04.2023г.	Старший	Изучение

	теме: «Структура ФОП дошкольного образования».		воспитатель	структуры ФОП дошкольного образования, сравнительный анализ ПООП и ФОП.
2.3.	Консультация – диалог по теме: «Методические рекомендации по реализации ФОП дошкольного образования»	24.04.2023г.	Старший воспитатель	
<b>3. Разработка и обсуждение проекта с участниками образовательных отношений</b>				
3.1.	Разработка проекта Образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детского сада «Аленушка п. «Сосновка» в соответствии с ФГОС ДО и ФОП дошкольного образования 1) Целевой раздел 2) Содержательный раздел 3) Организационный раздел	До 15.05.2023г До 31.05.2023г. До 15.06.2023г.	Члены рабочей группы	Проект программы
3.2.	Обсуждение проекта Образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детского сада «Аленушка п. «Сосновка» в соответствии с ФГОС ДО и ФОП дошкольного образования	До 21.08.2023г.	Члены рабочей группы, администрация ДОУ	Анализ
3.3.	Обсуждение и принятие Образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детского сада «Аленушка п. «Сосновка» в соответствии с ФГОС ДО и ФОП дошкольного образования.	31 августа 2023г. Установочный педагогический совет.	Педагоги и специалисты ДОО	
<b>4. Нормативно-правовое обеспечение</b>				
4.1	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность ДОУ по реализации образовательной программы.	До 01.08.2023г.	Заведующий	Локальные акты ДОУ
<b>5. Кадровое обеспечение</b>				
5.1.	Организация методического сопровождения внедрения образовательной программы.	Постоянно	Старший воспитатель	План методических мероприятий
<b>6. Информационное обеспечение</b>				

6.1.	Размещение Образовательной программа дошкольного образования МАДОУ детского сада «Аленушка п. «Сосновка»	01.09.2023г.	Старший воспитатель	Сайт ДОУ
<b>7. Мониторинг</b>				
7.1.	Мониторинг реализации плана мероприятий по введению Федеральной образовательной программы дошкольного образования в МАДОУ детского сада «Аленушка п. «Сосновка».	До 31.08.2023г.	Старший воспитатель	
<b>8. Материально-техническое обеспечение</b>				
8.1.	Укрепление материально-технической базы ДОУ в целях реализации мероприятий по введению Федеральной образовательной программы дошкольного образования.	2023-2024г.	Заведующий, заместитель заведующего по АХР	