



Управление образования администрации Вачского муниципального района

П Р И К А З

15.02.2018

№ 70

О реализации областного проекта
«Всей семьей в будущее»

В целях реализации областного проекта «Всей семьей в будущее»
(приказ министерства образования Нижегородской области от 18.01.2018 №93)
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по реализации областного проекта «Всей семьей в будущее» в Вачском муниципальном районе и план работы по его реализации.
2. Определить муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический образовательный центр» в качестве организационно-методической площадки по реализации областного проекта «Всей семьей в будущее» с 15 февраля по 19 марта 2018 года.
3. Назначить ответственным координатором проекта Подымалову Т.В. инспектора управления образования.
4. Руководителями образовательных организаций района организовать работу по реализации областного проекта и обеспечить выполнение плана мероприятий по данному проекту.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Подымалову Т.В.

Начальник

С.Н. Сачков

Состав рабочей группы по реализации областного проекта
«Всей семьей в будущее»

Сачков С.Н. начальник управления образования администрации Вачского муниципального - руководитель рабочей группы.

1. Подымалова Т.В. - инспектор управления образования
2. Прокофьева Н.О - инспектор управления образования.
3. Осипова Е.Л.- директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского творчества.
4. Храмова Л.А.- заместитель директора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского творчества.
5. Фабулова М.Б - заместитель директора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеского центра «Ровесник».
6. Жесткова Л.А. –заместитель директора по воспитательной работе муниципального бюджетного образовательного учреждения Вачская сош.
7. Волкова Л.И. -директор муниципального казенного учреждения «Информационно-методический образовательный центр».
8. Погодина Л.А. - методист муниципального казенного учреждения «Информационно-методический образовательный центр».
9. Казаков А.В. - системный администратор муниципального казенного учреждения централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных образовательных учреждений.

Утвержден
 Приказом управления образования администрации
 Вацкого муниципального района от 15.02.2018 № 70

План работы по реализации областного проекта
 «Всей семьей в будущее»

№ п/п	Содержание работы	Срок реализации	Ответственный
1	Формирование рабочей группы по реализации Проекта	15.02. 2018	Подымалова Т.В. Осипова Е.Л.
2	Формирование школьных вопросов общеобразовательных организаций	до 20.02.2018	Подымалова Т.В. Погодина Л.А.
3	Проведение еженедельных оперативных совещаний с рабочей группой по реализации Проекта	в течении всего периода	Подымалова Т.В. Волкова Л.И. Прокофьева Н.О.
4	Подготовка приказа о реализации Проекта	15.02.2018	Подымалова Т.В.
	Разработка локальных актов о проведении школьного опроса и реализации тематических мероприятий Проекта: - в управлении образования; - в образовательных организациях.	до 19.02.2018г	Подымалова Т.В. Погодина Л.А. Руководители ОО
	Выдача материалов (афиш, опросных листов) и размещение их в ОО	22.02.2018	Подымалова Т.В. Прокофьева Н.О. Руководители ОО
	Проведение рабочих совещаний с ответственными по воспитательной работе 20.02.2018г.	20.02.2018	Подымалова Т.В. Волкова Л.И. Прокофьева Н.О.
	Контроль за реализацией Проекта в ОО: 16.02.2018 по вопросу разработки и утверждению нормативных локальных актов по реализации Проекта, организации подготовки тематических мероприятий в ОО по содержанию Проекта, создания волонтерских отрядов	16.02.2018 26.02.2018	Подымалова Т.В. Волкова Л.И., Прокофьева Н.О. Фабулова М.Б.

	<p>на уровне ОО по оказанию помощи в реализации Проекта; 26.02. по вопросу размещения наглядной информации по реализации проекта.</p> <p>09.03. по вопросу подготовки помещений для проведения школьного опроса проведения тематических мероприятий по реализации Проекта.</p> <p>Проведение информационной работы о проведении и об участии в школьном опросе. - проведение родительских собраний -размещение информации в социальных сообществах, в том числе групп классных руководителей ОО -размещение информации в школьных СМИ</p> <p>Еженедельный мониторинг проведения мероприятий и освещения их: - сайт ОО, школьных СМИ, в Социальных сообществах. сайт управления образования, администрации район, Вачская газета.</p> <p>Освещение старта реализации Проекта а средствах массовой информации.</p> <p>Составление референтных лиц по освещению проекта в СМИ на школьном и на муниципальном уровне.</p> <p>Мониторинг информационного освещения Проекта в ОО</p>	<p>09.03.2018г</p> <p>1-10.03.2018 26.02-10.03. 26.02-10.03.</p> <p>19.02-19.03</p> <p>20-22.02.</p> <p>20-22.02.</p> <p>22.02-18.03</p>	<p>Казаков А.В. Руководители ОО.</p> <p>Подымалова Т.В. Волкова Л.И. Погодина Л.А. Казаков А.В. руководители ОО</p> <p>Волкова Л.И. Погодина Л.А. Подымалова Т.В. Прокофьева Н.О Казаков А.В. Руководители ОО</p> <p>Подымалова Т.В. Волкова Л.И. Прокофьева Н.О.</p> <p>Подымалова Т.В. Волкова Л.И. Прокофьева Н.О. Осипова Е.Л. Храмова Л. А. Жесткова Л.А. Погодина Л.А.</p>
--	--	--	--

			ответственные за реализацию проекта в ОО
	Формирование рабочих групп, комиссии по проведению школьного опроса и обработке результатов	1-5.03.2018	Подымалова Т.В. Осипова Е.Л. Храмова Л.А. Руководители ОО
	мониторинг подготовки помещений ОО для проведения школьного опроса	1-10.03.2018	Подымалова Т.В. Осипова Е.Л. Храмова Л.А. Руководители ОО
	Координация проведения финальных мероприятий Проекта в ОО, школьного опроса.	18.03.2018	Волкова Л.И. Погодина Л.А. Подымалова Т.В. Руководители ОО
	Подведение итогов реализации Проекта, школьного опроса	19-30.03.2018	Подымалова Т.В. Волкова Л.И. Осипова Е.Л. Руководители ОО