



№316-01-63-371/18-0-0  
от 14.02.2018

Министерство  
образования Нижегородской области

П Р И К А З

г. Нижний Новгород

О реализации областного проекта  
"Всею семьей в будущее!"

№ 371

В целях реализации областного проекта "Всею семьей в будущее" (приказ  
министра образования Нижегородской области от 18.01.2018 №93)  
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые состав рабочей группы по реализации  
областного проекта "Всею семьей в будущее" (далее - Областной проект) в  
Нижегородской области и план работы по его реализации.
2. Определить Государственное бюджетное учреждение  
дополнительного профессионального образования "Нижегородский научно-  
информационный центр" (И.В.Назарова) в качестве организационно-  
методической площадки по реализации Областного проекта в период  
с 13 февраля по 19 марта 2018 года.
3. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление  
в сфере образования городских округов и муниципальных районов  
Нижегородской области, организовать работу по реализации Областного проекта  
во всех общеобразовательных организациях.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника  
управления гражданско-патриотического воспитания и социально-правовой  
защиты детей Н.А. Поляшову.

Министр



С.В. Злобин

Управление образования администрации  
Вачского муниципального района  
от 14.02.2018 года № 37 п

14.02.2018 14.37

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства образования,  
науки и молодежной политики  
Нижегородской области  
от \_\_\_\_\_ № 371

Состав  
рабочей группы по реализации областного  
проекта "Всею семьей в будущее"

- |    |                                |   |
|----|--------------------------------|---|
|    | Поляшова Наталья Александровна | Начальник управления гражданско-патриотического воспитания и социально-правовой защиты детей – руководитель рабочей группы                                |
| 1. | Амосов Вячеслав Александрович  | Директор Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования (далее – ГБУ ДО) "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" |
| 2. | Власова Валентина Сергеевна    | Инструктор-методист ГБУ ДО "Детско-юношеский центр "Олимпиец"   |
| 3. | Голова Елена Сергеевна         | Главный специалист ГБУ ДО "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области"  |
| 4. | Кафтаева Татьяна Владимировна  | Заместитель директора ГБУ ДО "Детско-юношеский центр "Олимпиец"   |
| 5. | Малинина Ольга Владимировна    | Главный специалист методического отдела ГБУ ДО "Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области"  |
| 6. | Митрохина Елена Викторовна     | Заместитель директора Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Перевозский строительный колледж"                        |
| 7. | Муратова Марина Викторовна     | Начальник отдела по вопросам реализации государственной молодежной политики   |
| 8. | Нелидова Наталья Николаевна    | Заместитель директора ГБУ ДО Детско-оздоровительно-образовательный центр Нижегородской области "Дети против наркотиков"                                   |

приказом министерства образования, науки и  
 молодежной политики Нижегородской области  
 от \_\_\_\_\_ № 374Р

План работы по реализации областного проекта  
 «Всей семьей в будущее»

№ п/п	Содержание работы	Срок реализации	Ответственный
1.	Формирование рабочей группы по реализации Проекта	12.02.2018	Охотникова Г.Ю. Амосов В.А.
2.	Формирование школьных вопросов общеобразовательных организаций и отработка с муниципальными районами и городскими округами Нижегородской области	до 20.02.2018	Охотникова Г.Ю. Муратова М.В.
3.	Проведение еженедельных оперативных совещаний с рабочей группой по реализации Проекта	В течение всего периода	Охотникова Г.Ю. Муратова М.В. Амосов В.А.
4.	Подготовка приказа о реализации Проекта Разработка муниципальных локальных актов о проведении школьного опроса и реализации тематических мероприятий Проекта на уровне: - органов, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов/городских округов Нижегородской области; - общеобразовательных организаций муниципальных районов/городских округов Нижегородской области.	14.02.2018 до 19.02.2018	Муратова М.В. Охотникова Г.Ю. Руководители зональных групп
5.	Выдача финал. опросных листов, сувенирной продукции в муниципалитеты.	до 21.02.2018	Охотникова Г.Ю.
6.	Размещение афиш в муниципалитете:	22.02.2018	Охотникова Г.Ю.

Мухомова М.В.  
Амосов В.А.

- в работе образовательных организаций;
- муниципальных учреждений;
- административных районов/городов;
- учреждений культуры;
- физкультурно-оздоровительных комплексах

№ п/п	Содержание работы	Срок реализации	Ответственный
7.	Выдана опросных листов, сувенирной продукции в муниципальных	1-5.03.2018	Охотникова Т.Ю. Руководители зональных групп
8.	Проведение рабочих совещаний с координаторами реализации Проекта в муниципальных:  -16.02.2018 – зональные группы №№ 13, 14 15 (город Нижний Новгород);  - 19.02.2018 – зональные группы №№ 1-7 (Уренский, Краснообакровский, Вартавинский, Ветлужский, Воскресенский, Гонкинский, Гонцаевский, Шарангский, Городецкий, Багагинский, Ковригинский, Володарский, Богородский, Кстовский, Арамицкий, Павловский, Заческий, Дальнеконстантиновский, Арамицкий, Вознесенский районы, <u>Торжокские</u> округа города Шахунья, Бор, Чагловок, Дзержинск, Арамис, Выкса, городские округа Семеновский, Навагинский, Сокольский, Навагинский);  - 20.02.2018 – зональные группы № 8-12 (Дивеевский, Сосновский, Лысковский, Сергачский, Зорьинский, Большемурашкинский, Княгининский, Спасский, Перевозский, Бутурлинский, Пыльгинский, Большеболовинский, Луконовский, Починковский, Шапковский районы, городские округа Первомайск, Саров, Кулебаки);	16.02.2018  ✓ 19.02.2018  20.02.2018	Полянова Н.А. Муратова М.В. Амосов В.А.

9. Кондратьев, за реализацией проекта в муниципальных органах:

реализации	Охотникова Г.Ю. Руководители зональных групп	
<p>16.02.2018 по вопросу разработки и утверждения нормативных локальных актов по реализации Проекта, организации и подготовки тематических мероприятий в общеобразовательных организациях по содержанию Проекта, созданию волонтерских отрядов на уровне муниципалитета по оказанию помощи в реализации Проекта;</p> <p>26.02.2018 – по вопросу размещения наглядной информации по реализации Проекта, оповещения родителей по реализации Проекта;</p> <p>09.03.2018 – по вопросу подготовки помещений для проведения школьного опроса и тематических мероприятий по реализации Проекта.</p>	<p>20.02.2018</p> <p>26.02.2018</p> <p>09.03.2018</p>	<p>Охотникова Г.Ю. Руководители зональных групп</p>
<p>10. Организация информационно работы с родителями о проведении и об участии в школьном опросе в муниципальных органах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проведение родительских собраний;</li> <li>- размещение информации в социальных сообществах, в том числе группы классных руководителей общеобразовательных организаций;</li> <li>- размещение информации в школьных СМИ.</li> </ul>	<p>1-10.03.2018</p> <p>26.02-</p> <p>10.03.2018</p> <p>26.02-</p> <p>10.03.2018</p>	<p>Охотникова Г.Ю. Руководители зональных групп Координаторы по реализации Проекта в муниципальных органах</p>
<p>11. Ежедневный мониторинг проведения и освещения тематических мероприятий в общеобразовательных организациях муниципалитета в рамках реализации Проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в части размещения информации на официальных сайтах образовательных организаций, школьных СМИ, в том числе в социальных сообществах;</li> <li>- в части размещения информации о проведении мероприятий на официальных сайтах администрации муниципалитета, местных СМИ;</li> <li>- в части размещения пост-релизов на официальных ресурсах Государственных образовательных организациях дополнительного образования, министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, в том числе на официальных страницах социальных сообществ.</li> </ul>	<p>19.02-</p> <p>19.03.2018</p>	<p>Муратова М.В. Амосов В.А. Руководители зональных групп Координаторы по реализации Проекта в муниципальных органах</p>

№ п/п	Содержание работы	Срок реализации	Ответственный
12.	Информационное сопровождение реализации Проекта		
12.1	Освещение старта реализации Проекта в региональных средствах массовой информации и коммуникации	20-22.02.2018	Муратова М.В. Охотникова Г.Ю.
12.2.	Составление списка референтных лиц муниципальных органов по освещению Проекта в СМИ на школьном, муниципальном и областном уровнях	20.-22.02.2018	Поляцова Н.А. Муратова М.В. Амосов В.А. Руководители зональных группы Координаторы по реализации Проекта в муниципальных органах
12.3.	Информационное освещение Проекта в муниципальных органах, общеобразовательных организациях, государственных образовательных организациях, доп.образовательных организациях: - официальные страницы сайтов; социальных сообществ; - средства массовой информации.	22.02.- 26.02.2018	Охотникова Г.Ю. Руководители зональных группы Координаторы по реализации Проекта в муниципальных органах
12.4.	Информационное освещение Проекта на официальных ресурсах Правительства Нижегородской области, министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, областных СМИ	22.02- 18.03.2018	Поляцова Н.А. Охотникова Г.Ю. Муратова М.В.
12.5.	Мониторинг информационного освещения Проекта в муниципальных СМИ, социальных сообществах, сайтах образовательных организаций, административных муницпалитетов, государственных образовательных организаций по //ВсейСемьеВБудущее	22.02- 18.03.2018	Муратова М.В. Амосов В.А. Руководители зональных групп
№ п/п	Содержание работы	Срок реализации	Ответственный
13.	Формирование рабочих групп, комиссий по проведению школьного опроса и обработке результатов	1.-5.03.2018	Охотникова Г.Ю. Руководители зональных групп

<p>14. Мониторинг подготовки помещений общеобразовательных организаций муниципалитета для проведения школьного опроса</p>	<p>1-10.03.2018</p>	<p>Координаторы по реализации Проекта в муниципалитетах Руководители государственных образовательных организаций дополнительного образования Лояшова Н.А. Охотникова Г.Ю. Руководители зональных групп Координаторы по реализации Проекта в муниципалитетах Охотникова Г.Ю.</p>
<p>15. Координация проведения финальных мероприятий Проекта в муниципалитетах школьного опроса</p>	<p>18.03.2018</p>	<p>Руководители зональных групп Координаторы по реализации Проекта в муниципалитетах Лояшова Н.А. Охотникова Г.Ю. Руководители зональных групп</p>
<p>16. Извлечение итогов по реализации Проекта, школьного опроса</p>	<p>19-30.03.2018</p>	<p>Лояшова Н.А. Охотникова Г.Ю. Руководители зональных групп</p>