

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 30.12.2019

г. Волосово

№ 300- р

Об организации работы по реализации
федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование» на территории
Волосовского муниципального района Ленинградской области

На основании распоряжений комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 29 октября 2019 года № 2259 «Об утверждении Плана первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Ленинградской области в 2020 году, в целях организации работы по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Волосовского муниципального района Ленинградской области, создания и функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году

1. Утвердить:

1.1. состав рабочей группы по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Волосовского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 1.

1.2. план первоочередных мероприятий «дорожную карту» по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Волосовского муниципального района в 2019 году согласно приложению 2.

1.3. медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования в Волосовском муниципальном районе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2019 году согласно приложению 3.

2. Определить муниципальным координатором реализации проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Волосовского муниципального района в 2020 году заместителя председателя Комитета образования администрации Волосовского муниципального района Образцову Л.А.

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета образования

Образцова Л.А. 22 – 113
Obraztsova_1971@mail.ru



Н.В. Симакова

Состав
рабочей группы по реализации мероприятий федерального проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование» на территории
Волосовского муниципального района Ленинградской области

Председатель рабочей группы:

Симакова Надежда Владимировна – председатель Комитета образования администрации Волосовского муниципального района Ленинградской области

Заместитель председателя рабочей группы:

Образцова Людмила Александровна – заместитель председателя Комитета образования администрации Волосовского муниципального района Ленинградской области

Члены рабочей группы:

Федорова Лариса Ивановна – инспектор Комитета образования администрации Волосовского муниципального района

Кудряшова Ольга Владимировна – инспектор Комитета образования администрации Волосовского муниципального района

Колимбет Юлия Джафаровна - инспектор Комитета образования администрации Волосовского муниципального района

Лыщенко Елена Валентиновна –главный экономист Комитета образования администрации Волосовского муниципального района

Нокс Екатерина Михайловна – начальник сектора контрактных закупок МКУ «ОДМУ – центр»

Беликова Светлана Александровна – директор Муниципального общеобразовательного учреждения «Большеврудская средняя общеобразовательная школа»

Козлова Людмила Алексеевна - директор Муниципального общеобразовательного учреждения «Изварская средняя общеобразовательная школа»

Шевелева Любовь Михайловна – директор Муниципального общеобразовательного учреждения «Сельцовская средняя общеобразовательная школа» .

План первоочередных мероприятий «дорожная карта» по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Волосовского муниципального района в 2020 году

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
1.	Аппаратные совещания с приглашением рабочей группы по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Комитет образования, Симакова Н.В. Образцова Л.А.	ежеквартально 2020 г.
2.	Заключение соглашений между КО и ПО Ленинградской области и Муниципальным образованием Волосовский муниципальный район о предоставлении субсидии	Комитет образования, Лыщенко Е.В.	февраль 2020 г.
3.	Закупка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования - объявление конкурсных закупочных процедур:	МОУ «Сельцовская СОШ», сектор закупок МКУ «ОДМУ – центр»	март 2020 г
4.	Заключение муниципальных контрактов на поставку оборудования, приобретение товаров	МОУ «Сельцовская СОШ»	до 01 июня 2020 года
5.	Оформление кабинетов Центра образования «Точка роста» в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	МОУ «Сельцовская СОШ»	март – август 2020 года
6.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников Центров образования «Точка роста», в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ» 1. Анализ кадрового состава Центров. 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров	Комитет образования, МОУ «Сельцовская СОШ», МОУ «Изварская СОШ», МОУ «Большеврудская СОШ»	Согласно отдельному графику

7.	<p>Организация участия руководителей, педагогов Центров образования «Точка роста» в мастер-классах, семинарах для сотрудников Центров</p>	<p>Комитет образования, Образцова Л.А., Федорова Л.И. МОУ «Изварская СОШ», Козлова Л.А. МОУ «Большеврудская СОШ» Беликова С.А. МОУ «Сельцовская СОШ» Шелева Л.М.</p>	<p>Согласно отдельному графику</p>
8.	<p>Разработка и утверждение образовательных программ, разработка локальных нормативных актов о деятельности Центра образования «Точка роста»</p>	<p>МОУ «Сельцовская СОШ»</p>	<p>январь -август 2020 г.</p>
9.	<p>Открытие Центра образования «Точка роста»</p>	<p>Комитет образования, Образцова Л.А. МОУ «Сельцовская СОШ»</p>	<p>1 сентября 2020 г.</p>
10.	<p>Организация набора детей, обучающихся по программам Центров цифрового и гуманитарного профилей</p>	<p>МОУ «Изварская СОШ», Козлова Л.А. МОУ «Большеврудская СОШ» Беликова С.А. МОУ «Сельцовская СОШ», Шелева Л.М.</p>	<p>август - сентябрь 2020 г.</p>
11.	<p>Организация реализации образовательных программ в сетевой форме: - заключение договоров с общеобразовательными организациями Вологодского муниципального района о сетевой форме реализации образовательной программы; - разработка и согласование рабочих программ организациями – партнерами</p>	<p>МОУ «Изварская СОШ», Козлова Л.А. МОУ «Большеврудская СОШ» Беликова С.А. МОУ «Сельцовская СОШ», Шелева Л.М.</p>	<p>июнь – август 2020 г.</p>
12.	<p>Предоставление отчетов по исполнению индикативных показателей Центров образования «Точка роста»</p>	<p>Комитет образования, МОУ «Изварская СОШ», Козлова Л.А. МОУ «Большеврудская СОШ» Беликова С.А.</p>	<p>ежеквартально, начиная с 3 квартала 2020 г.</p>

13.	Рассмотрение вопроса об опыте работы ОО по созданию и функционированию Центров образования «Точка роста».	МОУ «Сельцовская СОШ», Шевелева Л.М. Комитет образования, Образцова Л.А. МОУ «Изварская СОШ», Козлова Л.А. МОУ «Большеврудская СОШ» Беликова С.А. МОУ «Сельцовская СОШ», Шевелева Л.М.	декабрь 2020 г.
-----	---	--	-----------------

Центры образования «Точка роста» - Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»;

КО и ПО – комитет общего и профессионального образования Ленинградской области;

Комитет образования – Комитет образования администрации Вологовского муниципального района Ленинградской области

Медиаплан
информационного сопровождения создания и функционирования
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2020 год

№ п/п	Наименование мероприятия (-й)	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения	Ответственные
1.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители) Запуск страницы на сайте МОУ «Сельцовская СОШ»	Интернет-ресурсы	март-май 2020 г.	Подготовленные материалы	Новости, статьи, анонсы, презентации	Комитет образования, МОУ «Сельцовская СОШ»
2.	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центров с привлечением федеральных экспертов и тьюторов	Интернет-ресурсы	январь-август 2020 г.	Выпускается новость об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессий на сайтах муниципальных органов управления образованием, на сайтах образовательных организаций	Новости, фоторепортажи	Комитет образования, МОУ «Сельцовская СОШ»
3.	Закупка оборудования / запуск горячей линии по вопросам записи детей	Интернет-ресурсы	апрель-июнь 2020 г.	Публикация адресов площадок, Центров, фото-фиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения	Новости	Комитет образования, МОУ «Сельцовская СОШ»
4.	Старт набора детей /	Телевидение,	август-	Онлайн реклама на сайтах	Новости, статьи,	МОУ

	запуск рекламной кампании	печатные СМИ, Интернет-ресурсы	сентябрь 2020 г.	образовательных организаций. Организуется горячая линия образовательной организации (телефон, интернет) по вопросам набора детей	анонсы	«Сельцовская СОШ»
5.	Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в Центры	Интернет-ресурсы	сентябрь 2020 г.	Размещение информации на здании образовательной организации, на сайтах образовательных организаций	Новости, анонсы	МОУ «Сельцовская СОШ»
6.	Оформление помещений Центров в соответствии с брендбуком	Телевидение, печатные СМИ	июнь-август 2020 г.	Администрации районов публикуют информацию о статусе ремонтных и иных работ, выходит обзорный репортаж по итогам выезда на места	Новости, интервью, фоторепортажи	Комитет образования, МОУ «Сельцовская СОШ»
7.	Установка и настройка оборудования /приемка	Телевидение, печатные СМИ	август-сентябрь 2020 г.	На августовских педсоветах озвучивается степень готовности инфраструктуры, итоги набора детей	Новости, интервью, фоторепортажи	Комитет образования, МОУ «Сельцовская СОШ»
8.	Торжественное открытие Центра образования «Точка роста»	Телевидение, печатные СМИ, Интернет-ресурсы	сентябрь 2020 г.	Представители региональных органов исполнительной власти, администраций муниципальных образований посещают образовательные организации, участвуют в торжественных открытиях Центров. Делаются фотографии и видео для дальнейшего использования в работе	Новости, интервью, статьи	Комитет образования, МОУ «Сельцовская СОШ»
9.	Поддержание интереса к Центрам и общее информационное сопровождение	Телевидение, печатные СМИ, Интернет-ресурсы	ноябрь-декабрь 2020 г.	Выезд журналистов в образовательные организации, где им показывают образовательный процесс в Центрах, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики, проведение опроса общественного мнения о проекте	Новости, статьи, анонсы, интервью	Комитет образования, МОУ «Сельцовская СОШ»