

**План первоочередных мероприятий (дорожная карта)  
по созданию и функционированию Центра образования естественно-  
научной направленности "Точка роста"  
на базе МОУ «Суховерковская СОШ»**

| № п/п | Мероприятие  | Срок исполнения | Ответственные                     |
|-------|--|-----------------|-----------------------------------|
| 1.    | Разработать и утвердить локальные нормативные акты о деятельности Центра «Точка роста»:<br>-приказ о создании Центра «Точка роста»,<br>- положение о деятельности Центра «Точка роста»;<br>- назначение руководителя Центра «Точка роста»;<br>-утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра «Точка роста» | 01.04.2021      | Директор МОУ «Суховерковская СОШ» |
| 2     | Повышение квалификации педагогов Центра «Точка роста» по предметной области «Физика», «Химия», «Биология»  | Май-август      | Заместитель директора по УВР      |
| 3     | Ремонтные работы помещений для центра «Точка роста» в соответствии с фирменным дизайн-проектом   | До 31 декабря   | Директор МОУ «Суховерковская СОШ» |
| 4     | Приемка оборудования для Центра  | Июль-август     | Приемная комиссия                 |
| 5     | Разработать план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре «Точка роста»  | август          | Руководитель Центра               |

|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
| 6  | Открытие Центра «Точка роста»  | Январь 2022  | Директор МОУ «Суховерковская СОШ»<br>руководитель Центра  |
| 7  | Утверждение дополнительных образовательных программ естественно-научной направленности для реализации в Центре «Точка роста» | До 1 сентября  | Руководитель Центра                                       |
| 8  | Набор детей, обучающихся по программам Центра «Точка роста»  | Август 2021-<br>Январь 2022  | Руководитель Центра                                       |
| 9  | Участие в семинарах, совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста»              | По плану управления образования Калининского района Тверской области | Директор МОУ «Суховерковская СОШ»,<br>руководитель Центра |
| 10 | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты   | Ежемесячно   | Директор МОУ «Суховерковская СОШ»                         |