

**Отчет по исполнению плана реализации муниципальной программы Петропавловского городского округа  
«Развитие муниципальной системы образования Петропавловского городского округа»  
за 2 квартала 2019 года**

Утверждено  
Заместитель председателя комитета - начальник управления  
образования комитета социального развития Администрации  
Петропавловского городского округа  
*С.А. Плехова*  
«10» \_\_\_\_\_ 2019 года

Наименование основного мероприятия (беззавершенной лесной программой) и мероприятия	Исполнитель	Срок реализации основного мероприятия (ИПМ)				Показатели непосредственного результата	Код бюджетной классификации			Расходы (тыс. руб.)				
		план		факт			расч. подраздел	целевая статья	группа видов расходов	план		факт		
		начало	окончание	начало	окончание					в соответствии с планом реализации	в соответствии с бюджетной росписью			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	
Муниципальная программа Петропавловского городского округа «Развитие муниципальной системы образования Петропавловского городского округа»	Иконникова Л.В., заместитель главы Администрации ПГО – председатель комитета социального развития	январь	декабрь	январь	декабрь						4 341 552,0	3 980 357,6	2 318 230,8	
Дальнее мероприятие 1.1. Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	Пеховова С.А., начальник управления образования Гришина И.В., начальник управления финансов и экономики	январь	декабрь	январь	декабрь						1 751 234,9	1 435 096,7	988 949,0	
Мероприятие 1.1.1. Адаптация и реализация образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования	Пеховова С.А., начальник управления образования Гришина И.В., начальник управления финансов и экономики	январь	декабрь	январь	декабрь	Рост числа муниципальных дошкольных образовательных организаций Петропавловского городского округа, в которых созданы образовательные группы, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования до 100 %	%	100	100	0701 07 010 4410	600	6 015,0	6 015,0	240,0
										0701 07 010 4310	600	51 959,2	51 959,2	27 853,0
										0701 07 010 4290	600	1 061 385,0	1 061 385,0	652 613,2
										0701 07 010 3310	600	25 433,5	25 433,5	14 871,5
										0701 07 010 2120	600	21 488,4	21 488,4	7 643,0
										0701 07 010 21810	600	239 691,9	239 691,9	90 378,6
										0701 07 010 4410	600	6 015,0	6 015,0	240,0
										0701 07 010 4290	600	1 061 385,0	1 061 385,0	652 613,2
										0701 07 010 3310	600	25 433,5	25 433,5	14 871,5
										0701 07 010 2120	600	21 488,4	21 488,4	7 643,0
										0701 07 010 21810	600	239 691,9	239 691,9	90 378,6
										0701 07 010 4410	600	6 015,0	6 015,0	240,0
										0701 07 010 4290	600	1 061 385,0	1 061 385,0	652 613,2
										0701 07 010 3310	600	25 433,5	25 433,5	14 871,5
										0701 07 010 2120	600	21 488,4	21 488,4	7 643,0
										0701 07 010 21810	600	239 691,9	239 691,9	90 378,6
										0701 07 010 4410	600	6 015,0	6 015,0	240,0
										0701 07 010 4290	600	1 061 385,0	1 061 385,0	652 613,2
										0701 07 010 3310	600	25 433,5	25 433,5	14 871,5
										0701 07 010 2120	600	21 488,4	21 488,4	7 643,0
										0701 07 010 21810	600	239 691,9	239 691,9	90 378,6
										0701 07 010 4410	600	6 015,0	6 015,0	240,0
										0701 07 010 4290	600	1 061 385,0	1 061 385,0	652 613,2
										0701 07 010 3310	600	25 433,5	25 433,5	14 871,5
										0701 07 010 2120	600	21 488,4	21 488,4	7 643,0
										0701 07 010 21810	600	239 691,9	239 691,9	90 378,6
										0701 07 010 4410	600	6 015,0	6 015,0	240,0
										0701 07 010 4290	600	1 061 385,0	1 061 385,0	652 613,2
										0701 07 010 3310	600	25 433,5	25 433,5	14 871,5
										0701 07 010 2120	600	21 488,4	21 488,4	7 643,0
										0701 07 010 21810	600	239 691,9	239 691,9	90 378,6
										0701 07 010 4410	600	6 015,0	6 015,0	240,0
										0701 07 010 4290	600	1 061 385,0	1 061 385,0	652 613,2
										0701 07 010 3310	600	25 433,5	25 433,5	14 871,5
										0701 07 010 2120	600	21 488,4	21 488,4	7 643,0
										0701 07 010 21810	600	239 691,9	239 691,9	90 378,6
										0701 07 010 4410	600	6 015,0	6 015,0	240,0
										0701 07 010 4290	600	1 061 385,0	1 061 385,0	652 613,2
										0701 07 010 3310	600	25 433,5	25 433,5	14 871,5
										0701 07 010 2120	600	21 488,4	21 488,4	7 643,0
										0701 07 010 21810	600	239 691,9	239 691,9	90 378,6
										0701 07 010 4410	600	6 015,0	6 015,0	240,0
										0701 07 010 4290	600	1 061 385,0	1 061 385,0	652 613,2
										0701 07 010 3310	600	25 433,5	25 433,5	14 871,5
										0701 07 010 2120	600	21 488,4	21 488,4	7 643,0
										0701 07 010 21810	600	239 691,9	239 691,9	90 378,6
										0701 07 010 4410	600	6 015,0	6 015,0	240,0
										0701 07 010 4290	600	1 061 385,0	1 061 385,0	652 613,2
										0701 07 010 3310	600	25 433,5	25 433,5	14 871,5
										0701 07 010 2120	600	21 488,4	21 488,4	7 643,0
										0701 07 010 21810	600	239 691,9	239 691,9	90 378,6
										0701 07 010 4410	600	6 015,0	6 015,0	240,0
										0701 07 010 4290	600	1 061 385,0	1 061 385,0	652 613,2
										0701 07 010 3310	600	25 433,5	25 433,5	14 871,5
										0701 07 010 2120	600	21 488,4	21 488,4	7 643,0
										0701 07 010 21810	600	239 691,9	239 691,9	90 378,6
										0701 07 010 4410	600	6 015,0	6 015,0	240,0
										0701 07 010 4290	600	1 061 385,0	1 061 385,0	652 613,2
										0701 07 010 3310	600	25 433,5	25 433,5	14 871,5
										0701 07 010 2120	600	21 488,4	21 488,4	7 643,0
										0701 07 010 21810	600	239 691,9	239 691,9	90 378,6
										0701 07 010 4410	600	6 015,0	6 015,0	240,0
										0701 07 010 4290	600	1 061 385,0	1 061 385,0	652 613,2
										0701 07 010 3310	600	25 433,5	25 433,5	14 871,5
										0701 07 010 2120	600	21 488,4	21 488,4	7 643,0
										0701 07 010 21810	600	239 691,9	239 691,9	90 378,6
										0701 07 010 4410	600	6 015,0	6 015,0	240,0
										0701 07 010 4290	600	1 061 385,0	1 061 385,0	652 613,2
										0701 07 010 3310	600	25 433,5	25 433,5	14 871,5
										0701 07 010 2120	600	21 488,4	21 488,4	7 643,0
										0701 07 010 21810	600	239 691,9	239 691,9	90 378,6
										0701 07 010 4410	600	6 015,0	6 015,0	240,0
										0701 07 010 4290	600	1 061 385,0	1 061 385,0	652 613,2
										0701 07 010 3310	600	25 433,5	25 433,5	14 871,5
										0701 07 010 2120	600	21 488,4	21 488,4	7 643,0
										0701 07 010 21810	600	239 691,9	239 691,9	90 378,6
										0701 07 010 4410	600	6 015,0	6 015,0	240,0
										0701 07 010 4290	600	1 061 385,0	1 061 385,0	652 613,2
										0701 07 010 3310	600	25 433,5	25 433,5	14 871,5
										0701 07 010 2120	600	21 488,4	21 488,4	7 643,0
										0701 07 010 21810	600	239 691,9	239 691,9	90 378,6
										0701 07 010 4410	600	6 015,0	6 015,0	240,0
										0701 07 010 4290	600	1 061 385,0	1 061 385,0	652 613,2
										0701 07 010 3310	600	25 433,5	25 433,5	14 871,5
										0701 07 010 2120	600	21 488,4	21 488,4	7 643,0
										0701 07 010 21810	600	239 691,9	239 691,9	90 378,6
										0701 07 010 4410	6			

Наименование основного мероприятия (включая цели и задачи)	Исполнитель	Срок реализации основного мероприятия (ВШД)				Показатель непосредственного результата					Код бюджетной классификации				Расходы (тыс.руб.)		
		план		факт		наименование	ед. изм.	план	факт	раздел, подраздел	целевая статья	группа вида расходов	в соответствии с планом реализации	в соответствии с бюджетной росписью	факт		
		начало	окончания	начало	окончания												
дополнительных образовательных организаций	И.В., начальник управления финансов и экономики	январь	декабрь	январь	декабрь	организации приобретается игровое и иное оборудование							0,0	0,0	0,0		
Мероприятие 1.1.3. Оказание муниципальной услуги «Приним заявления, постановка на учет для зачисления детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования»	Пахомова С.А., начальник управления образования Гришина И.В., начальник управления финансов и экономики	январь	декабрь	январь	декабрь	Рост числа муниципальных образовательных организаций, подключенных к Единой информационной системе дошкольного образования (предоставление муниципальной услуги в электронном виде и внедрение автоматизированного проведения мониторинга), к окончанию реализации программы до 100%	%	0	0				-	-	-		
Мероприятие 1.1.4. Реализация вариативной части образовательных программ умнострующей направленности (в том числе, организация деятельности ресурсных центров при МДОУ «Детский сад № 20», МДОУ «Детский сад № 56», МДОУ «Детский сад № 107»)	Пахомова С.А., начальник управления образования Гришина И.В., начальник управления финансов и экономики	январь	декабрь	январь	декабрь	В МДОУ разработаны технологические карты по проектированию образовательной среды ДОО, модели взаимодействия между компонентами образовательной среды, пространственно-предметной, социальной, технологической. Сохранение числа МДОУ, в которых созданы условия для осуществления национальной политики в области поддержки языка коренных народов, сохранения их культурных традиций	количество групп / человек	5	5				-	-	-		
Мероприятие 1.1.5. Предоставление мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальными дошкольными образовательными организациями Перевозского городского округа	Пахомова С.А., начальник управления образования Гришина И.В., начальник управления финансов и экономики	январь	декабрь	январь	декабрь	Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих специализированные группы в муниципальных дошкольных образовательных организациях, сохраняется не ниже 1080 человек ежегодно	количество групп / человек	90 / 1145	88 / 1212	0701	07 01 01 42100	600	10 965,6	10 965,6	3 921,3		
Мероприятие 1.1.10. Обеспечение продуктами питания образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования	Пахомова С.А., начальник управления образования Гришина И.В., начальник управления финансов и экономики	январь	декабрь	январь	декабрь	Современная организация качественного питания в 100% муниципальных образовательных организаций	%	100	100				0,0	✓	0,0		
Основное мероприятие 1.2. Реализация остальных мероприятий федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография»	Пахомова С.А., начальник управления образования Гришина И.В., начальник управления финансов и экономики, Стрельников Н.С., заместитель председателя комитета-начальник управления архитектуры и градостроительства, Кузнецова Е.Ю., начальник отдела финансового обеспечения	январь	декабрь	январь	декабрь								619 724,2	619 724,2	210 631,5		
Мероприятие 1.2.1. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в дошкольных образовательных организациях, осуществляющих деятельность по образовательным программам дошкольного образования	Пахомова С.А., начальник управления образования Гришина И.В., начальник управления финансов и экономики, Стрельников Н.С., заместитель председателя комитета-начальник управления архитектуры и градостроительства, Кузнецова Е.Ю., начальник отдела финансового обеспечения	январь	декабрь	январь	декабрь	Создание дополнительных мест	места	246	0			0701 07 01 02 51590	400	303 013,0	303 013,0	210 631,5	
Мероприятие 1.2.2. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях, осуществляющих деятельность по образовательным программам дошкольного образования	Пахомова С.А., начальник управления образования Гришина И.В., начальник управления финансов и экономики, Стрельников Н.С., заместитель председателя комитета-начальник управления архитектуры и градостроительства, Кузнецова Е.Ю., начальник отдела финансового обеспечения	январь	декабрь	январь	декабрь	Создание дополнительных мест	места			0701	07 01 02 44130	400	63 169,3	63 169,3	0,0		
Мероприятие 1.2.3. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях, осуществляющих деятельность по образовательным программам дошкольного образования	Пахомова С.А., начальник управления образования Гришина И.В., начальник управления финансов и экономики, Стрельников Н.С., заместитель председателя комитета-начальник управления архитектуры и градостроительства, Кузнецова Е.Ю., начальник отдела финансового обеспечения	январь	декабрь	январь	декабрь	Создание дополнительных мест	места	0	0	0701	07 01 02 44130	600	24 980,5	24 980,5	0,0		
Мероприятие 1.2.4. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях, осуществляющих деятельность по образовательным программам дошкольного образования	Пахомова С.А., начальник управления образования Гришина И.В., начальник управления финансов и экономики, Стрельников Н.С., заместитель председателя комитета-начальник управления архитектуры и градостроительства, Кузнецова Е.Ю., начальник отдела финансового обеспечения	январь	декабрь	январь	декабрь	Создание дополнительных мест	места	0	0	0701	07 01 02 52320	400	228 561,4	228 561,4	0,0		
Основное мероприятие 1.3. Обеспечение реализации приравненных к мерам государственного и бесплатного общего образования	Пахомова С.А., начальник управления образования Гришина И.В., начальник управления финансов и экономики	январь	декабрь	январь	декабрь								1 674 182,0	1 635 983,4	975 115,4		
										0702	07 01 02 43200	600	34 500,0	34 500,0	700,0		





Наименование основного мероприятия (включая цели, задачи, программы) и мероприятия	Исполнитель	Срок реализации основного мероприятия (ВП), мероприятия				Показатель непосредственного результата				Код бюджетной классификации				Расход (тыс руб.)	
		план		факт		наименование	ед. изм.	план	факт	раздел, подраздел	группа вида расходов	план	факт	в соответствии с бюджетной росчерком	
		начало	окончания	начало	окончания							в соответствии с планом реализации			
Мероприятие 1.3.2. Информационные и методические сопровождение муниципальных общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных контекстах	Пасома С.А., начальник управления образования Гришина И.В., начальник управления финансов и экономики	январь	декабрь	январь	декабрь	В МОУ, оказывающих социально-психологическую помощь учащимся, выявляются качества образования. Результаты ГИА в МОУ соответствуют средним показателям ГИА по РК		соответственно	соответственно			-	-	-	-
Мероприятие 1.3.5. Реализация плана мероприятий в рамках Концепции развития математического образования	Пасома С.А., начальник управления образования Гришина И.В., начальник управления финансов и экономики	январь	декабрь	январь	декабрь	Сокращение разрыва в качестве образования между наиболее и наименее успешными МОУ Петрозаводского городского округа	%	1,47	1,47			-	-	-	-
Основные мероприятия 1.4. «Создание современной образовательной среды» «Создание современной образовательной среды»	Средствкина Н.С., заместитель председателя комитета-начальник управления архитектуры и градостроительства Кудрявцева Е.Ю., начальник отдела финансового обеспечения	январь	декабрь	январь	декабрь							10 833,4	10 833,4	0,0	0,0
Мероприятие 1.4.1. Создание современной образовательной среды	Средствкина Н.С., заместитель председателя комитета-начальник управления архитектуры и градостроительства Кудрявцева Е.Ю., начальник отдела финансового обеспечения	январь	декабрь	январь	декабрь	Разработанная проектно-сметная документация на строительство здания общеобразовательной организации	единица	1	0	0702	07 01 К5200	10 833,4	10 833,4	0,0	0,0
Основные мероприятия 1.3. Обеспечение реализации дополнительных образовательных программ	Пасома С.А., начальник управления образования Гришина И.В., начальник управления финансов и экономики	январь	декабрь	январь	декабрь							145 550,2	145 550,2	140 544,1	82 997,0
Мероприятие 1.3.1. Работа новых образовательных центров и проектов в сфере дополнительного образования детей	Пасома С.А., начальник управления образования Гришина И.В., начальник управления финансов и экономики	январь	декабрь	январь	декабрь	Не менее двух новых образовательных программ и проектов в сфере дополнительного образования будут разработаны к 2020 году	количество	1	1			117 627,8	117 627,8	117 627,8	66 125,1
Мероприятие 1.3.2. Развитие сетевого взаимодействия муниципальных общеобразовательных организаций общего образования и муниципальных общеобразовательных организаций дополнительного образования детей	Пасома С.А., начальник управления образования Гришина И.В., начальник управления финансов и экономики	январь	декабрь	январь	декабрь	Рост числа детей, получающих услуги дополнительного образования, на 6,5% (за весь период). Создание сетевых информационных и образовательных программ организаций сферы образования различной организационной принадлежности	%	60	69			600	600	600	600
Мероприятие 1.3.3. Расширение спектра платных дополнительных образовательных услуг в муниципальных общеобразовательных организациях Петрозаводского городского округа сферы образования	Пасома С.А., начальник управления образования Гришина И.В., начальник управления финансов и экономики	январь	декабрь	январь	декабрь	Рост числа муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих платные дополнительные образовательные услуги с 63 в 2015 году до 114 в 2020 году	количество	85	86			12 901,7	12 901,7	12 901,7	7 248,0
Основные мероприятия 1.4. Создание современных условий для учащихся с ограниченными возможностями в образовательных организациях	Пасома С.А., начальник управления образования Гришина И.В., начальник управления финансов и экономики	январь	декабрь	январь	декабрь							4 599,9	4 599,9	4 599,9	3 389,9
Мероприятие 1.4.1. Создание условий для осуществления образовательного процесса с детьми с ограниченными возможностями здоровья	Пасома С.А., начальник управления образования Гришина И.В., начальник управления финансов и экономики	январь	декабрь	январь	декабрь	Сокращение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование в муниципальных общеобразовательных организациях в пределах 5-6, %	%	5,6	5,5			5 414,8	5 414,8	5 414,8	3 932,0
Мероприятие 1.4.2. Организация работы Психолого-педагогического центра при муниципальных общеобразовательных организациях Петрозаводского городского округа сферы образования	Пасома С.А., начальник управления образования Гришина И.В., начальник управления финансов и экономики	январь	декабрь	январь	декабрь	Во всех муниципальных общеобразовательных организациях сферы образования созданы условия для психолого-педагогического сопровождения и поддержки детей	%	100	100			600	600	600	600
Мероприятие 1.4.3. Поддержка на конкурсной основе проектов муниципальных общеобразовательных организаций сферы образования по включению детей с ограниченными возможностями в образовательный процесс	Пасома С.А., начальник управления образования Гришина И.В., начальник управления финансов и экономики	январь	декабрь	январь	декабрь	Не менее двух проектов в год поддержано (при условии обеспечения достаточного финансирования)	количество	2	2			0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.4.4. Формирование сети базовых муниципальных общеобразовательных организаций Петрозаводского городского округа для инклюзивного обучения детей-инвалидов	Пасома С.А., начальник управления образования Гришина И.В., начальник управления финансов и экономики	январь	декабрь	январь	декабрь	Увеличение количества МОУ, включенных в проект по реализации федеральных государственных образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья (с 1 в 2015 году до 9 в 2020 году)	количество	8	9			-	-	-	-
Мероприятие 1.4.5. Адаптация (МОУ «Средняя школа №14») и внедрение федерального государственного образовательного стандарта по адаптивному образовательным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья	Пасома С.А., начальник управления образования Гришина И.В., начальник управления финансов и экономики	январь	декабрь	январь	декабрь	Увеличение количества МОУ, включенных в проект по реализации федеральных государственных образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья (с 1 в 2015 году до 9 в 2020 году)	количество	8	9			-	-	-	-
Мероприятие 1.4.6. Участие муниципальных общеобразовательных организаций в федеральных и региональных программах по созданию «доступной среды»	Пасома С.А., начальник управления образования Гришина И.В., начальник управления финансов и экономики	январь	декабрь	январь	декабрь	В течение периода реализации программы во всех МОУ проведена оценка потребности по проведению ремонтных работ по созданию «доступной среды» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Планируется выделение необходимого финансирования не менее чем в 6 МОУ будут проведены ремонтные работы	%	95	100			-	-	-	-
Мероприятие 1.4.7. Обеспечение психолого-педагогического и медико-социального сопровождения обучающихся и воспитанников	Пасома С.А., начальник управления образования Гришина И.В., начальник управления финансов и экономики	январь	декабрь	январь	декабрь	Количество обучающихся и воспитанников, которым обеспечено психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение, сократится не ниже 1200 человек ежегодно	количество	1200	1300			-	-	-	-





Наименование основного мероприятия (целевой программы) и мероприятия	Исполнитель	Срок реализации основного мероприятия (ИИЦ)				Показатель непосредственного результата				Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.)	
		плани		факт		наименование	ед. изм.	план	факт	расход, подраздел	группа вида расходов	в соответствии с планом реализации	в соответствии с бюджетной росписью	факт	
		начало	окончания	начало	окончания										
Мероприятие 3.1.2. Организация и проведение олимпиады школьников младшего школьного возраста и городского Фестиваля исследовательских проектов и творческих работ учащихся «Мой первый шаг в будущее»	Пасомова С.А., начальник управления образования Гришина И.В., начальник управления финансов и экономики	январь	декабрь	январь	декабрь	Проведение олимпиады школьников младшего школьного возраста и городского Фестиваля исследовательских проектов и творческих работ учащихся «Мой первый шаг в будущее»	количество	2	2	-	-	-	-	-	
Мероприятие 3.1.3. Организация и проведение муниципальной конференции юных исследователей «Будущее Петрозаводска», направление победителей и призеров муниципальной конференции на республиканскую научно-исследовательскую конференцию школьников «Будущее Карелии» и Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее»	Пасомова С.А., начальник управления образования Гришина И.В., начальник управления финансов и экономики	январь	декабрь	январь	декабрь	Проведение муниципальной конференции юных исследователей «Будущее Петрозаводска», направление победителей и призеров муниципальной конференции на республиканскую научно-исследовательскую конференцию школьников «Будущее Карелии» и Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее»	количество	1	1	-	-	-	-	-	
Мероприятие 3.1.4. Организация, проведение муниципальных конкурсов и муниципальных этапов региональных мероприятий (конкурсы, конференции, форумы, фестивали и т.д.)	Пасомова С.А., начальник управления образования Гришина И.В., начальник управления финансов и экономики	январь	декабрь	январь	декабрь	Проведение ежегодно не менее 70 муниципальных мероприятий и муниципальных этапов региональных мероприятий	количество	70	70	-	-	-	-	-	
Мероприятие 3.1.5. Организация работы секций, предметных кружков, реализация исследовательских проектов в рамках внеучебной деятельности обучающихся	Пасомова С.А., начальник управления образования Гришина И.В., начальник управления финансов и экономики	январь	декабрь	январь	декабрь	В каждой МОУ организация работы секций, предметных кружков, реализация исследовательских проектов в рамках внеучебной деятельности обучающихся	%	100	100	-	-	-	-	-	
Мероприятие 3.1.7. Размещение информации, позволяющей организациям по различным предметным областям, производным от муниципальных общеобразовательных организаций, предоставляющим образовательные услуги, предоставлять образовательные услуги на территории муниципального образования	Пасомова С.А., начальник управления образования Гришина И.В., начальник управления финансов и экономики	январь	декабрь	январь	декабрь	Проведение ежегодно не менее 17 муниципальных конкурсов для обучающихся по различным предметным областям	количество	17	17	-	-	-	-	-	
Мероприятие 3.1.8. Организация предоставления дополнительного образования в образовательных по интересам различных направлений, вовлечение учащихся в социально значимые проекты и акции, олимпиады и конкурсы различного уровня	Пасомова С.А., начальник управления образования Гришина И.В., начальник управления финансов и экономики	январь	декабрь	январь	декабрь	Организовано информационное сопровождение муниципальных мероприятий и муниципальных этапов региональных мероприятий (конкурсы, конференции, форумы, фестивали и т.д.)	организовано	организовано	организовано	-	-	-	-	-	
Мероприятие 3.1.9. Организация и проведение ежегодной торжественной церемонии чествования лауреатов муниципальной системы образования - учащихся, добившихся значительных результатов в учебно-исследовательской, спортивной, творческой и общественной деятельности	Пасомова С.А., начальник управления образования Гришина И.В., начальник управления финансов и экономики	январь	декабрь	январь	декабрь	Увеличение числа детей, олимпиадных программami социализации, с 70 % в 2014 году до 82 % в 2020 году	%	80	79	-	-	-	-	-	
Мероприятие 3.1.10. Организация и проведение торжественной церемонии чествования выпускников муниципальных общеобразовательных организаций Петрозаводского городского округа, награжденных золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении»	Пасомова С.А., начальник управления образования Гришина И.В., начальник управления финансов и экономики	январь	декабрь	январь	декабрь	Ежегодное чествование 40 обучающихся муниципальных образовательных организаций Петрозаводского городского округа, добившихся значительных результатов в учебно-исследовательской, спортивной, творческой и общественной деятельности	количество	40	40	-	-	-	-	-	
Мероприятие 3.1.11. Проведение конкурсной процедуры отбора кандидатов на награждение премией в рамках приоритетного национального проекта «Образование» в направлении «Государственная поддержка талантливых детей и молодежи», выделение кандидатур на награждение республиканской стипендией детей «За особые успехи в интеллектуальной, художественно-творческой, спортивной и общественной деятельности на региональном уровне»	Пасомова С.А., начальник управления образования Гришина И.В., начальник управления финансов и экономики	январь	декабрь	январь	декабрь	Ежегодное представление кандидатов на награждение премией в рамках приоритетного национального проекта «Образование» в направлении «Государственная поддержка талантливых детей и молодежи», выделение кандидатур на награждение республиканской стипендией детей «За особые успехи в интеллектуальной, художественно-творческой, спортивной и общественной деятельности на региональном уровне»	количество	по факту	154	-	-	-	-	-	
Основное мероприятие 3.2. Реализация комплекса мер по эффективному использованию потенциала кадрами школьного персонала	Пасомова С.А., начальник управления образования Гришина И.В., начальник управления финансов и экономики	январь	декабрь	январь	декабрь	Ежегодное представление кандидатов на награждение премией в рамках приоритетного национального проекта «Образование» в направлении «Государственная поддержка талантливых детей и молодежи»	количество	по факту	0	-	-	-	4 113,20 ✓	1 586,3	
Мероприятие 3.2.1. Организация и проведение творческих лагерей, лагерей дневного пребывания для учащихся муниципальных образовательных организаций сферы образования, а также специализированных (профильных) лагерей для одаренных детей Школьная академия, творческих мастерских, клубов, студий, театров, оркестров, ансамблей, хоров, танцевальных коллективов, спортивных секций, спортивных клубов, спортивных команд, спортивных команд на базе МОУ ДО «Двор творчества детей и молодежи № 2»	Пасомова С.А., начальник управления образования Гришина И.В., начальник управления финансов и экономики	январь	декабрь	январь	декабрь	Проведение ежегодно не менее 20 лагерей дневного пребывания и специализированных (профильных) лагерей на базе муниципальных образовательных организаций сферы образования. Увеличение количества участников профильных лагерей, лабораторий с 30 человек в 2015 году до 100 человек в год в 2020 году	количество лагерей / участников	20 / 80	17 / 483	07 06 53210	600	526,00 ✓	526,00 ✓	375,0 ✓	
Основное мероприятие 3.3. Формирование моделей эффективного сетевого взаимодействия	Пасомова С.А., начальник управления образования Гришина И.В., начальник управления финансов и экономики	январь	декабрь	январь	декабрь	Проведение ежегодно не менее 5 сетевых проектов, реализуемых муниципальными образовательными организациями	количество	3	3	-	-	-	0,0	0,0	
Мероприятие 3.3.1. Разработка и реализация программ сетевого взаимодействия	Пасомова С.А., начальник управления образования Гришина И.В., начальник управления финансов и экономики	январь	декабрь	январь	декабрь	Разработано не менее 5 сетевых проектов, реализуемых муниципальными образовательными организациями	количество	3	3	-	-	-	-	-	









Наименование основного мероприятия (безотчетной нецелевой программы) и мероприятия	Исполнитель		Срок реализации основного мероприятия (ВПП)				Показатель непосредственного результата	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.)					
	Исполнитель		план		факт			наименование	ед. изм.	план	факт	расчет. подраздел	целевая статья	группа видов расходов	в соответствии с планом реализации		факт
Мероприятие 4.2.6. Организация работы городских муниципальных образований, учреждений, предприятий, социальных партнеров	Павлова С.А., начальник управления образования Гришина И.В., начальник управления финансов и экономики		начало	окончание	начало	окончание	Обеспечение методического сопровождения городских муниципальных образований, учреждений, предприятий, социальных партнеров										

Начальник управления финансов и экономики  
комитета социального развития



И.В. Гришчина «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 года

(подпись)

Исполнитель:


главный специалист управления финансов и экономики  
комитета социального развития



И.А. Калинина «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 года

(подпись)

главный специалист управления финансов и экономики  
комитета социального развития



А.М. Каспченко «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 года

(подпись)

