



**Муниципальное казенное
учреждение
Отдел образования
администрации
Илекского района
Оренбургской области**

Приказ

№ 37-р от 01.03.2022

Об утверждении плана
(«дорожной карты»)
реализации программы
модернизации школьных
систем образования в
Илекском районе в 2022-2023
годах

На основании приказа министерства образования Оренбургской области от 28.02.2022 №01-21/185 «Об утверждении плана («дорожной карты»))» и в целях реализации на территории Илекского района Оренбургской области программы модернизации школьных систем образования на 2022-2026 годы ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план («дорожную карту») реализации программы модернизации школьных систем образования в Илекском районе в 2022-2023 годах согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

С.Н. Павлычева

С.Н. Павлычева

План («дорожная карта») реализации программы модернизации школьных систем образования в Илекском районе
в 2022-2023 годах

№	Наименование мероприятия	Ответственные	Результат	Срок
1	Муниципальный штаб по реализации проекта			
1.1	Сформирован муниципальный штаб по реализации проекта, определен муниципальный координатор по реализации программы	Отдел образования	Приказ МКУ Отдел образования администрации Илекского района	не позднее 15.03.2022
2	Капитальный ремонт зданий			
2.1	Разработка проектно-сметной документации	Руководители образовательных организаций	проектно-сметная документация разработана	17.09.2021
2.2	Получение положительного заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального ремонта	Руководители образовательных организаций	заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости	24.11.2021
2.3	Заключение соглашения между министерством образования Оренбургской области и муниципальным образованием Илекский район Оренбургской области о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования	Министерство образования Оренбургской области (Отдел ресурсного обеспечения)	Соглашение о предоставлении субсидии	до 20.02.2022

3	Объявлены закупки с целью проведения капитального ремонта	Региональный координатор	Извещение о проведении закупок	не позднее 10.02.2022
3.1	Включение закупки в план-график (в разрезе муниципальных образований)	Руководители образовательных организаций	предоставление ссылки плана-графика/плана закупок в ЕИС в сфере закупок из открытого доступа	18.02.2022
3.2	Опубликование извещения о проведении конкурентной закупки (в разрезе муниципальных образований)	Руководители образовательных организаций	предоставление ссылки извещения о проведении закупки в ЕИС в сфере закупок из открытого доступа	25.02.2022
3.3	Заключение государственного контракта / гражданско-правового договора (пообъектно):	Руководители образовательных организаций		
	МБОУ Илекская средняя общеобразовательная школа № 2		Государственный контракт	04.04.2022
	МБОУ Привольнекнская СОШ		Государственный контракт	01.04.2022
3.4	Проведение ремонтных работ (пообъектно):	Отдел образования, руководители образовательных организаций		
	МБОУ Илекская средняя общеобразовательная школа № 2		Акт приемки	до 28.02.2023
	МБОУ Привольнекнская СОШ		Акт приемки	до 28.02.2023
4	Родительский общественный контроль			
4.1	Создание и работа муниципального штаба общественного родительского контроля	Отдел образования		до 20.03.2022

4.2	Сформирован план деятельности муниципального Штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций	муниципальный Штаб родительского общественного контроля	План деятельности муниципального Штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального	не позднее 20.03.2022
4.3	Работа муниципального Штаба родительского контроля	Отдел образования	План деятельности муниципального Штаба родительского общественного контроля	с 20.03.2022
4.4	Выездное заседание муниципального штаба общественного родительского контроля по вопросу приемки дизайнерских и иных решений в рамках проведения капитального ремонта	Отдел образования	Протоколы заседания штаба РОК и публикация их на сайте муниципального образования в разделе "Модернизация школьных систем"	март-апрель 2022
4.5	Создание и работа школьного штаба общественного родительского контроля	МБОУ Илекская СОШ № 2, МБОУ Привольненская СОШ, , органы общественно - государственного управления образовательных	План деятельности школьного Штаба родительского общественного контроля	20.03.2022

		организаций		
	- обсуждение дизайнерских решений с педагогическим составом школы	МБОУ Илекская СОШ № 2, МБОУ Привольненская СОШ, , органы общественно - государственного управления образовательных организаций	Протоколы заседания штаба РОК и публикация их на сайте образовательной организации в разделе "Модернизация школьных систем"	март 2022
	- обсуждение дизайнерских решений с советом обучающихся школы	МБОУ Илекская СОШ № 2, МБОУ Привольненская СОШ, , органы общественно - государственного управления образовательных организаций	Протоколы заседания штаба РОК и публикация их на сайте образовательной организации в разделе "Модернизация школьных систем"	март 2022

	- обсуждение дизайнерских решений с представителями родительской общественности школы	МБОУ Илекская СОШ № 2, МБОУ Привольненская СОШ, , органы общественно - государственного управления образовательных организаций	Протоколы заседания штаба РОК и публикация их на сайте образовательной организации в разделе "Модернизация школьных систем"	март 2022
4.6	Организована на муниципальном уровне «горячая линия» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц о мероприятиях, реализуемых в рамках программы по телефону 8(35337)22172	Отдел образования	Протокольное решение штаба/ Сайт отдела образования	не позднее 01.03.2022
4.7	Рассмотрение обращений, поступивших на «горячую линию»	Муниципальный штаб по реализации проекта /Штаб родительского общественного контроля	Информационные материалы для родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц по результатам рассмотрения наиболее часто встречающихся вопросов	На протяжении реализации проекта, ответ на обращение не позднее 5 рабочих дней с даты получения
5	Организация образовательного процесса			
5.1	Разработка муниципальных «дорожных карт» по каждому из объектов, включенных в программу капитального ремонта	Отдел образования	Приказ МКУ Отдел образования администрации Илекского района	до 15.03.2022

5.2	Организация образовательного процесса обучающихся в период проведения капитального ремонта и оснащения зданий муниципальной общеобразовательной организации в соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28	Отдел образования, МБОУ Илекская СОШ № 2, МБОУ Привольненская СОШ	Порядок осуществления образовательного процесса в период проведения капитального ремонта в муниципальных образовательных организациях /НПА общеобразовательных организаций	в период проведения капитального ремонта
5.3	Собеседование с руководителями муниципальных образовательных организаций, включенных в программу капитального ремонта, по вопросам организации образовательного процесса в период проведения ремонтных работ	Отдел образования	Протокол МКУ Отдел образования администрации Илекского района	март 2022
5.4	Контроль за соблюдением условий (с выездом на место) и реализацией основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в период проведения ремонтных работ:	Отдел образования	Информационно-аналитические справки	август 2022
6	Лицензирование образовательной деятельности в случае смены адреса			
6.1	Предоставление документов в лицензирующий орган для внесения соответствующих изменений в реестр лицензий в связи с необходимостью осуществления образовательной деятельности по новому адресу МБОУ «Илекская СОШ №2»	Отдел образования, образовательная организация	Выписка из реестра лицензий	до 30.04.2022

6.2	Предоставление документов в лицензирующий орган для внесения соответствующих изменений в реестр лицензий в связи с необходимостью осуществления образовательной деятельности по новым адресам МБОУ Привольненская СОШ (открытие филиалов)	Отдел образования, образовательная организация	Выписка из реестра лицензий	до 30.04.2022
7	Разработка механизма обеспечения обучающихся горячим питанием в зданиях (помещениях) временного размещения	Отдел образования, образовательная организация	НПА общеобразовательной организации	до 01.04.2022
8	Организация подвоза обучающихся до образовательной организации и обратно, определив маршрут для перевозки с соблюдением условий, обеспечивающих безопасность	Отдел образования	Документ об открытии новых маршрутов	до 29.04.2022
8.1.	Определение новых маршрутов для подвоза детей из МБОУ Привольненская СОШ, условий подвоза	Отдел образования, МБОУ Привольненская СОШ	Документы об открытии новых маршрутов	до 29.04.2022
9	Средства обучения и воспитания			
9.1.	Инвентаризация средств обучения и воспитания в образовательных организациях, включенных в программу капремонтов (с выявлением перечня оборудования для использования в реализации образовательного процесса после завершения капитального ремонта)	Отдел образования, образовательные организации	Перечень имеющегося оборудования для использования в реализации образовательного процесса после завершения капремонта)	до 01.03.2022

9.2.	Собеседование с руководителями МБОУ Илекская СОШ № 2 и МБОУ Привольненская СОШ по формированию перечня средств обучения и воспитания для оборудования организаций после ремонта.	Отдел образования	Проекты списка средств обучения и воспитания для организации закупки с учетом результатов инвентаризации	до 20.03.2022
10	Сформированы проекты списка средств обучения и воспитания для организации закупки с учетом результатов инвентаризации	Отдел образования		до 31.12.2023
10.1	Мониторинг эффективного использования материально-технических и методических ресурсов	Отдел образования	Сводный отчет об использовании средств на закупку оборудования, учебно-методических материалов для организации внеурочной деятельности и дополнительного образования (в разрезе школ)	после окончания ремонта
10.2	Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования	Отдел образования, образовательные организации	Отчет об использовании учебно-методических материалов для организации внеурочной деятельности и дополнительного образования	после окончания ремонта
10.3	Функционирование школьного спортивного клуба			

	Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ, тарификации педагогов, расписания	Общеобразовательная организация	Учебно-методическая, нормативно-правовая, финансовая документация по функционированию ШСК	до 31.12.2022
10.4	Функционирование школьного театрального кружка			
	Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ, тарификации педагогов, расписания	Общеобразовательная организация	Учебно-методическая, нормативно-правовая, финансовая документация по функционированию театрального кружка	до 31.12.2022
10.5	Функционирование школьного медицентра			
	Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ, программ курсов внеурочной деятельности, тарификации педагогов, расписания	Общеобразовательная организация	Учебно-методическая, нормативно-правовая, финансовая документация по функционированию школьного медицентра	до 31.12.2022
10.6	Функционирование школьного музея			
	Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ, курсов внеурочной деятельности, тарификации педагогов, расписания	Общеобразовательная организация	Учебно-методическая, нормативно-правовая, финансовая документация по функционированию школьного музея	до 31.12.2022
10.7	Функционирование школьного кружка НТИ			
	Подготовка документов для вхождения в федеральный реестр кружкового движения НТИ (https://map.kruzhok.org/)	Общеобразовательная организация	Пакет документов для включения в федеральный реестр кружкового движения НТИ	до 31.12.2022

	Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ, тарификации педагогов, расписания	Общеобразовательная организация	Учебно-методическая, нормативно-правовая, финансовая документация по функционированию кружка НТИ	до 31.12.2022
11.	Заключение соглашений между министерством образования Оренбургской области и муниципальными образованиями на предмет предоставления субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования	Министерство образования Органы, осуществляющие управление в сфере образования	Соглашение между министерством образования Оренбургской области и муниципальными образованиями	май 2022
12	Проведение мероприятий по приведению в соответствие предъявляемым требованиям антитеррористической защищенности и укрепленности объектов общеобразовательных организаций, выступающих объектами капитального ремонта 2022 г.	Отдел образования	справка	не позднее дня окончания капитального ремонта в объекте

12.1	Контроль проведения работ в части приведения в соответствие требованиям антитеррористической защищенности и укрепленности объектов общеобразовательных организаций, выступающих объектами капитального ремонта 2022 г.	Отдел образования	1. Фото отчет 2. Предоставление отчетной документации согласно перечню соглашения между министерством образования Оренбургской области и муниципальными образованиями на предмет предоставления субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования	не позднее 5 дней после завершения работ
13	Повышение квалификации педагогов и управленческих команд школ:	МКУ "Информационно - методический центр развития образования"	Формирование заявки на обучение управленческих команд ОО	До 28.02.2022
	- повышение квалификации управленческих команд			
	- повышение квалификации педагогических работников			
	Формирование перспективного плана курсовой подготовки на 2023 учебный год	МКУ "Информационно - методический центр развития образования"	План ПКП	До 1.11.2022
14	Информационное сопровождение			

14.1	Информирование о реализации на территории Оренбургской области программы модернизации школьных систем образования на 2022-2026 годы (публикации на официальных сайтах, в социальных сетях, в СМИ)	МКУ "Информационно - методический центр развития образования"	Пресс-релиз на официальных сайтах министерства образования и органов, осуществляющих управление в сфере образования	Ежеквартально
14.2	Запуск голосований на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и государственной информационной системы «Активный гражданин Оренбургской области»	МКУ "Информационно - методический центр развития образования"	Голосование, пресс-релиз о голосованиях на официальных сайтах министерства образования и органов, осуществляющих управление в сфере образования	В течение всего периода
14.3	Проведение акции «До и после» с публикацией фотографий до и после проведения капитального ремонта	МКУ "Информационно - методический центр развития образования"	Публикации в социальных сетях министерства образования, органов, осуществляющих управление в сфере образования. Формирование базы фотографий помещений до ремонта и после	После проведения ремонтных работ
14.4	Участие в конкурсе на лучший логотип «Модернизация школьных систем образования в Оренбургской области»	МКУ "Информационно - методический центр развития образования"	Логотип «Модернизация школьных систем образования в Оренбургской области»	до 15.03.2022