

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ «Школа №29»

 Т.А.Нестерова/
(подпись) (расшифровка)

" 18 " февраля 2021г.

Приказ № 35-п от 18.02.2021г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор департамента образования администрации
го.г. Дзержинска

 /О.В.Палеева/
(подпись) (расшифровка)

" 21 " февраля 2021г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (дорожная карта)
внедрения Целевой модели наставничества учащихся
МБОУ «Школа № 29»
на 2021 год**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1.	Утверждение состава рабочей группы по внедрению целевой модели наставничества в 2021 году	до 19.02.2021	Нестерова Т.А.	Приказ
2.	Определение ответственных лиц за взаимодействие с муниципальным центром наставничества и своевременное предоставление обобщенной (сводной) информации по реализации целевой модели наставничества	до 19.02.2021	Нестерова Т.А.	Приказ
3.	Назначение куратора внедрения целевой модели наставничества	до 19.02.2021	Нестерова Т.А.	Приказ
4.	Разработка и согласование дорожной карты реализации целевой модели наставничества (далее ЦМН)	до 19.02.2021	Нестерова Т.А. Абрамычева Е.В.	Приказ
5.	Утверждение дорожной карты внедрения ЦМН	до 19.02.2021	Нестерова Т.А.	Приказ
6.	Разработка и утверждение распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально – технических ресурсов и кадрового потенциала	В течение всего периода реализации ЦМН	Нестерова Т.А.	Распорядительная документация

	образовательной организации в рамках реализации ЦМН			
7.	Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению ЦМН в 2021 г.	В течение всего периода реализации ЦМН	Нестерова Т.А. Абрамычева Е.В.	Соглашения с организациями-партнерами по внедрению и реализации ЦМН
8.	Формирование базы наставляемых в 2021 учебном году	18-31 января 2021г.	Абрамычева Е.В. Карпова И.А.	База наставляемых с перечнем запросов, необходимых для подбора кандидатов в наставники
9.	Формирование базы наставников для реализации ЦМН в 2020-2021 учебном году (отбор из числа потенциальных наставников в соответствии с сформированным на текущий учебный год перечнем запросов)	01-15 февраля 2021г.	Абрамычева Е.В. Карпова И.А.	Сформированная база наставников для участия в программах наставничества в 2020-2021 учебном году, подходящая для конкретных программ и запросов наставляемых
10.	Организация обучения педагогических работников, наставников в том числе, с применением дистанционных образовательных технологий	По отдельному графику	Абрамычева Е.В. Карпова И.А.	Сформированы группы наставников для обучения, проведены образовательные занятия для каждой группы, оказаны индивидуальные консультации
11.	Организация общей встречи потенциальных наставников и наставляемых	В течение всего периода реализации ЦМН	Абрамычева Е.В. Рабочая группа	Организована общая встреча, проведено пост-анкетирование на предмет предпочитаемого наставника и наставляемого
12.	Формирование наставнических пар или групп	16-28 февраля 2021г.	Абрамычева Е.В. Рабочая группа	Сформированы наставнические пары или группы
13.	Оформление согласий на обработку персональных данных участников Целевой модели наставничества и законных представителей обучающихся, не достигших 14-летнего возраста данных участников Целевой модели наставничества и законных представителей	В течение всего периода реализации ЦМН	Т.А.Нестерова	Оформлены согласия на обработку персональных данных у 100% участников (из общей базы)
14.	Организация работы наставнических пар или групп:	В течение всего периода реализации ЦМН	Абрамычева Е.В. Рабочая группа	Реализация мероприятий в рамках индивидуальных планов
15.	Проведение первых организационных встреч внутри наставнической пары/группы:	В течение всего периода реализации	Абрамычева Е.В. Рабочая группа	Проведены организационные встречи, составлены индивидуальные планы

	<ul style="list-style-type: none"> - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча планирование; - совместная работа наставника и наставляемого в соответствии с разработанным индивидуальным планом; - итоговая встреча. 	ЦМН		внутри каждой наставнической пары/группы
16.	Утверждение индивидуальных планов	В течение всего периода реализации ЦМН	Т.А.Нестерова	Приказ по образовательной организации об утверждении индивидуальных планов
17.	Реализация индивидуальных планов	В течение всего периода реализации ЦМН	Абрамычева Е.В. Рабочая группа	Индивидуальные планы реализованы не менее, чем на 90%, участие в реализации приняло 100% участников Целевой модели наставничества
18.	Организация общей заключительной встречи участников всех наставнических пар/групп	декабрь 2021 года	Абрамычева Е.В. Карпова И.А.	Организована встреча для участников всех наставнических пар/групп
19.	Анализ полученных анкет в ходе информационной кампании от потенциальных наставников и наставляемых, определение запросов наставляемых и возможностей наставников	До 25.12.2021г.	Абрамычева Е.В. Карпова И.А.	Проанализированы анкеты, определены запросы наставляемых и ресурсы наставников, проведены собеседования с наставниками и наставляемыми, выбраны формы наставничества
20.	Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программе (системе) наставничества	ежеквартально	Абрамычева Е.В. Рабочая группа	Реестр учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программе (системе) наставничества
21.	Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества	В течение всего периода реализации ЦМН	Абрамычева Е.В.	Получены данные о процессе и реализации программ наставничества от участников программ и иных причастных к программам лиц
22.	Оценка качества реализации программ наставничества	Декабрь 2021г.	Абрамычева Е.В.	Оформлены и обобщены материалы в соответствии с приложением 2 к методическим рекомендациям
23.	Оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников целевой модели наставничества	Декабрь 2021г.	Абрамычева Е.В.	Оформлены и обобщены материалы в соответствии с приложением 2 к методическим рекомендациям

24.	Размещение информации о реализации Целевой модели наставничества на информационных ресурсах образовательной организации	В течение всего периода реализации ЦМН	Абрамычева Е.В. Соловьёва К.А.	Информация о реализации на официальном сайте школы.
25.	Контроль процедуры внедрения и реализации Целевой модели наставничества	С 01 января по 31 декабря 2021г.	Т.А.Нестерова	Выполнено 100% позиций Дорожной карты
26.	Контроль за реализацией мероприятий, закрепленных за учреждением в установленные сроки	С 01 января по 31 декабря 2021г.	Т.А.Нестерова	Реализовано 100% мероприятий, закрепленных за учреждением в установленные сроки