

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ «Школа №29»

 Т.А.Нестерова/  
(подпись) (расшифровка)

« 18 » мая 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор департамента образования  
администрации г.о.г. Дзержинска

 /О.В.Палеева/  
(подпись) (расшифровка)

« 12 » мая 20 22 г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (дорожная карта)  
внедрения Целевой модели наставничества учащихся МБОУ «Школа №29»  
на 2022 год**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный за исполнение	Результат Вид документа
1	2	3	4	5
1.	Утверждение состава рабочей группы образовательных организаций по внедрению ЦМН в 2022 г.	до 19.03.2022г.	Нестерова Т.А.	Приказ
2.	Определение ответственных лиц за взаимодействие с муниципальным центром наставничества и своевременное предоставление обобщенной информации по реализации ЦМН в 2022 году	до 19.03.2022г.	Нестерова Т.А.	Приказ
3.	Разработка дорожной карты по внедрению ЦМН в 2022 году	до 29.04.2022г.	Нестерова Т.А. Абрамычева Е.В.	Дорожная карта
4.	Согласование дорожной карты по внедрению ЦМН на 2022 год	до 13.05.2022г.	Нестерова Т.А.	Согласование
5.	Утверждение дорожной карты внедрения ЦМН	до 20.05.2022г.	Нестерова Т.А.	Приказ
6.	Внесение изменений в положение о реализации программы (системы) наставничества.	до 30.04.2022г.	Нестерова Т.А. Абрамычева Е.В.	Положение о реализации программы (системы) наставничества.
7.	Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению ЦМН в 2022 году	в течение года	Нестерова Т.А.	Соглашения с организациями – партнерами по реализации

				ЦМН
8.	Разработка и утверждение распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально – технических ресурсов и кадрового потенциала образовательной организации в рамках реализации ЦМН	до 30.12.2022г.	Нестерова Т.А.	Распорядительная документация
9.	Формирование и актуализация перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества	в течение всего периода реализации ЦМН	Нестерова Т.А.	Перечень партнерских организаций
10.	Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению ЦМН в 2022 г.	в течение года	Нестерова Т.А.	Соглашения с организациями – партнерами по реализации ЦМН
11.	Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН	Абрамычева Е.В Рабочая группа	Программно-методические материалы
12.	Организация и проведение информационно-просветительской кампании популяризации ЦМН через информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальные ресурсы организаций, участников ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН с учетом подготовки к 2023 году – году наставника и педагога	Нестерова Т.А. Абрамычева Е.В	Наличие рубрик на сайте образовательной организации, содержащих актуальную информацию о наставничестве)
13.	Организация общей встречи потенциальных наставников и наставляемых	В течение всего периода реализации ЦМН	Абрамычева Е.В. Рабочая группа	Организована общая встреча, проведено пост-анкетирование на предмет предпочитаемого наставника и наставляемого
14.	Формирование наставнических пар или групп	в соответствии со сроками реализации программ наставничества	Абрамычева Е.В. Рабочая группа	Сформированы наставнические пары или группы
15.	Оформление согласий на обработку персональных данных участников Целевой модели наставничества и законных представителей обучающихся, не достигших 14-летнего возраста данных участников Целевой модели наставничества и законных	В течение всего периода реализации ЦМН	Т.А.Нестерова	Оформлены согласия на обработку персональных данных у 100% участников (из общей базы)

	представителей			
16.	Организация работы наставнических пар или групп:	В течение всего периода реализации ЦМН	Абрамычева Е.В. Рабочая группа	Реализация мероприятий в рамках индивидуальных планов
17.	Проведение первых организационных встреч внутри наставнической пары/группы: - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча планирование; - совместная работа наставника и наставляемого в соответствии с разработанным индивидуальным планом; - итоговая встреча.	В течение всего периода реализации ЦМН	Абрамычева Е.В. Рабочая группа	Проведены организационные встречи, составлены индивидуальные планы внутри каждой наставнической пары/группы
18.	Утверждение индивидуальных планов	В течение всего периода реализации ЦМН	Т.А.Нестерова	Приказ по образовательной организации об утверждении индивидуальных планов
19.	Реализация индивидуальных планов	В течение всего периода реализации ЦМН	Абрамычева Е.В. Рабочая группа	Индивидуальные планы реализованы не менее, чем на 90%, участие в реализации приняло 100% участников Целевой модели наставничества
20.	Организация общей заключительной встречи участников всех наставнических пар/групп	декабрь 2022 года	Абрамычева Е.В. Карпова И.А.	Организована встреча для участников всех наставнических пар/групп
21.	Анализ полученных анкет в ходе информационной кампании от потенциальных наставников и наставляемых, определение запросов наставляемых и возможностей наставников	До 25.12.2022г.	Абрамычева Е.В. Карпова И.А.	Проанализированы анкеты, определены запросы наставляемых и ресурсы наставников, проведены собеседования с наставниками и наставляемыми, выбраны формы наставничества

22.	Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программе (системе) наставничества	ежеквартально	Абрамычева Е.В. Рабочая группа	Реестр учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программе (системе) наставничества
23.	Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества	В течение всего периода реализации ЦМН	Абрамычева Е.В.	Получены данные о процессе и реализации программ наставничества от участников программ и иных причастных к программам лиц
24.	Оценка качества реализации программ наставничества	Декабрь 2022г.	Абрамычева Е.В.	Оформлены и обобщены материалы в соответствии с приложением 2 к методическим рекомендациям
25.	Оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников целевой модели наставничества	Декабрь 2022г.	Абрамычева Е.В.	Оформлены и обобщены материалы в соответствии с приложением 2 к методическим рекомендациям
26.	Размещение информации о реализации Целевой модели наставничества на информационных ресурсах образовательной организации	В течение всего периода реализации ЦМН	Абрамычева Е.В. Абрамычева А.В.	Информация о реализации на официальном сайте школы.
27.	Контроль процедуры внедрения и реализации Целевой модели наставничества	С 01 января по 31 декабря 2022г.	Т.А.Нестерова	Выполнено 100% позиций Дорожной карты
28.	Контроль за реализацией мероприятий, закрепленных за учреждением в установленные сроки	С 01 января по 31 декабря 2022г.	Т.А.Нестерова	Реализовано 100% мероприятий, закрепленных за учреждением в установленные сроки

Прошнуровано и скреплено

печатью

*Нечерофел / штемпель*

Директор Муниципального

бюджетного

общеобразовательного учреждения

«Школа № 29»

*Т.А. Нестерова* Т.А. Нестерова

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

