

«Утверждаю»
 Директор МБОУ «Школа № 29»

должность
 Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
 хранится в _____
 муниципальном бюджетном
 общеобразовательном учреждении "Школа № 29"

ФИО
 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
 Сертификат: 00 eb 02 60 16 ea 15 e1 46 bf 0b d3 35 6d 89 c7

 2024 г.

дата
 Кому выдан: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 29"
 Действителен: с 08 . 05 . 2024 до 01 . 08 . 2025

**«Дорожная карта»
 по обеспечению доступности объектов организаций отдыха детей и их оздоровления и услуг для детей
 с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов
 на 2024 – 2030 годы**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Школа № 29» (МБОУ «Школа № 29»)
 наименование организации**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
1. Совершенствование нормативно-правовой базы				
1	Разработка и утверждение программ организации отдыха и оздоровления детей, адаптированных для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья	2024 - 2026	Нестерова Т.А., директор, Яшкова Г.Ф., заместитель директора по УР	Определены меры по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг. К 2030 г. созданы условия для проведения инклюзивных смен для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, внедрены и используются комплексные программы.
2	Разработка паспорта доступности организации	2025-2026	Нестерова Т.А., директор, Загретдинова Л.Ф., заместитель по АХР	Обеспечена доступность в здание МБОУ «Школа № 29» и прилегающей территории.
3	Изучение опыта организации отдыха и	2024 -2030	Абрамычева Е.В.,	Применяются лучшие

	оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья различных нозологий		заместитель директора по ВР, Яшкова Г.Ф., заместитель директора по УР	практики организации отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья различных нозологий на базе МБОУ «Школа № 29».
2. Мероприятия по обеспечению доступности объектов для инвалидов				
1	Проведение ремонтных работ, направленных на повышение доступности организаций отдыха детей и их оздоровления - установка пандуса; - установка двусторонних поручней на ступени центрального входа; - оборудование сенсорной комнаты; - маркировка краевых ступеней лестниц; - установка рельефных и цветовых опознавательных знаков	2024-2030	Загретдинова Л.Ф., заместитель по АХЧ	Проведены ремонтные работы: - установка пандуса; - установка двусторонних поручней на ступени центрального входа; - установка рельефных и цветовых опознавательных знаков; - оборудование сенсорной комнаты; - маркировка краевых ступеней лестниц; - контрастное окрашивание поверхности на участках пола перед дверными проемами; - ремонт и оборудование спортивного зала для занятий ЛФК.
3. Мероприятия по обеспечению услуг для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом нарушенных функций (зрение, слух, опорно-двигательный аппарат), оказанию помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами				
1	Адаптация официального сайта организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для детей с нарушением зрения	2024	Соловьева К.А. заместитель директора по УР	Официальный сайт МБОУ «Школа № 29» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» адаптирован для детей с нарушением зрения
2	Размещение на сайте организации информации об условиях, созданных для	2024-2025	Соловьева К.А., заместитель директора	На официальном сайте МБОУ «Школа № 29»

	приема детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья		по УР, Яшкова Г.Ф., заместитель директора по УР	размещены материалы, информирующие об условиях, созданных для приема детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
3	Размещение на сайте организации методических разработок по организации отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья	2024-2025	Соловьева К.А., заместитель директора по УР, Яшкова Г.Ф., заместитель директора по УР	На официальном сайте МБОУ «Школа № 29» размещены методические материалы по организации отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ОВЗ
4	Разработка алгоритма оказания ситуационной помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья различных нозологий	2024-2025	Яшкова Г.Ф., заместитель директора, члены школьного ППк	Стандартизация оказания помощи специалистами, работающими с детьми - инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья различных нозологий.
4. Мероприятия по обеспечению специалистами, работающими с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья				
1	Привлечение специалистов-дефектологов, психологов к работе с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья	2024 -2030	Нестерова Т.А., директор	Создана доступная инфраструктура для организации отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
2	Привлечение в качестве вожатых студентов образовательных организаций высшего образования, обучающихся по направлениям подготовки «Специальное (дефектологическое) образование», «Психолого-педагогическое образование»	2024 -2030	Абрамычева Е.В., заместитель директора по ВР	Создана доступная инфраструктура для организации отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
3	Проведение обучающих семинаров, круглых столов на тему организации инклюзивного отдыха, подготовка и переподготовка кадров по организации инклюзивного отдыха	2024 -2030	Яшкова Г.Ф., заместитель директора по УР	Повышение качества знаний специалистов, работающих с детьми - инвалидам и детьми с ограниченными возможностями

				здоровья различных нозологий по вопросам, связанным с организацией инклюзивного отдыха.
4	Организация специализированного медицинского сопровождения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья	2024 -2030	Медработник	Реализован комплекс мероприятий по обеспечению медицинского сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ.