

**План мероприятий (дорожная карта)  
реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся в МБОУ Туртапинской ОШ  
на 2023 год**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1	2	3	4	5
1.	<b>Нормативное правовое регулирование реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программ, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися (далее - ЦМН)</b>			
1.1.	Назначение кураторов внедрения ЦМН. При необходимости создание рабочей группы реализации ЦМН	до 01.02.2023	И.о. директора А. Ю. Соколов	Приказ ОО
1.2.	Разработка дорожной карты реализации ЦМН в МБОУ Туртапинской ОШ	до 27.02.2023	Куратор ЦМН Н. А. Гусева	Проект дорожной карты
1.3.	Разработка и утверждение иной распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала образовательных организаций, участвующих в реализации ЦМН	При необходимости в течение всего периода реализации ЦМН	И.о. директора А. Ю. Соколов, куратор ЦМН Н. А. Гусева	Приказы ОО
2.	<b>Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества</b>			
2.1.	Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению ЦМН в 2023 г.	в течение года	И.о. директора А. Ю. Соколов	Соглашения с организациями – партнерами
2.2.	Формирование и актуализация перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества	в течение всего периода реализации ЦМН	И.о. директора А. Ю. Соколов	Перечень партнерских организаций
2.3.	Разработка программно-методических материалов на уровне образовательных организаций, необходимых для реализации ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН	И.о. директора А. Ю. Соколов, куратор ЦМН Н. А. Гусева	Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН

2.4.	Формирование базы лучших муниципальных практик и программ наставничества	в течение всего периода реализации ЦМН	Куратор ЦМН Н. А. Гусева	Базы эффективных программ наставничества, которые могут реализовываться как в данной, так и в иных образовательных организациях
2.5.	Организация и проведение информационно-просветительской кампании популяризации ЦМН через информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах МБОУ Туртапинской ОШ, участников ЦМН в том числе с учетом подготовки к 2023 году – году наставника и педагога	в течение всего периода реализации ЦМН	И.о. директора А. Ю. Соколов, куратор ЦМН Н. А. Гусева, организации-партнёры	Информационная кампания (актуальная информация на официальных сайтах, в группах в социальных сетях (наличие рубрик, информационных стендов в организациях и т.д.)
2.6.	Реализация ЦМН в МБОУ Туртапинской ОШ, включая обязательные этапы в соответствии с методологией (целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145: - Подготовка условий для реализации программ ЦМН; - Формирование и актуализация базы наставляемых; - Формирование и актуализация базы наставников; - Отбор и обучение наставников; - Формирование наставнических пар или групп; - Организация работы наставнических пар или групп; - Завершение наставничества.	в соответствии со сроками реализации программ наставничества	Куратор ЦМН Н. А. Гусева	Реализация программ ЦМН с перспективой продолжения цикла
3.	<b>Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию наставников и кураторов в различных форматах, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий</b>			
3.1.	Обеспечение функционирования модуля «Наставничество» в ИС «Навигатор» ДО	в течение всего периода	Куратор ЦМН Н. А. Гусева	Бесперебойное функционирование модуля «Наставничество» в ИС Навигатор ДО
4.	<b>Мониторинг и оценка результатов реализации ЦМН (в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145)</b>			
4.1.	Осуществление мониторинга реализации ЦМН	май декабрь	Куратор ЦМН Н. А. Гусева	Получены и обобщены данные о реализации ЦМН

4.2.	Оценка качества реализации программ наставничества в рамках реализации ЦМН, включая оценку мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников ЦМН	20.06.2023 20.12.2023	Куратор ЦМН Н. А. Гусева	Аналитические справки результатов
5.	<b>Координация и управление реализацией целевой модели наставничества</b>			
5.1.	Контроль реализации мероприятий по целевой модели наставничества: - контроль реализации программ наставничества; - достижение целевых показателей реализации программ наставничества ЦМН; - соблюдение норм законодательства при внедрении ЦМН.	в течение всего периода реализации ЦМН	И.о. директора А. Ю. Соколов, куратор ЦМН Н. А. Гусева	Контрольно-аналитические материалы

И.о. директора \_\_\_\_\_ А. Ю. Соколов

« 27 » \_\_\_\_\_ 2023 года

