



**Управление образования администрации
городского округа город Выкса
Нижегородской области**

П Р И К А З

20.12.2024

№ 40

г. Выкса

**Г Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») Г
«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования на территории городского округа город Выкса в 2025 году»**

В соответствии с пунктом 1 части 12 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также в соответствии с приказом министерства образования и науки Нижегородской области от 20.12.2024 № 316-01-63-2792/24 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Нижегородской области в 2024/25 учебном году», в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации на территории городского округа город Выкса в 2024-2025 учебном году

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожная карта») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории городского округа город Выкса в 2025 году».

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций городского округа город Выкса;

2.1. руководствоваться при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования настоящим приказом;

2.2. разработать и утвердить соответствующие планы мероприятий («дорожные карты») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории городского округа город Выкса в 2025 году» в срок до 27.12.2024 года.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник



Н.Ф. Илюшкова

С приказом ознакомлены:

**План мероприятий ("дорожная карта")
"Организация и проведение государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории городского округа Выкса в 2024 -2025 учебном году"**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
I. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов				
1.	Анализ результатов и методическое сопровождение педагогов ОО	в соответствии с планом-графиком заседаний МО учителей-предметников	ИДК управления образования, руководители МО учителей-предметников	Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ГИА-9, ГИА-11 в г.о.г. Выкса Улучшение результатов выпускников ОО, снижение доли ОО показавших низкие результаты
II. Нормативно-правовое обеспечение				
1.	Издание приказов управления образования администрации городского округа Выкса по вопросам организации и проведения ГИА:			
1.1	Об организации «горячей линии» «Экзаменационная кампания -2025»	ноябрь 2024 года	Управление образования (далее – УО)	
1.2	Об обеспечении формирования региональной информационной системы государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году в городском округе город Выкса (РИС)	декабрь 2024 года		

1.3	<p>О проведении пробного сочинения (изложения). О проведении итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11: - основной срок - дополнительные сроки</p>	<p>ноябрь 2024 январь 2025 апрель 2025</p>	УО	
1.4	<p>о проведении итогового собеседования как условия допуска к ГИА-9 - основной срок - дополнительные сроки</p>	<p>январь 2025 февраль 2025 апрель 2025</p>	УО	

1.2	учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	по расписанию курсовой подготовки ГБОУ ДПО НИРО	ГБОУ ДПО НИРО, председатели ПК, УО	Показатели статистико-аналитических отчетов о результатах ОГЭ, ЕГЭ
1.3	участников ЕГЭ по правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ участников ОГЭ по правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ГИА-9 в ППЭ	ноябрь 2024 года - апрель 2025 года январь-май 2025 года	ОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2025года
1.4	кандидатов в члены предметных комиссий по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ ЕГЭ, ГВЭ по соответствующему учебному предмету	по расписанию курсовой подготовки ГБОУ ДПО НИРО	ГБОУ ДПО НИРО, председатели ПК, УО, ОО	Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Нижегородской области, отсутствие затруднений при оценивании экзаменационных работ ЕГЭ
1.5	кандидатов в члены предметных комиссий по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ ОГЭ, ГВЭ по соответствующему учебному предмету	по расписанию курсовой подготовки ГБОУ ДПО НИРО	ГБОУ ДПО НИРО, председатели ПК УО, ОО	Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ГИА-9 в Нижегородской области, отсутствие затруднений при оценивании экзаменационных работ ОГЭ
1.6	Общественных наблюдателей	март-апрель 2025	УО	Обеспечение общественного наблюдения при проведении экзаменационной кампании 2025года
2	Проведение квалификационных испытаний для:			

2.1.	кандидатов в члены предметных комиссий по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ ЕГЭ, ГВЭ по соответствующему учебному предмету	по расписанию курсовой подготовки ГБОУ ДПО НИРО	ГБОУ ДПО НИРО, председатели ПК, УО, ОО	Сертификаты об окончании обучения
2.2.	кандидатов в члены предметных комиссий по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ ОГЭ, ГВЭ по соответствующему учебному предмету	по расписанию курсовой подготовки ГБОУ ДПО НИРО	ГБОУ ДПО НИРО, председатели ПК УО, ОО	Сертификаты об окончании обучения
V. Организационное сопровождение				
1	ГИА			
1.1	Сбор сведений о планируемом количестве участников ГИА в 2025 году и лицах, привлекаемых к проведению ГИА			
1.1.1	Формирование состава	ноябрь 2024 года	министерство образования и науки Нижегородской области	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА в 2025 году
	муниципальных координаторов ГИА и муниципальных операторов по внесению информации в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС) 2025 года и обеспечению взаимодействия с региональной информационной системой		РЦОИ УО	
1.2	Организация межведомственного взаимодействия при проведении ГИА в 2025 году			

1.2.1	<p>Реализация мероприятий, предусмотренных распоряжением Правительства Нижегородской области «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Нижегородской области»</p>	<p>весь период экзаменационной кампании 2025 года</p>	<p>министерство образования и науки Нижегородской области ГБОУ ДПО НИРО РЦОИ УО ОО</p>	<p>Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2025 года</p>
1.2.2	<p>Информирование и согласование мероприятий межведомственного взаимодействия по организации ГИА 2025 с ведомствами: - Выксунская ЦРБ - МУП Выксаэнерго - ОМВД по городу Выкса - Управление ГО и ЧС администрации городского округа город Выкса - ПАО "Ростелеком" (для проведения ГИА-11) - ИП «Тумаков» (для проведения ГИА-9) - ЗАО "ЦЭК", ЗАО "Калуга -Астрал" - пресс-служба г. Выкса</p>	<p>Не позднее, чем за две недели до проведения соответствующего периода ГИА</p>	<p>УО</p>	
1.3	<p>Организация общественного наблюдения в ИШЭ и онлайн-наблюдения в период проведения ГИА</p>			
1.3.1	<p>Подготовка списка общественных наблюдателей в период проведения ГИА на территории городского округа город Выкса с целью привлечения: - родительской общественности</p>	<p>январь-февраль 2025 года</p>	<p>УО</p>	<p>Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2025 года.</p>

	- представителей молодежных движений; - представителей политических партий и общественных организаций.			
1.4	Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА			
1.4.1	Совещание с руководителями ОМСУ и ответственными за ГИА по вопросу готовности системы образования Нижегородской области к экзаменационной кампании 2025 года	соответствии с планом работы министерства образования и науки Нижегородской области	министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, УО	Анализ организации и проведения ГИА в 2025 году. Отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
1.4.2	Участие во всероссийских и региональных тренировочных мероприятиях, апробациях по применению актуальных технологий для проведения ГИА	ГИА-11 - в соответствии с графиком Рособнадзора и ФГБУ «ФЦП»; ГИА-9 – в соответствии с планом работы министерства образования и науки Нижегородской области	министерство образования и науки Нижегородской области, РЦОИ, УО	
1.4.3	Организация мероприятий в рамках Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»	соответствии с графиком Рособнадзора	министерство образования и науки Нижегородской области РЦОИ УО ОО	

1.4.4	Организация мероприятий в рамках Всероссийских акций, проводимых Рособрнадзором	октябрь 2024-май 2025 года	министерство образования и науки Нижегородской области, РЦОИ, УО, ОО	
1.4.5	Организация мероприятий в рамках региональной акции «Объективно» с участием образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	ноябрь 2023 – май 2024 года	министерство образования и науки Нижегородской области ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ, УО, ОО	
1.4.6	Проведение ГИА, в том числе: - проведение экзаменов в ППЭ; - обработка экзаменационных материалов в РЦОИ; - организация работы предметных комиссий; - организация работы конфликтной комиссии.	в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки	министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ, УО, ОО	
1.4.7	Мониторинг ГИА в соответствии с единым расписанием экзаменов	в течение соответствующего периода (срока) проведения ГИА	министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ, УО, ППЭ	
1.5	Взаимодействие УО с РЦОИ, ОО и ППЭ			
1.5.1	Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, внесенных в РИС/ФИС	ноябрь 2024 года - май 2025 года	УО, ОО	Отсутствие нарушений сроков внесения сведений в РИС и ФИС.
1.5.2	Организация взаимодействия с ППЭ в части прохождения контроля технической готовности	строго за два дня до дня проведения экзамена	РЦОИ, УО, ППЭ	Отсутствие нарушений сроков прохождения контроль технической готовности

1.5.3	Обработка экзаменационных работ ГИА-9 и ГИА-11	В соответствии с графиком, установленным Рособрнадзором	РЦОИ УО	Отсутствие нарушений сроков обработки экзаменационных работ
1.5.4	Организация работы предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11	В соответствии с графиком, установленным Рособрнадзором	ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ, УО, ОО	Отсутствие нарушений сроков проверки экзаменационных работ, снижение доли экзаменационных работ, направленных на третью проверку
1.5.5	<p>Прием и рассмотрение апелляций: - по процедуре проведения ГИА</p> <p>- о несогласии с выставленными баллами по результатам ЕГЭ, ОГЭ</p>	<p>прием – в день проведения экзамена ГИА в пункте проведения экзамена</p> <p>рассмотрение – в течение двух рабочих дней, следующих за днем поступления</p> <p>прием - в течение 2-х рабочих дней, следующих за днем официального объявления результатов соответствующего экзамена</p> <p>рассмотрение - в течение 4-х рабочих дней с момента окончания сроков подачи апелляций по соответствующему учебному предмету</p>	<p>министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, УО, ОО</p>	Исполнение требований Порядка проведения ГИА

1.6 Обеспечение информационной безопасности проведения ГИА			
1.6.1	Обеспечение взаимодействия РЦОИ и муниципальных поставщиков информации посредством обмена информацией в закрытой системе ViPNet	весь период проведения экзаменационной кампании 2024 года	министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРОУО
1.6.2	Обеспечение ППЭ металлоискателями и обучение организаторов ППЭ работе с данными устройствами	соответствующий период (срок) проведения ГИА 2025	УО
1.6.3	Обеспечение ППЭ системами подавления сигналов подвижной связи	соответствующий период (срок) проведения ГИА 2025	УО
1.7	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов		
1.7.1	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, инвалидов, детей-инвалидов в части обеспечения: - доступности ППЭ и аудиторий со специальной рассадкой; - подготовленных специалистов (ассистентов) для оказания необходимой помощи; - наличие медицинского кабинета, оборудования и средств, необходимым лицам с ОВЗ и инвалидностью для сдачи экзаменов	соответствующий период (срок) проведения ГИА 2025	УО
2.	ГИА-9		
2.1	Сбор сведений о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2024 году и лицах, привлекаемых к проведению ГИА		
2.1.1	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2025 году из числа выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года.	октябрь – ноябрь 2024 года	ГБОУ ДПО НИРО, УО, ОО
			Отсутствие жалоб со стороны лиц с ОВЗ и инвалидностью на нарушение Порядка проведения ГИА
			Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2025 году

Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.

2.1.2	Формирование, согласование и утверждение перечня пунктов проведения экзаменов ГИА-9 в 2025 году	октябрь – ноябрь 2024 года	министерство образования и науки Нижегородской области, РЦОИ, УО
2.1.3	<p>Формирование и утверждение списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9:</p> <ul style="list-style-type: none"> - членов ГЭК; - членов предметных комиссий; - членов конфликтной комиссии; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов, ассистентов для лиц с ОВЗ. 	<p>октябрь 2024 года</p> <p>март 2025 года</p> <p>ноябрь 2024 - апрель 2025 года</p>	министерство образования и науки Нижегородской области, РЦОИ, УО, ОО
2.1.4	база данных ОО	декабрь 2024 года -	министерство
2.1.5	база данных ППЭ для проведения ОГЭ и ГВЭ-9, в том числе резервных и ППЭ на дому	январь 2025 года	образования и науки Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, УО, ОО
2.1.6	база данных аудиторного фонда ППЭ		
2.2.	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку (далее – ИС РЯ)	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку (далее – ИС РЯ) как допуска к ГИА-9 в 2025 году	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2025 году
2.2.1	Участие в тренировочном мероприятии по организации и проведению ИС РЯ	январь 2025 года	<p>министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ УО, ОО</p> <p>Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2025 года</p>

2.2.2	Проведение ИС РЯ основной срок дополнительный срок	12 февраля 2025 года 12 марта 2025 года 21 апреля 2025 года	министерство образования и науки Нижегородской области ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ УО, ОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2025 года
2.3.	Организация и проведение ГИА-9 в 2025 году			
2.3.1	Проведение ГИА-9: - досрочный период; - основной период; - дополнительный период	апрель-май 2025 года май-июнь-2025 года сентябрь 2025 года	министерство образования и науки Нижегородской области ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ УО, ППЭ	
2.3.2	Прием апелляций от участников ГИА-9 о несогласии с выставленными баллами	в течение 2-х дней после объявления результатов	апелляционная комиссия Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ОО, УО	
3.	ГИА-11			
3.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в формах ЕГЭ и ГВЭ в 2025 году. Формирование муниципальной части региональной информационной системы (далее – РИС) в части составления списков участников ЕГЭ и ГВЭ-11:			
3.1.1	обучающихся 11(12) классов ОО	в соответствии с планом-графиком уполномоченной Рособрнадзором организацией	министерство образования и науки Нижегородской области, РЦОИ, УО, ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2025 году
3.1.2	обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО)			
3.1.3	выпускников прошлых лет			
3.1.4	обучающихся в УИН			
3.1.5	лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов			

3.1.6 лиц, подавших заявление на сдачу ЕГЭ в Нижегородской области и имеющих документ, удостоверяющий личность (паспорт РФ и т.п.), выданный на территории иного субъекта РФ или иностранного государства	база данных ОО			
3.1.7	база данных ИПЭ для проведения ЕГЭ и ГВЭ-11, в том числе резервных и ИПЭ на дому	в соответствии с планом-графиком уполномоченной Рособрнадзором организацией	министерство образования и науки Нижегородской области, РЦОИ УО, ОО	
3.1.8	база данных аудиторного фонда ИПЭ			
3.1.10	база данных ответственных за организацию и проведение ГИА-11 в ОМСУ	сентябрь-ноябрь 2024 года	министерство образования и науки Нижегородской области, РЦОИ УО, ОО	
3.1.11	база данных операторов муниципальной части РИС	ноябрь 2024 года		
3.1.12	база данных членов ГЭК	декабрь 2024 года – февраль 2025 года	в соответствии с периодом проведения ГИА-11	
3.1.14	база данных руководителей ИПЭ			
3.1.15	база данных организаторов ИПЭ			
3.1.16	база данных технических специалистов ИПЭ			
3.1.17	база данных членов ПК (экспертов)			
3.1.18	база данных членов КК			

3.2.	<p>Запись/перезапись ключей шифрования на носителях «КриптоПро CSP» – токенах членов ГЭК для организации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - печати экзаменационных материалов в аудиториях ШПЭ, сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ШПЭ - ЕГЭ по иностранному языку с компонентом "Говорение" (устный), - КЕГЭ, <p>том числе:</p>			<p>Отсутствие сбоев и нарушений требований проведения ЕГЭ по технологиям проведения ЕГЭ по иностранному языку с разделом ("Говорение"), печати КИМ в аудиториях ШПЭ, сканирование в аудиториях ШПЭ, КЕГЭ в 2025 году</p>
3.2.1	<p>формирование базы данных членов ГЭК, которым предполагается выдача средств криптографической защиты информации (Рутокен ЭЦП 2.0 3000» (далее – токен)</p>	<p>февраль 2025 года</p>	<p>РЦОИ, ГБОУ ДПО НИРО, ОМС, ОО</p>	
3.2.2	<p>приобретение новых токенов и лицензий на право пользования средств криптографической защиты информации «КриптоПро CSP» версии 5.0 для работы с ключами и сертификатами шифрования сроком на 15 месяцев</p>	<p>ноябрь 2024 года</p>		
3.2.3	<p>запись и перезапись токенов</p>	<p>сентябрь 2024 года - февраль 2025 года</p>		
3.3.	Организация и проведение итогового сочинения			
3.3.1	<p>Проведение пробного сочинения (изложения) в ОО</p>	<p>ноябрь 2024 года</p>	<p>министерство образования и науки Нижегородской области, РЦОИ, УО, ОО</p>	
3.3.2	<p>Формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения) (далее – ИС(И))</p>	<p>ноябрь 2024 года</p>		<p>Анализ организации и проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 в 2025 году</p>
3.3.3	<p>Внесение изменений в базу данных участников ИС(И)</p>	<p>январь, апрель, май 2024 года за две недели до проведения ИС(И) в дополнительные сроки</p>		
3.3.4	<p>Проведение ИС(И):</p> <ul style="list-style-type: none"> - основной срок - дополнительные сроки 	<p>4 декабря 2024 года 5 февраля 2025 года</p>		

		9 апреля 2025 года	
3.3.5	Подготовка аналитических материалов по промежуточным итогам и окончательным результатам проведения ИС(И)	январь, март, июнь 2025 года	
3.4.	Планирование работы РЦОИ и его взаимодействия с ОМС		
3.4.1	Подготовка и направление в ФЦТ: - сведений о выпускниках текущего года; - сведений о количестве участников ГИА по основным учебным предметам и учебным предметам по выбору; досрочный и основной периоды ГИА дополнительный период ГИА - отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов	ноябрь 2024 года до 5 февраля 2025 года до 21 августа 2025 года в течение двух дней со дня получения сведений	РЦОИ, министерство образования и науки Нижегородской области, УО, ОО
3.4.2	Сбор информации по количеству участников ЕГЭ по ИТЭ/распределение участников ЕГЭ по ИТЭ: - в досрочный период; - в основной период; - в дополнительный период	в соответствии с графиком ФГБУ ФЦТ	РЦОИ, министерство образования и науки Нижегородской области, РЦОИ, УО, ОО
			Анализ организации и проведения ГИА-11 в 2025 году. Отсутствие нарушений сроков внесения сведений в РИС и ФИС.

3.4.3	Сбор информации по количеству участников ГВЭ по ПШЭ/распределение участников ГВЭ по ПШЭ: - в досрочный период; - в основной период; - в дополнительный период	в соответствии с графиком ФГБУ ФЦТ	министерство образования и науки Нижегородской области, РЦОИ, УО, ОО	
3.4.4	Сбор информации об участниках ГИА-11 в дополнительные сроки (резервные дни) досрочного и основного периодов	не позднее, чем за 2 дня до экзамена	РЦОИ, министерство образования и науки Нижегородской области, УО, ОО	
3.5	Организация установок и проверки готовности систем видеонаблюдения в ПШЭ, РЦОИ, местах работы предметных комиссий и апелляционной комиссии			
3.5.1	Взаимодействие с ПАО «Ростелеком» по вопросам обеспечения онлайн видеонаблюдения ЕГЭ в 2025 году	весь период проведения экзаменационной кампании 2025 года	министерство образования и науки Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ, УО, ПШЭ	Отсутствие сбоев в работе онлайн трансляции ЕГЭ в 2025 году.
3.5.2	Организация тестирования онлайн видеонаблюдения в ПШЭ	В соответствии с графиком тестирования видеонаблюдения Рособнадзора перед соответствующим периодом проведения ЕГЭ	УО, ПШЭ	
3.5.3	Проверка готовности ПШЭ, в том числе: - ПШЭ для проведения ЕГЭ, - ПШЭ для проведения ГВЭ-11, - ПШЭ для обучающихся УИС, - ПШЭ на дому, - резервных ПШЭ.	за две недели до начала соответствующего периода (срока) проведения ГИА-11	УО, ПШЭ	

3.5.4	Обеспечение бесперебойной работы системы видеонаблюдения посредством: - мониторинга за ходом ЕГЭ на портале смотриегэ.ру; - наблюдения руководителями ППЭ, техническими специалистами, в том числе специалистами ПАО «Ростелеком» в ППЭ с онлайн и офлайн видеонаблюдением.	весь период проведения экзаменационной кампании 2025 года	УО, ППЭ
VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных представителей), ведение раздела на официальном сайте управления образования		
1.1.	Размещение информации на официальном сайте управления образования администрации г.о.г. Выкса и ОО по вопросам организации и проведения ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2025 года	УО, ОО
1.2.	Направление информационно-инструктивных писем в ОО по вопросам организации информирования участников ГИА, родителей (законных представителей) о порядке проведения и сроках экзаменационной кампании 2025 года	ноябрь 2024 года	УО
2.	Организация работы «горячих линий» по вопросам ГИА		

Анализ организации и проведения ГИА, в том числе соблюдение сроков ведения РИС, отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.

2.1.	Телефонные «горячие линии», в том числе: - по вопросам ГИА-9 - по вопросам ГИА-11 - по вопросам нарушений законодательства в сфере образования в рамках проведения ГИА - по вопросам организационно-технологического обеспечения ЕГЭ	в период подготовки и проведения ГИА	УО, ОО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
3.	Обеспечение взаимодействия с местными средствами массовой информации (далее - СМИ) в целях информирования широкой общественности:			
3.1.	по вопросам организации и проведения мероприятий в рамках ГИА в 2025 году	в течение двух недель до начала мероприятия	министерство образования и науки Нижегородской области, УО, ОО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
3.2.	о результатах проведения ГИА, в том числе: - предварительные итоги проведения каждого экзамена и результаты, полученные участниками ГИА, - предварительные итоги после окончания соответствующего периода (срока) проведения ГИА	в течение трех рабочих дней после проведения экзамена и получения результатов ГИА в течение года в течение пяти рабочих дней после окончания соответствующего периода (срока) ГИА	министерство образования и науки Нижегородской области, УО	

3.3	- окончательные итоги проведения ГИА	октябрь 2025 года	УО	
3.4	Аккредитация представителей СМИ	май 2025	УО	Возможность присутствия в ПШЭ до момента печати КИМ для освещения процедуры экзаменов.
4.	Организация контроля за информированием участников ГИА и их родителей (законных представителей) через:			
4.1	Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2025 году	весь период проведения экзаменационной кампании 2025 года	ОО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
4.2	Размещение информации на школьных сайтах по вопросам ГИА			
4.3	Распространение информационных и справочных материалов (о порядке проведения ГИА, о мерах ответственности за нарушения порядка)			
4.4	Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний			
5.	Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
5.1	Обеспечение ПШЭ комплектами нормативных правовых актов и инструктивных документов федерального, регионального и муниципального уровней по вопросам проведения ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2025 года	УО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
5.2	Доведение до лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе общественных наблюдателей, онлайн-наблюдателей инструкций (памяток) по подготовке и проведению ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2025 года	УО, ОО	

VII. Контроль за организацией и проведением ГИА

Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА в рамках:					
1.	1.1	выездных проверок ОО по вопросам обеспечения проведения ГИА в части информирования обучающихся, родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2025 года	министерство образования и науки Нижегородской области, УО	Отсутствие нарушений при проведении экзаменационной кампании 2025 года
2.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА:				
2.1	в рамках плановых выездных проверок ОО по вопросам обеспечения проведения ГИА в части: <ul style="list-style-type: none"> - обеспечения ознакомления обучающихся с результатами ГИА по всем учебным предметам; - направления сотрудников для работы в качестве членов ГЭК, руководителей и организаторов ПШЭ, членов предметных и конфликтной комиссий, технических специалистов и ассистентов. 	весь период проведения экзаменационной кампании 2025 года	министерство образования и науки Нижегородской области, УО	Отсутствие нарушений при проведении экзаменационной кампании 2025 года	
VIII. Анализ проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в 2025 году					
1.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году				
1.1	Подведение итогов ГИА в 2025 году: <ul style="list-style-type: none"> - предварительные итоги экзаменационной кампании - окончательные итоги экзаменационной кампании 	сентябрь 2025 года ноябрь 2025 года	УО	Результаты самодиагностики уровня организации ГИА в 2025 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ГИА.	

1.2	<p>Подведение итогов экзаменационной кампании 2025 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> - областная педагогическая конференция; - проведение регионального совещания по вопросам оценки качества образования, итогах ГИА 2025 года и задачах на 2025 год 	<p>август 2025 года</p> <p>ноябрь 2025 года</p>	<p>министерство образования и науки Нижегородской области</p>	<p>Результаты самодиагностики организации ГИА в 2025 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ГИА. уровня</p>
2.	<p>Проведение муниципального совещания по вопросам оценки качества образования, итогах ГИА 2025 года и задачах на 2026 год</p>	<p>ноябрь 2025 года</p>	<p>ОМС, ОО</p>	<p>Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ, ОГЭ</p>