

Карточка бережливого проекта

«Оптимизация навигации в детском саду»

ПОДГОТОВЛЕНО

воспитателем

 / Климина Т.С.

01.04.2021 г.



УТВЕРЖДЕНО

заведующим

 Евсеевой Н.В.

Общие данные:

Заказчики: родители (законные представители) и посетители ДОУ
Руководитель проекта: заведующий МБ ДОУ Тагаевским детским садом Евсеева Н.В.
Периметр проекта: территория и здание МБ ДОУ Тагаевского детского сада
Владелец проекта: Евсеева Н.В.
Команда проекта: заведующий, педагоги и технический персонал учреждения.

Обоснование:

Процесс является значимым для работы учреждения, затрагивает интересы родителей (законных представителей) и посетителей ДОУ. Каждый посетитель, приходя первый раз в ДОУ, нуждается в сопровождении до нужного кабинета. При данной проблеме было решено создать навигацию в ДОУ для удобства посетителей. В проекте была создана навигация по территории и зданию ДОУ. Двери в ДОУ имеют табличное обозначение с указателями направлений открытия дверей в нужную сторону, на стенах нанесены указатели направлений движения. На полу и лестнице ведут следы с названием маршрута.

Цель: создание навигации в ДОУ для упрощения маршрутизации

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени протекания процесса, мин.	20	10

Эффекты:

1. Удобство в ориентировании посетителей при нахождении в ДОУ.
2. Минимальные затраты времени родителями (законными представителями) и посетителями ДОУ в поисках искомого маршрута.

Сроки реализации мероприятий проекта:

1. Старт проекта: 01.04.2021
2. Анализ текущей ситуации (01.04-10.04.2021 г.)
 Разработка текущей карты процесса (01.04.-07.04.2021 г.)
 Поиск и выявление проблем (07.04-09.04.2021 г.)
 Разработка целевой карты процесса (09.04-20.04.2021гг)
 Разработка «дорожной карты» реализации проекта (20.04-11.04.2021г.)
3. Реализация мероприятий «Дорожной карты» (11.05-15.11.2021г.)
4. Завершение проекта (15.11 -30.11.2021 г.) продлили до 30.12.2021