



ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29 марта 2021 года

№ 19-рзп

Иркутск

Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по реализации оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта в Иркутской области

В целях исполнения перечней поручений по реализации Посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года и 15 января 2020 года, руководствуясь частью 5 статьи 66 Устава Иркутской области:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий (дорожную карту) по реализации оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта в Иркутской области (далее – План мероприятий).
2. Определить министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (Родионов В.А.) исполнительным органом государственной власти Иркутской области, ответственным за реализацию Плана мероприятий.
3. Министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (Родионов В.А.) довести План мероприятий до сведения всех заинтересованных лиц.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.



УТВЕРЖДЕН
распоряжением первого заместителя
Председателя Правительства Иркутской области
от 29 марта 2021 года № 19-рзп

План мероприятий (дорожная карта)
по реализации оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта в Иркутской области

№	Наименование результата, мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Результат исполнения
		начало	окончание		
1.1.	Подготовка проекта изменений в Закон Иркутской области от 19 июля 2010 года № 73-ОЗ «О государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области» в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта, установленными Приложением 8 ^к государственной программе Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 296	Январь 2021 г.	март 2021 г.	Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	Подготовлен проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области»

30 03 21
01-53-В 19/21

№	Наименование результата, мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Результат исполнения
		начало	окончание		
1.2.	Принятие правового акта Иркутской области об утверждении нормативов чистого дохода в стоимостном выражении от реализации полученных в личном подсобном хозяйстве плодов и продукции		Май 2021 г.	Министерство сельского хозяйства Иркутской области	Принято постановление Правительства Иркутской области об утверждении нормативов чистого дохода в стоимостном выражении от реализации полученных в личном подсобном хозяйстве плодов и продукции
1.3.	Проработка вопроса о финансировании расходов, связанных с сопровождением (администрированием) учреждениями социального обслуживания работы при заключении социального контракта с гражданами	Февраль 2021 г.	Март 2021 г.	Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области; министерство финансов Иркутской области	Подготовлена служебная записка в министерство финансов Иркутской области
1.4.	Рассмотрение вопроса о внесении показателей по количеству заключенных и реализованных социальных контрактов, в том числе по количеству граждан, ставших индивидуальными предпринимателями, трудоустроенными или зарегистрированными в налоговом органе в качестве налогоплательщика налога на профессиональный налог, в оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее – органы местного самоуправления)	Февраль 2021 г.	Май 2021 г.	Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной политике	Подготовлено заключение о возможности внесения показателей в оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления

2

№	Наименование результата, мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Результат исполнения
		начало	окончание		
1.5	Создание рабочей группы при Правительстве Иркутской области по внедрению социальных контрактов как механизма выхода из бедности населения Иркутской области	Февраль 2021 г.	Март 2021 г.	Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	Принято распоряжение первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области о создании рабочей группы
1.6	Создание межведомственных комиссий в муниципальных образованиях области по утверждению программы социальной адаптации в целях оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта	Февраль 2021 г.	Март 2021 г.	Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в лице подведомственных учреждений; органы местного самоуправления	Созданы межведомственные комиссии в муниципальных образованиях Иркутской области
1.7	Разработка алгоритма (механизма) межведомственного взаимодействия по сопровождению гражданина, заключившего социальный контракт	Март 2021 г.	Март 2021 г.	Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области; областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования	Разработан и согласован с заинтересованными исполнительными органами государственной власти Иркутской области (министерство труда и занятости Иркутской области; министерство экономического развития Иркутской области; министерство сельского хозяйства Иркутской области)

3

№	Наименование результата, мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Результат исполнения
		начало	окончание		
1.8	Подготовка отчета об исполнении Плана мероприятий для предоставления в рабочую группу	Март 2021 г.	Июнь, сентябрь, декабрь 2021 г.	«Учебно-методический центр развития социального обслуживания» (далее – Учебно-методический центр) Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области; Учебно-методический центр; министерство труда и занятости Иркутской области; министерство экономического развития Иркутской области; министерство сельского хозяйства Иркутской области; министерство образования Иркутской области	области; министерство образования области) Иркутской алгоритм (механизм) межведомственного взаимодействия Подготовлен отчет по исполнению Плана мероприятий
2. Проведение информационной кампании о возможностях получения государственной социальной помощи на основании социального контракта					

4

№	Наименование результата, мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Результат исполнения
		начало	окончание		
2.1.	Подготовка методических рекомендаций для специалистов государственных учреждений, ответственных за развитие и популяризации социальных контрактов и достижение результатов в соответствии с законодательством	Февраль 2021 г.	Март 2021 г.	Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области; Учебно-методический центр	Подготовлены и направлены для использования в работе Методические рекомендации по организации работы областных государственных учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, по работе с гражданами и семьями, выразившими желание заключить социальный контракт Подготовлены и направлены информационные материалы
2.2.	Подготовка информационных материалов для исполнительных органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО), образовательных организаций по вопросу реализации социальных контрактов	Февраль 2021 г.	Март 2021 г.	Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области; Учебно-методический центр	Подготовлены и направлены методические вебинары
2.3.	Проведение методических вебинаров для заместителей директоров по воспитательной работе, социальных	Февраль 2021 г.	Март 2021 г.	Учебно-методический центр; министерство социального	Проведены методические вебинары

5

№	Наименование результата, мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Результат исполнения
		начало	окончание		
	подготов образовательных организаций области			развития, опеки и попечительства Иркутской области; министерство образования Иркутской области	
2.4.	Проведение методических вебинаров для членов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	Февраль 2021 г.	Март 2021 г.	Учебно-методический центр; министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области; министерство образования Иркутской области	Проведены методические вебинары
2.5.	Проведение обучающих вебинаров для исполнителей проекта по вопросам реализации социальных контрактов	Февраль 2021 г.	Апрель 2021 г.	Учебно-методический центр; министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	Проведены методические вебинары
2.6.	Проведение методических вебинаров для СО НКО, волонтерских и добровольческих объединений и организаций	Февраль 2021 г.	Апрель 2021 г.	Учебно-методический центр; министерство социального развития, опеки и	Проведены методические вебинары

6

№	Наименование результата, мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Результат исполнения
		начало	окончание		
2.7.	Проведение широкой информационной кампании в региональных и местных СМИ о возможности заключения социального контракта для выхода из трудной жизненной ситуации, связанной с низким доходом семьи, обусловленным объективными обстоятельствами, размещенные на сайтах исполнительных органов государственной власти Иркутской области и на сайте Правительства Иркутской области информационные материалы по реализации социальных контрактов	Март 2021 г.	Декабрь 2021 г.	Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области; Учебно-методический центр; министерство труда и занятости Иркутской области; министерство экономического развития Иркутской области; министерство хозяйства Иркутской области; министерство образования Иркутской области; министерство сельского хозяйства Иркутской области; министерство развития Иркутской области; сельское хозяйство Иркутской области; министерство образования Иркутской области будут подготовлены информационные справки о размещенных материалах ответственному исполнителю	Подготовлена информационно-аналитическая справка о проведенной кампании. Министерством труда и занятости Иркутской области; министерством экономического развития Иркутской области; министерством хозяйства Иркутской области; министерством образования Иркутской области; сельское хозяйство Иркутской области; министерством развития Иркутской области будут подготовлены информационные справки о размещенных материалах ответственному исполнителю
3. Проведение опроса жителей Иркутской области по оценке уровня доходов семей					

7

№	Наименование результата, мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Результат исполнения
		начало	окончание		
3.1.	Проведение опроса жителей региона по оценке уровня дохода семьи в Иркутской области в разрезе муниципальных образований	Январь 2021 г.	Январь 2021 г.	Учебно-методический центр	Проведение анкетирования жителей Иркутской области
3.1.1.	Проведение опроса работников государственных и муниципальных учреждений Иркутской области, включая их семей, в целях оценки уровня доходов и бедности	Январь 2021 г.	Апрель 2021 г.	Министерство труда и занятости Иркутской области;	Проведение анкетирования работников государственных и муниципальных учреждений Иркутской области
3.2.	Подготовка анализа статистических результатов опроса	Февраль 2021 г.	Апрель 2021 г.	Учебно-методический центр;	Подготовлена аналитическая справка по результатам анкетирования
3.2.1.	Подготовка анализа статистических результатов опроса работников государственных муниципальных учреждений Иркутской области, включая их семей, в целях оценки уровня доходов, бедности	Март 2021 г.	Апрель 2021 г.	Министерство труда и занятости Иркутской области;	Подготовлена аналитическая справка по результатам анкетирования
3.3.	Подготовка логичнейшего анализа анкетирования (исследование отношения различных категорий граждан на возможность выхода из бедности)	Март 2021 г.	Май 2021 г.	Учебно-методический центр; министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	Подготовлена аналитическая справка
3.4.	Подготовка анализа уровня и структуры бедности на основе статистических данных	Май 2021 г.	Июнь, сентябрь, декабрь 2021 г.	Министерство труда и занятости Иркутской области	Подготовлена аналитическая справка

8

№	Наименование результата, мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Результат исполнения
		начало	окончание		
3.5.	Информирование граждан, обратившихся в соответствующие исполнительные органы государственной власти Иркутской области либо подведомственные учреждения для оказания им содействия в решении вопросов, относящихся к полномочиям указанных исполнительных органов государственной власти, о возможности заключения социального контракта и их сегментация по направлениям реализации социальных контрактов	Февраль 2021 г.	Декабрь 2021 г.	Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области; министерство труда и занятости Иркутской области; министерство экономического развития Иркутской области; министерство сельского хозяйства Иркутской области; министерство образования Иркутской области; органы местного самоуправления	В министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области ежемесячно представляется информация о гражданах, высказавших желание заключить социальный контракт, в разрезе муниципальных образований Иркутской области
4. Доля граждан, трудоустроенных по итогам реализации социального контракта (не менее 34% от общего количества заключенных социальных контрактов)					
4.1.	Информационное и консультативное сопровождение граждан, заключивших социальный контракт по поиску работы	Январь 2021 г.	Декабрь 2021 г.	Министерство труда и занятости Иркутской области; органы местного самоуправления	Предоставлен необходимый комплекс консультативных услуг
4.2.	Создание Ресурсного центра по подготовке и переподготовке граждан, заключивших	Февраль 2021 г.	Март 2021 г.	Учебно-методический центр	Локальный акт учреждения

9

№	Наименование результата, мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Результат исполнения
		начало	окончание		
	социальный контракт, с широким перечнем специальностей, востребованных на рынке труда Иркутской области				
4.3.	Организация содействия в поиске подходящей работы и трудоустройстве граждан, заключивших социальный контракт	Февраль 2021 г.	Декабрь 2021 г.	Министерство труда и занятости Иркутской области; органы местного самоуправления	Информационно-аналитическая справка
4.4	Организация прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования гражданами, заключившими социальные контракты, на базе профессиональных образовательных организаций Иркутской области за счет средств социального контракта	Февраль 2021 г.	Декабрь 2021 г.	Министерство образования Иркутской области; Учебно-методический центр	Подготовлен перечень образовательных программ
4.5	Заключение социальных контрактов по поиску работы, по итогам реализации которых граждане трудоустроены	Январь 2021 г.	Декабрь 2021 г.	Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в лице подведомственных учреждений	Заключение социальных контрактов по соответствующим направлениям. Подготовлена информационно-аналитическая справка на основании отчетов областных государственных учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и

10

№	Наименование результата, мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Результат исполнения
		начало	окончание		
5. Доля граждан, заключивших социальный контракт на осуществление индивидуальных предпринимательских контрактов (не менее 18% от общего количества заключенных социальных контрактов)					
5.1.	Информационное и консультативное сопровождение граждан, заключивших социальный контракт на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности	Январь 2021 г.	Декабрь 2021 г.	Фонд поддержки и развития предпринимательства Иркутской области Центр «Мой бизнес» (далее – Центр «Мой бизнес»); министерство экономического развития Иркутской области; органы местного самоуправления	Предоставлен необходимый комплекс консультативных услуг
5.2.	Предоставление комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а гражданам, желающим вести бизнес, а также начинающим и действующим предпринимателям	Февраль 2021 г.	Декабрь 2021 г.	Центр «Мой бизнес»; министерство экономического развития Иркутской области	Предоставлен необходимый комплекс консультативных услуг. Подготовлена информационная справка министерством экономического развития Иркутской области в адрес министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

11

№	Наименование результата, мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Результат исполнения
		начало	окончание		
5.3	Оказание консультационных услуг по вопросам начала ведения собственного дела для физических лиц, планирующих осуществление предпринимательской деятельности и выразивших желание заключить социальный контракт на индивидуально предпринимательскую деятельность	Февраль 2021 г.	Декабрь 2021 г.	Центр «Мой бизнес», министерство экономического развития Иркутской области	Предоставлен необходимый комплекс консультативных услуг. Подготовлена информационная справка министерством экономического развития Иркутской области в адрес министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
5.4	Предоставление самозанятым гражданам информационно-консультационных услуг в офлайн и онлайн-форматах	Март 2021 г.	Декабрь 2021 г.	Центр «Мой бизнес», министерство экономического развития Иркутской области	Предоставлен необходимый комплекс консультативных услуг. Подготовлена информационная справка министерством экономического развития Иркутской области в адрес министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
5.5	Организация содействия самозанятым гражданам, заключивших социальные контракты, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам,	Февраль 2021 г.	Декабрь 2021 г.	Министерство труда и занятости Иркутской области	Предоставлен необходимый комплекс консультативных услуг

12

№	Наименование результата, мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Результат исполнения
		начало	окончание		
5.6	Проведением профессионального обучения или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для государственной регистрации Заключение социальных контрактов на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, по итогам реализации которых граждане осуществляют указанную деятельность	Январь 2021 г.	Декабрь 2021 г.	Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в лице подведомственных учреждений	Заключение социальных контрактов по соответствующим направлениям. Подготовлена информационно-аналитическая справка на основании отчетов областных государственных учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

13

№	Наименование результата, мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Результат исполнения
		начало	окончание		
6. Доля граждан, заключивших социальные контракты на ведение личного подсобного хозяйства (не менее 19% от общего количества заключенных социальных контрактов)					
6.1.	Информационное и консультативное сопровождение граждан, заключивших социальный контракт на ведение личного подсобного хозяйства	Март 2021 г.	Декабрь 2021 г.	Министерство сельского хозяйства Иркутской области; органы местного самоуправления	Предоставлен необходимый комплекс консультативных услуг
6.2.	Оказывать содействие гражданам, заключившим социальный контракт на ведение личного хозяйства по сбыту сельскохозяйственной продукции, произведенной и переработанной при ведении личного подсобного хозяйства, в том числе через сбытовые (торговые), перерабатывающие, обслуживающие и иные сельскохозяйственные потребительские кооперативы	Март 2021 г.	Апрель 2021 г.	Министерство сельского хозяйства Иркутской области; органы местного самоуправления	Подготовлен перечень муниципальных образований, населенных пунктов, наименований сельскохозяйственных кооперативов, которые осуществляют прием продукции ЛПХ, а также Общотребсоюза
6.3.	Предоставление самозанятым гражданам комплекса информационно-онлайн-форматах	Март 2021 г.	Декабрь 2021 г.	Министерство экономического развития Иркутской области; Центр «Мой бизнес»	Предоставлен необходимый комплекс консультативных услуг
6.4.	Оказание консультативной и иной помощи гражданам, выразившим желание заключить социальный контракт на ведение личного подсобного хозяйства	Февраль 2021 г.	Декабрь 2021 г.	Министерство сельского хозяйства Иркутской области; Центр «Мой бизнес»	Предоставлен необходимый комплекс консультативных услуг
6.5	Заключение социальных контрактов на ведение личного подсобного хозяйства, по	Январь 2021 г.	Декабрь 2021 г.	Министерство социального развития, опеки и	Заключение социальных контрактов по


14

№	Наименование результата, мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Результат исполнения
		начало	окончание		
7. Доля граждан, заключивших социальный контракт по осуществлению иных мероприятий, направленных на преодоление гражданского трудной жизненной ситуации (не менее 29% от общего количества заключенных социальных контрактов)					
7.1.	Заключение социальных контрактов с гражданами на осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации	Январь 2021 г.	Декабрь 2021 г.	Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области; Учебно-методический центр	Заключение социальных контрактов по соответствующим направлениям
7.2.	Проведение методических семинаров для специалистов органов социальной защиты, социального обслуживания и других социальных учреждений на тему: «Социальный контракт как механизм борьбы с бедностью»	Февраль 2021 г.	Май, сентябрь, декабрь 2021 г.	Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;	Проведены методические семинары

15

№	Наименование результата, мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Результат исполнения
		начало	окончание		
7.3.	Проведение мониторинга условий жизни граждан в период действия социального контракта и по истечении его действия в сроки, установленные законодательством	2021 г.	2022 г.	Учебно-методический центр Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области через подведомственные учреждения	Осуществление ежемесячного контроля за выполнением гражданином обязательств, предусмотренных социальным контрактом, а также контроля за целевым использованием денежных средств, выделенных в соответствии с условиями социального контракта. Проведение оценки условий жизни гражданина (семьи гражданина) по окончании срока действия социального контракта

Заместитель Председателя Правительства
Иркутской области



В.Ф. Вобликова

