

Приложение 2

к Паспорту доступности объекта и услуг № _____
Дата формирования «01» октября 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель органа управления _____
(*И.В. Иванкина*)
« 01 » 10 20 21 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий «МБДОУ № 13» _____
(Ю.Г. Александрова)
«01» октября 2021 г.

План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)

Муниципальное бюджетное образовательное дошкольное учреждение «Детский сад № 13»

Наименование объекта и организации

Мурманская обл., Печенгский р-н, нп. Спутник ул. Новая д.1

№ п/п	Наименование мероприятий (в соответствии со ст. 15 федерального закона № 181-ФЗ в редакции закона № 419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым услугам					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	До 2029 года (2 этап)		
2	Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	До 2029 года (2 этап)		

3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)		До 2029 года (2 этап)	
3.1	По территории объекта		До 2029 года (2 этап)	
3.1.1	Ремонтные работы:			
3.1.2	Приобретение технических средств адаптации:			
3.2	По входу в здание		До 2029 года (2 этап)	
3.2.1	Ремонтные работы:			
3.2.2	Приобретение технических средств адаптации:			
3.3	По путям движения в здании		До 2029 года (2 этап)	
3.3.1	Ремонтные работы:			
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации:			
3.4	По зоне оказания услуг		До 2029 года (2 этап)	
3.4.1	Ремонтные работы:			
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации:			
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям		До 2029 года (2 этап)	
3.5.1	Ремонтные работы:			
3.5.2	Приобретение технических средств адаптации:			

3.6	По системе информации - обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов		До 2029 года (2 этап)	
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	Все категории	До 2029 года (2 этап)	
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	До 2029 года (2 этап)	
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания	С	2021 (2 этап)	
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	2029 (2 этап)	
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	Все категории	2029 (2 этап)	
3.7	По путям движения к объекту			
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	2021 (2 этап)	
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	2021 (2 этап)	

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими		2021 (1 этап)	
------------	--	--	-------------------------	--

	услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)			
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	2021 (1 этап)	
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	Все категории	2021 (1 этап)	
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	2021 (1 этап)	
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	2021 (1 этап)	
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г, С	2021 (1 этап)	
2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)		—	
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате		—	
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	2021 (1 этап)	

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)

** - мероприятия, указанные в п. 3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п. 1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов

СОГЛАСОВАНО
Председатель ЗГО МООООО «ВОИ»

Деп Название организации

Полунина М.М.

Фамилия, Имя, Отчество

Тел. (81554)39991

Координаты для связи

Дата согласования «01» 10 2024 года

Согласовано без замечаний / с замечаниями (невозможное завернуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ООО***:

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий