

Согласовано:

Начальник отдела образования
Шатковского муниципального района

Д.В. Грудина

«28» 02 2022 год




Утверждаю

Директор МОУ ДО ДЮОЦ

Д.В. Грудина

«28» 02 2022 год



План мероприятий (дорожная карта)

реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам в МОУ ДО ДЮОЦ
на 2022 год

№ п.п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Документ	Вид
1.1.	Разработка дорожной карты внедрения ЦМН в МОУ ДО ДЮОЦ	до 25.02.2021	Грудина Д.В. (директор МОУ ДО ДЮОЦ), Гудаква Ю.Н (куратор внедрения ЦМН)	Дорожная карта	
1.2.	Разработка и утверждение иной распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала	в течение всего периода реализации ЦМН	Рабочая группа по внедрению МОУ ДО ДЮОЦ	Организационно-распорядительная документация	

	образовательных организаций, участвующих в реализации ЦМН				
1.3.	Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению ЦМН в 2022 г	в течение года	Гудакова Ю.Н., куратор внедрения ЦМН МОУ ДО ДЮЦ	Соглашения с организациями-партнерами	
2. Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества					
2.1	Реализации ЦМН в МОУ ДО ДЮЦ с учетом функционирования модуля "Наставничество" в информационной системе "Навигатор дополнительного образования детей Нижегородской области" (далее - ИС "Навигатор" ДО)	В течение всего периода реализации ЦМН	Кураторы реализации ЦМН в образовательных организациях	Внесены сведения в модуль «Наставничество» в ИС "Навигатор" ДО	
2.2	Формирование перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества в рамках действующего законодательства в течение всего периода реализации ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН	Рабочая группа по внедрению ЦМН МОУ ДО ДЮЦ	Перечень партнерских организаций	
2.3	Формирование и актуализация перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества	В течение всего периода реализации ЦМН	Рабочая группа по внедрению ЦМН МОУ ДО ДЮЦ	Перечень партнерских организаций	
2.4	Разработка программно-методических материалов на уровне образовательных организаций, необходимых для реализации ЦМН	В течение всего периода реализации ЦМН	Рабочая группа по внедрению ЦМН МОУ ДО ДЮЦ	Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН	
2.5	Формирование базы лучших практик и программ наставничества	В течение всего периода реализации ЦМН	Рабочая группа по внедрению ЦМН МОУ ДО ДЮЦ	Создание базы данных лучших эффективных практик и программ наставничества	

2.6	<p>Организация и проведение информационно-просветительской кампании популяризации ЦМН через информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организаций, участников ЦМН, в том числе с учетом подготовки к 2023 году – году наставника и педагога</p>	<p>В течение всего периода реализации ЦМН</p>	<p>Рабочая группа по внедрению ЦМН МОУ ДО ДЮО, организации-партнёры</p>	<p>Информационная кампания (актуальная информация на официальных сайтах, в группах в социальных сетях (наличие рубрик, информационных стенов в организациях и т.д.)</p>
2.7	<p>Реализация ЦМН в образовательных организациях, включая обязательные этапы в соответствии с методологией (целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Подготовка условий для реализации программ ЦМН; - Формирование и актуализация базы наставляемых; - Формирование и актуализация базы наставников; - Отбор и обучение наставников; - Формирование наставнических пар или групп; - Организация работы наставнических пар или групп; - Завершение наставничества. 	<p>В соответствии со сроками реализации</p>	<p>Грудинина Л.В. директор МОУ ДО ДЮОЦ, Рабочая группа по внедрению ЦМН МОУ ДО ДЮОЦ</p>	<p>Реализация программ ЦМН с перспективой продолжения цикла</p>
<p>3. Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию наставников и кураторов в различных</p>				
3.1.	<p>Прохождение обучения по программам дополнительного профессионального образования</p>	<p>В течение всего периода реализации ЦМН</p>	<p>Л.В. Грудинина, директор МОУ ДО ДЮОЦ</p>	<p>Пройдено обучение по программам дополнительного профессионального образования</p>
3.2.	<p>Принять участие в областных обучающих семинарах</p>	<p>март 2022 апрель 2022</p>	<p>Гудаква Ю.Н., куратор ЦМН в МОУ ДО ДЮОЦ</p>	<p>Приняли участие в областных обучающих семинарах</p>

	"Наставничество52" по реализации ЦМН	сентябрь 2022		
3.3.	Участие в областном конкурсе "Наставник года –2022" (финал в рамках проведения регионального форума по реализации ЦМН)	сентябрь - декабрь 2022	Л.В. Грудина, директор МОУ ДО ДЮЦ, Гулакова Ю.Н., куратор ЦМН в МОУ ДО ДЮЦ	Участие в конкурсе "Наставник года – 2022"
4. Мониторинг и оценка результатов реализации ЦМН (в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными <i>распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145</i>)				
4.1.	Осуществление муниципального мониторинга реализации ЦМН	Ежеквартально: 20.03.2022 20.06.2022 20.09.2022 15.12.2022	Гулакова Ю.Н., куратор ЦМН МОУ ДО ДЮЦ	Аналитические материалы результатов мониторинга
4.2.	Оценка качества реализации программ наставничества в рамках реализации ЦМН, включая оценку мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников ЦМН	20.06.2022 20.12.2022	Гулакова Ю.Н., куратор ЦМН МОУ ДО ДЮЦ	Аналитические материалы результатов мониторинга
5. Координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества				
5.1.	Контроль реализации мероприятий по целевой модели наставничества: - контроль реализации ЦМН; - контроль реализации программ наставничества;	В течение всего периода реализации ЦМН	Гулакова Ю.Н., куратор ЦМН МОУ ДО ДЮЦ	Контрольно-аналитические материалы