

Согласовано:

Начальник отдела образования

Шатковского муниципального округа

С.И.И.


«се» 2023 год



Директор МОУ ДО ДЮОЦ

М.В. Гудаква Ю.Н.

«се» 2023 год



**План мероприятий (дорожная карта)
реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся
по дополнительным общеобразовательным программам в МОУ ДО ДЮОЦ на 2023 - 2024 гг.**

| № п.п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Результат. Вид документа |
|-------|--|--|--|--|
| 1.1. | Разработка дорожной карты внедрения ЦМН в МОУ ДО ДЮОЦ на 2023-2024 уч.год | до 15.02.2021 | Грудинина Л.В., директор МОУ ДО ДЮОЦ; Гудаква Ю.Н куратор внедрения ЦМН | Дорожная карта |
| 1.2. | Разработка и утверждение иной распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала образовательных организаций, участвующих в реализации ЦМН | в течение всего периода реализации ЦМН | Рабочая группа по внедрению ЦМН МОУ ДО ДЮОЦ | Организационно-распорядительная документация |

2. Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества

| | | | | |
|------|--|--|--|---|
| 2.1 | Использование региональных методических рекомендаций механизма реализации ЦМН в МОУ ДО ДЮОЦ с учетом функционирования модуля «Наставничество» в информационной системе «Навигатор дополнительного образования детей Нижегородской области» (далее - ИС «Навигатор ДО») | В течение всего периода реализации ЦМН | Кураторы реализации ЦМН в МОУ ДО ДЮОЦ | Работа куратора ЦМН в МОУ ДО ДЮОЦ в модуле «Наставничество» ИС «Навигатор» ДО в соответствии с методическими рекомендациями |
| 2.2. | Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению ЦМН в 2023-2024 гг. | В течение всего периода реализации ЦМН | Куратор реализации ЦМН МОУ ДО ДЮОЦ | Соглашения с организациями - партнерами |
| 2.3 | Формирование и актуализация перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества | В течение всего периода реализации ЦМН | Рабочая группа по внедрению ЦМН МОУ ДО ДЮОЦ | Перечень партнерских организаций |
| 2.4 | Разработка программно-методических материалов на уровне образовательных организаций, необходимых для реализации ЦМН | В течение всего периода реализации ЦМН | Рабочая группа по внедрению ЦМН МОУ ДО ДЮОЦ (в рамках компетенций) | Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН |
| 2.5 | Организация и проведение информационно-просветительской кампании популяризации ЦМН через информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организаций, участников ЦМН | В течение всего периода реализации ЦМН | МОУ ДО ДЮОЦ, организации-партнеры | Материалы по реализации ЦМН размещены на информационных ресурсах |
| 2.6 | Участие в образовательных занятиях по наставничеству в рамках смены «Наставничество - вектор успеха» на базе ДСООЦ «Салют» | В соответствии с графиком смен | Куратор ЦМН Гулакова Ю.Н. МОУ ДО ДЮОЦ | Повышение компетенции кураторов в реализации ЦМН |
| 2.7 | Реализация ЦМН в образовательных организациях, включая обязательные этапы: - Подготовка условий для реализации программ ЦМН; - Формирование и актуализация базы наставляемых; | В соответствии со сроками реализации программ наставничества | Грунтинина Л.В., директор МОУ ДО ДЮОЦ, Гулакова Ю.Н., куратор реализации ЦМН в МОУ ДО ДЮОЦ, рабочая группа реализации ЦМН (в рамках) | Локальные акты, программы ЦМН с перспективной продолжения цикла |

| | | | | |
|---|---|------------------------------|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Формирование и актуализация базы наставников; - Отбор и обучение наставников; - Формирование наставнических пар или групп; - Организация работы наставнических пар или групп; - Завершение наставничества | | <i>комментарии</i> | |
| 3. Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию наставников и кураторов в различных | | | | |
| 3.1. | Дополнительное профессиональное образование педагогов и кураторов в соответствии с планами и программами РНЦ НПЦ «Сфера», НИРО | По отдельному графику | МОУ ДО ДЮЦ | Пройдено обучение по программам дополнительного профессионального образования |
| 3.2. | Участие в обучающих семинарах, проводимых РНЦ НПЦ «Сфера» | Февраль Апрель | Гудакова Ю.Н., куратор внедрения ЦМН | Участие в обучающих семинарах |
| 3.3. | Участие в региональном конкурсе «Наставник года» | Сентябрь-декабрь ежегодно | Гудакова Ю.Н., куратор внедрения ЦМН | Информационные публикации, информационная справка |
| 3.4 | Организация и проведение итогового мероприятия для популяризации наставничества, представление лучших наставнических практик, чествование лучших наставников | В течение всего периода | Гудакова Ю.Н., куратор внедрения ЦМН | Проведение минимум одного мероприятия в год |
| 4. Мониторинг, анализ, координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества | | | | |
| 4.1. | Мониторинг реализации ЦМН | Май, декабрь | Гудакова Ю.Н., куратор ЦМН МОУ ДО ДЮЦ | Письмо отдела образования |