

**Календарный план реализации проекта МАДОУ «Детский сад «Семицветик»  
г.Белоярский»**

«Развитие личностного потенциала дошкольника как ценность современного образования  
«Детский сад - территория возможностей»»

Этапы/сроки реализации проекта	Методы реализации проекта	Период выполнения	Прогнозируемые результаты	Ответственный
2022 – участие в конкурсе на соискание статуса РИП	Проведение экспертизы условий для реализации проекта Представление материалов совету родителей	Август 2022	Созданы условия для реализации проекта Проект принят решениями педагогического и родительского	Администрация
I этап: организационно – подготовительный январь	Изучение возможностей внедрения новых технологий по ЛРОС	Январь – февраль 2023	Разработаны локальные акты по реализации проекта. Проведена и проанализирована диагностика готовности к реализации проекта.	Управленческая команда
	Изучение опыта работы других ОО по созданию ЛРОС			
	Изучение нормативно-правовой базы для внедрения проекта			
	Создание рабочей группы по разработке проекта			
II этап: опытно – экспериментальный	Обновление содержания основной образовательной программы	Январь-май 2023	Внесены изменения в ООП	Заместитель заведующего Старший воспитатель
	Внедрение УМК «Социально - эмоциональное развитие детей дошкольного возраста» в воспитатель - образовательный процесс	Февраль 2022 – ноябрь 2023	Рабочая программа социально-эмоционального развития детей	Заместитель Заведующего, старший воспитатель, педагогические работники
	Формирование ресурсного пакета методических материалов			
	Конкурс по преобразованию предметно - пространственной среды для развития творческой активности дошкольников			
	Создание профессиональных педагогических сообществ (ПОСов)			
	Введение новых дополнительных общеразвивающих программ, направленных на социально-эмоциональное развитие дошкольников Оформление образовательного и общего пространства учреждения с учетом социально - ориентированного дизайна			
	Анализ результатов внедрения УМК	Май – июнь 2023	Справка по итогам анализа	Заместитель Заведующего, старший воспитатель
III этап:	Освещение всех мероприятий	По плану	На страницах сайта	Заместитель

обобщающий	по проекту		учреждения и в сетевом сообществе «Школлеги»	заведующего
	Участие в конкурсных отборах на соискание гранта губернатора ХМАО-Югры	ежегодно	Пакет конкурсных материалов	Заместитель заведующего
	Участие в региональных семинарах, конференциях	По плану ИРО	Проекты, программы, публикации	Заместитель заведующего
	Отчеты по работе РИП	ежеквартально	Фотоотчеты Виртуальные экскурсии	Заместитель заведующего
	Анализ результатов деятельности	По итогам каждого нововведения и итоговый	Справки по итогам Пакет документов – рекомендаций	Заместитель заведующего, старший воспитатель
Финансирование	Финансирование мероприятий	В течение реализации проекта	Обеспеченность реализации проекта необходимыми ресурсами	заведующий