

МКОУ СОШ № 10 с. Цветковка Чугуевского района Приморского края

**Дорожная карта по внедрению АИС «Сетевой город. Образование»
на 2019/2020 учебный год**

Сроки	Вид деятельности	Результаты	Необходимые ресурсы
Административно-управленческая деятельность:			
сентябрь 2019 – ноябрь 2019	1. Подготовка и утверждение должностных инструкций участников проекта в ОУ 2. Подготовка приказа по ОУ регламентирующего направления деятельности, виды работ, ответственных, сроки исполнения	1. Пакет должностных инструкций сотрудников ОУ. 2. Приказ о внедрении автоматизированной информационной системы «Сетевой Город. Образование»	Кадровые ресурсы: Директор ОУ. Ответственный за ведение АИС «Сетевой Город. Образование»
Техническое обеспечение проекта:			
ноябрь 2019 - декабрь 2019	1. Обеспечение доступа учащихся и родителей к АИС «Сетевой Город. Образование» (заведение и выдача логинов - паролей)	1. Созданные логины – пароли	Классные руководители ОУ
октябрь 2019 - декабрь 2019	2. Заполнение базы данных АИС «Сетевой Город. Образование» (выставление оценок за I, II четверть)	2. Заполненная база данных	Учителя – предметники ОУ
январь 2020 - май 2020	3. Систематическое ведение базы данных АИС «Сетевой Город. Образование» (выставление текущих оценок, оформление тематического планирования, запись домашнего задания).	3. Заполненная база данных	Учителя – предметники ОУ
август 2020	4. Перевод АСУ «Сетевой Город. Образование» на следующий учётный период (учебный год 2020-2021г.г.).	4. Созданная база данных на следующий учебный период	Ответственный за ведение АСУ «Сетевой Город. Образование»
Информационно – методическая деятельность:			

Январь 2020 - май 2020 (первое размещение не позже 20.01.2020)	1. Информационное сопровождение проекта на сайте ОУ (создание Web страницы).	1. Раздел (страница) на сайте ОУ со ссылкой на главную страницу портала «Сетевой Город. Образование». Постоянное обновление информации	Директор ОУ. Администратор школьного сайта
декабрь 2019 – январь (до 15.01.2020)	2. Организация родительских собраний, заседаний управляющего совета ОУ	2. Протокол родительских собраний. (ознакомление с АИС «Сетевой Город. Образование», получение логинов - паролей), ведомость получения	Классные руководители ОУ. Директор ОУ
декабрь 2019 – январь (до 15.01.2020)	3. Проведение классных часов по вопросам использования АИС «Сетевой Город. Образование» в учебной деятельности учащихся.	3. Разработка классных часов	Классные руководители ОУ
в течение всего этапа	4. Методическое сопровождение, консультации (обеспечение необходимого уровня компетенций всех педагогических работников ОУ, задействованных в проекте).	4. Консультации, семинары - практикумы	Педагогический коллектив ОУ, ответственный за методическое сопровождение проекта от ОУ
Организационно-управленческая деятельность:			
в течение всего этапа	1. Проведение рабочих совещаний (вопросы о ходе реализации проекта), педагогических советов по вопросам реализации проекта	2. Документы оперативного решения: (контроль, регулирование, коррекция) приказы, решения педагогического совета	Директор ОУ
март – апрель 2020	2. Мониторинг внедрения АИС «Сетевой Город. Образование».	3. Статистические данные, справки, совещания.	Директор ОУ

Директор:

Н.П.Ермоленко