

П Л А Н
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и
функционированию центра образования естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста»

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Разработка локальных актов (приказ о назначении руководителя центра «Точка роста» приказ о создании центра, утверждение Положения о деятельности центра «Точка роста»)	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	До 01.06.2022
2	Создание на официальном сайте образовательной организации раздела «Точка роста»	Раздел на сайте	До 01.05.2022
3	Размещение информации о реализации мероприятий на официальном сайте школы	Размещенная информация	Постоянно
4	Повышение профессионального мастерства работников центров «Точка роста»	Свидетельство о повышении квалификации	Согласно утвержденного графика курсов повышения квалификации
5	Проведение работ по ремонту и приведению площадок центра в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Подготовлен центр «Точка роста»	01.08.2022
6	Установка поступившего оборудования	Оборудование установлено	01.08.2022
7	Начало работы центров «Точка роста»	Информационное освещение в СМИ, официальном сайте образовательной организации	01.09.2022
8	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра «Точка роста»	Отчет директора	Ежеквартально, начиная со 2 квартала 2022 года