

**Региональный план – график («дорожная карта»)  
по введению и реализации обновленных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Республики Адыгея**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
<b>I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего образования</b>				
1.1.	Определение организации – оператора, координирующей вопросы введения обновленных ФГОС на региональном уровне	февраль 2022 г.	МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК»	Имеется единая региональная информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, социальных партнеров
1.2.	Создание регионального координационного совета, координирующего введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в Республике Адыгея	февраль 2022 г.	МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК»	Создан и действует региональный координационный совет, координирующий введение обновленных ФГОС НОО и ООО в Республике Адыгея. Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации в Республике Адыгея
1.3.	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работы по введению обновленных ФГОС	ноябрь – декабрь 2021 г., февраль – март 2022 г.	МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК», МОУО, руководители ОО	Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
1.4.	Проведение рабочих совещаний с подведомственными МО и НРА организациями по вопросам введения обновленных ФГОС	ноябрь-декабрь 2021 г., январь-май 2022 г.	МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК»	Определен перечень дефицитов, выявленных при введении обновленных ФГОС, определены способы по их ликвидации
1.5.	Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленных ФГОС	декабрь 2021 г.	МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК»	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленных ФГОС на всей территории Республики Адыгея
1.6.	Определение функций муниципальных координаторов по вопросам введения обновленных ФГОС (синхронизацию их деятельности в рамках Российской Федерации) и создание базы данных ответственных руководителей	декабрь 2021 г.	МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК»	Сформирован список муниципальных координаторов. Обеспечена оперативность во взаимодействиях региональных координаторов совета с муниципальными координаторами
1.7.	Проведение Министерством образования и науки Республики Адыгея, муниципальными органами управления образованием, образовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС	декабрь 2021	МО и НРА, МОУО, руководители ОО	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты
1.8.	Организация участия педагогического сообщества Республики Адыгея в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС (выездные и в формате ВКС)	январь, февраль, март, апрель, май 2022 г.	МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК», МОУО, руководители ОО	Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС



1.9.	Формирование региональной/муниципальной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС	январь-февраль 2022 г.	МО и НРА, МОУО	Обеспечен промежуточный контроль готовности региона, муниципальных образований Республики Адыгея и к введению обновленных ФГОС
1.10.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников в федеральный перечень учебников	сентябрь 2022 г.	МО и НРА, МОУО, ОО	Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям по использованию учебников, вошедших в федеральный перечень учебников, включающий учебники начального общего и основного общего образования, соответствующие обновленным ФГОС
1.11.	Осуществление мониторинга и контроля использования образовательными организациями примерных рабочих программ	сентябрь 2022 г.	МО и НРА, МОУО, ОО	Обеспечено единство образовательного пространства в Российской Федерации
<b>II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</b>				
2.1.	Формирование регионального плана-графика введения обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в Республике Адыгея (далее – ФГОС НОО и ФГОС ООО)	декабрь 2021 г. – январь 2022 г.	МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК»	Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС на федеральном, региональном уровнях и уровне образовательной организации
2.2.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	январь-март 2022 г.	МО и НРА	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС общеобразовательными организациями Республики Адыгея
<b>III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</b>				
3.1.	Развитие региональной и муниципальной методических служб с учетом введения обновленных ФГОС	январь-декабрь 2022 г.	МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК», ЦНППИПР, МОУО	Создана и действует единая система региональной, муниципальной методической службы в Республике Адыгея
3.2.	Активизация (организация) работы региональных учебно-методических объединений и ассоциаций учителей-предметников	январь-декабрь 2022 г.	МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК»	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
3.3.	Организация и проведение региональных научно-практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС и других образовательных событий	январь-апрель 2022 г.	ГБУ ДПО РА «АРИПК»	Созданы площадки для обсуждения в педагогическом сообществе общих проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
3.4.	Отбор и распространение лучших региональных практик реализации в пилотном режиме ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях Республики Адыгея	февраль-май 2022 г.	МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК», руководители ОО	Использованы результаты реализации обновленных ФГОС в пилотном режиме с целью предупреждения типичных затруднений
3.5.	Организация работы по выявлению особенностей организации образовательной деятельности в организациях, имеющих статус федеральной и/или региональной инновационной площадки	июнь 2022 г.	ГБУ ДПО РА «АРИПК», МОУО, руководители ОО	Образовательные организации со статусом федеральной и/или региональной инновационной площадки имеют возможность использовать в работе локальную учебно-методическую документацию
3.6.	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования	январь-декабрь 2022 г.	МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК»,	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как



	образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС		МОУО, руководители ОО и организаций дополнительного образования детей	средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на всей территории Республики Адыгея
3.7.	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС	май-июнь 2022 г.	МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК»	Синхронизированы подходы к организации управлением процессами введения обновленных ФГОС в Республике Адыгея
3.8.	Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроки по учебным предметам	июнь-декабрь 2022 г.	МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК»	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
3.9.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	август 2022 г.	ГБУ ДПО РА «АРИПК»	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумуляированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
3.10.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК»	Достигнуто повышение качества в Республике Адыгея
3.11.	Организация использования учителями предметниками электронного банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК»	Российские школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий
<b>IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</b>				
4.1.	Организация обучения руководителей и специалистов ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации», ЦНППМР	ноябрь-декабрь 2021 г., март-апрель – 2022 г.	ГБУ ДПО РА «АРИПК», ЦНППМР	Руководители и специалисты ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации», ЦНППМР прошли повышение квалификации в Академии Минпросвещения для обучения педагогических и управленческих команд общеобразовательных организаций Республики Адыгея
4.2.	Организация и сопровождение обучения специалистов муниципальных органов управления образованием на базе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»	март 2022 г.	ГБУ ДПО РА «АРИПК», МОУО	Специалисты муниципальных органов управления образованием прошли обучение в ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»
4.3.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО (по отдельному плану)	март-июнь 2022 г.	ГБУ ДПО РА «АРИПК», МОУО, руководители ОО	Организованы и проведены курсы повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО. Аналитическая справка размещена на сайте ГБУ ДПО РА «АРИПК»
4.4.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС (по отдельному плану)	март – август 2022 г.	ГБУ ДПО РА «АРИПК», МОУО, руководители ОО	Организованы и проведены курсы повышения квалификации педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС (по отдельному плану). Аналитическая справка размещена на сайте ГБУ ДПО



ФГОС		РА «АРИПК»	
5.1.	<p><b>V. Мониторинг готовности Республики Адыгея к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</b></p> <p>Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к реализации обновленных ФГОС (зеленая, желтая, красная зоны)</p>	<p>МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК»</p>	<p>Составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС</p>
5.2.	<p>Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС</p>	<p>МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК»</p>	<p>Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС</p>
5.3.	<p>Организация контрольных экспертных выездов в муниципальные образования на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС</p>	<p>МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК»</p>	<p>Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС. Оказана помощь региональных экспертов муниципального органа управления образованием, координационным группам по введению обновленных ФГОС</p>
5.4.	<p>Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленных ФГОС (зеленая, желтая, красная зоны)</p>	<p>МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК»</p>	<p>Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях обновленных ФГОС</p>
6.1.	<p><b>VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</b></p> <p>Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях Республики Адыгея</p>	<p>МО и НРА, ГБУ ДПО РА «АРИПК»</p>	<p>Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленных ФГОС</p>