



**Федеральная служба  
по надзору в сфере  
образования и науки  
(Рособрнадзор)**

ул. Садовая-Сухаревская, д. 16,  
Москва, К-51, ГСП-4, 127994  
телефон/факс: (495) 608-61-58  
ИНН 7701537808

19.08.2019 № 04-124  
На № \_\_\_\_\_

Руководителям  
органов исполнительной власти  
субъектов Российской Федерации,  
осуществляющих государственное  
управление в сфере образования  
(по списку)

Руководителям  
органов исполнительной власти  
субъектов Российской Федерации,  
осуществляющих переданные  
полномочия Российской Федерации в  
сфере образования  
(по списку)

О направлении графика проведения  
мероприятий общероссийской оценки  
по модели PISA

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки информирует о реализации мероприятий по проведению общероссийской оценки по модели PISA в субъектах Российской Федерации в соответствии с Методологией и критериями оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся, утвержденными совместным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 6 мая 2019 г. № 590/219.

График проведения мероприятий общероссийской оценки по модели PISA в субъектах Российской Федерации прилагается.

Приложение: на 1 л.

И.о. руководителя

Н.А. Наумова

## Приложение к письму Рособрнадзора от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**График проведения мероприятий общероссийской оценки по модели PISA в субъектах Российской Федерации**

| <b>Мероприятие</b>  | <b>Ответственный</b>  | <b>Сроки</b>             |
|---|---|--------------------------|
| Направление письма со списками образовательных организаций, отобранных для общероссийской оценки по модели PISA   | Федеральный организатор   | 16 сентября              |
| Назначение школьных координаторов в образовательных организациях, отобранных для общероссийской оценки по модели PISA   | Региональные координаторы   | 16 – 20 сентября         |
| Предоставление списочного состава обучающихся образовательных организаций, отобранных для проведения общероссийской оценки по модели PISA   | Региональные координаторы   | 16 – 23 сентября         |
| Предоставление информации о готовности образовательных организаций к проведению общероссийской оценки по модели PISA в компьютерном формате   | Региональные координаторы   | 16 сентября – 10 октября |
| Составление графика и предоставление информации о графике проведения общероссийской оценки по модели PISA в каждой образовательной организации, отобранной для общероссийской оценки по модели PISA | Региональные координаторы<br>Школьные координаторы                            | 1 – 10 октября           |
| Назначение организаторов в аудитории и технических специалистов в каждой образовательной организации, отобранной для общероссийской оценки по модели PISA   | Региональные координаторы<br>Школьные координаторы                            | 1 – 10 октября           |
| Составление списков наблюдателей и распределение их по образовательным организациям, отобранным для общероссийской оценки по модели PISA  | Региональные координаторы   | 1 – 10 октября           |
| Назначение специалистов по анализу данных и управлению в сфере данных   | Региональные координаторы   | 1 – 10 октября           |
| Проведение очного совещания региональных координаторов и технических специалистов (получение региональными координаторами сформированного комплекта инструментария для проведения оценки)           | Федеральный организатор   | 7 – 11 октября           |
| Проведение информационных вебинаров для школьных координаторов  | Федеральный организатор<br>Региональные координаторы                          | 7 – 18 октября           |
| Проведение общероссийской оценки по модели PISA (оценка читательской, математической и естественнонаучной грамотности в компьютерном формате)   | Федеральный организатор<br>Региональные координаторы<br>Школьные координаторы | 21 октября – 15 ноября   |
| Проведение онлайн-анкетирования представителей образовательных организаций, отобранных для общероссийской оценки по   | Федеральный организатор<br>Региональные                                       | 21 октября – 15 ноября   |

|  |  |              |
|--|--|--------------|
| модели PISA  | координаторы<br>Школьные<br>координаторы             |              |
| Обеспечение сбора материалов общероссийской оценки по модели PISA и направление их федеральному организатору | Федеральный организатор<br>Региональные координаторы | до 22 ноября |