

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ДИВЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

П Р И К А З

12.10.2022

№ 221

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области в 2023 году»

В целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области в 2023 году

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области в 2023 году».

2. Руководителям образовательных организаций Дивеевского муниципального округа Нижегородской области:

2.1 Руководствоваться при подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023 году настоящим приказом.

2.2 Разработать и утвердить соответствующие планы мероприятий («дорожные карты») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области в 2023 году» в срок до 25 октября 2022 года.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования



С.А.Коршунов

УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования администрации
Дивеевского муниципального округа
Нижегородской области
от 12.10.2022 № 221

План мероприятий ("дорожная карта")

"Организация и проведение государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области в 2022 -2023 году

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
I. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов				
1.	Участие в курсах повышения квалификации учителей на основе анализа результатов ГИА	По графику НИРО	ОО	Сравнение среднего балла по итогам ЕГЭ по учебным предметам со средним баллом ЕГЭ прошлого года. Сравнение среднего балла по итогам ОГЭ по русскому языку и математике со средним баллом ОГЭ по русскому языку и математике прошлого года. Учет использования результатов курсовой подготовки
2.	Получение адресной методической поддержки педагогами ОО со стабильно низкими результатами	в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки НИРО	УО, ОО	Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ГИА-9, ГИА-11 в Дивеевском муниципальном округе (далее-ДМО). Улучшение результатов выпускников ОО, снижение доли ОО показавших низкие результаты

3.	Методическое сопровождение педагогов по вопросам ГИА	в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки НИРО	УО, ОО	Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ГИА-9, ГИА-11 в ДМО
II. Нормативно-правовое обеспечение				
1.	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2022-2023 году. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами.			
1.1.	Издание приказов УО, ОО по организации и проведения ГИА:			
1.1.1.	об организации информационного обеспечения ГИА-11 и ГИА-9	ноябрь 2022 года	УО, ОО	Внесены актуальные сведения для организации и проведения ГИА в 2023 году
1.1.2.	об организации общественного наблюдения при проведении ГИА	ноябрь-декабрь 2022 года	УО, ОО	
1.1.3.	об координации деятельности по подготовке и проведению ГИА в основной период	апрель-май 2023 года	УО, ОО	
1.1.4.	Подготовка проекта постановления администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области "О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области в 2023 году"	апрель-май 2023 года	УО	
1.1.5.	об обеспечении информационной безопасности при хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов при проведении ГИА	в течение года по мере необходимости, в соответствии с внесением изменений в нормативные правовые акты и рекомендации федерального уровня	УО	

1.2.	Издание приказов Управления образования, ОО по вопросам организации и проведения ГИА-9:			
1.2.1.	об обеспечении подготовки и организации отбора специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9	декабрь 2022 года	УО, ОО	Анализ организации и проведения ГИА-9 по итогам экзаменационной кампании 2023 года
1.2.2.	об утверждении организационно территориальной схемы проведения ГИА-9	декабрь 2022 года		
1.2.3.	о внесении сведений в региональную информационную систему ГИА-9 (далее - РИС)	декабрь 2022 года		
1.2.4.	о проведении итогового собеседования по русскому языку: - февральский срок - мартовский срок - майский срок	январь 2023 года февраль 2023 года апрель 2023 года		
1.2.5.	об организации видеонаблюдения в ППЭ на ГИА-9	Май 2023		
1.2.6.	об использовании в ППЭ ГИА-9 металлоискателей, средств подавления сигналов подвижной связи	Май 2023		
1.2.7.	О получении и доставке экзаменационных материалов	В течение года		
1.2.8.	О назначении ответственного за проведение ГИА -9 в 2023 году, поставщика информации муниципальной части РИС	Сентябрь 2022		
1.3.	Издание приказов Управления образования, ОО организации и проведения ГИА-11			
1.3.1.	об утверждении организационно территориальной схемы проведения ГИА-11	В течение года	УО	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2023 году в соответствии с критериями эффективности;
1.3.2.	об утверждении мест регистрации на прохождение ГИА-11 в форме ЕГЭ	В течение года		
1.3.3.	об обеспечении подготовки и организации отбора	ноябрь 2022 года		

	специалистов, привлекаемых к проведению ГИА- 11		организационно-технологического обеспечения ЕГЭ
1.3.4.	о подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11: - декабрьский срок - февральский срок -майский срок	ноябрь 2022 года январь 2023 года апрель 2023 года	
1.3.5.	об использовании в ППЭ ГИА-11 металлоискателей, средств подавления сигналов подвижной связи	май 2023 года	
1.3.6.	об утверждении схемы сбора и хранения видеозаписей в ППЭ	в соответствии с внесением изменений в нормативные правовые акты и рекомендации федерального и регионального уровня	
1.3.7.	об утверждении схемы доставки экзаменационных материалов для проведения ГИА-11	в соответствии с внесением изменений в нормативные правовые акты и рекомендации федерального и регионального уровня	
1.3.8.	о распределении полномочий по организации и проведению ГИА-11	в соответствии с внесением изменений в нормативные правовые акты и рекомендации федерального и регионального уровня	
Ш. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Диеевского муниципального округа, в том числе на:			

1.	оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, ассистентов, тифлопереводчиков, членов предметных и конфликтной комиссий, операторов станций)	август-ноябрь 2023 года	УО, ОО	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2022 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ
2.	видеонаблюдение ППЭ	до 1 марта 2023 года		
3.	проведение аттестации объектов информатизации ППЭ по требованиям ИСПДн	в течение года по мере необходимости		
4.	приобретение и осуществление записи и перезаписи ключей шифрования на носителях «КриптоПро CSP», приобретение лицензий на право использования средств криптографической защиты информации «КриптоПро CSP» версии 5.0 для работы с ключами и сертификатами шифрования сроком на 15 месяцев	до 1 февраля 2023 года		
5.	формирование и утверждение государственного задания на оказание услуги по обеспечению организационнотехнологического сопровождения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году			
6.	Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11	сентябрь-декабрь 2022 года		
7.	Заключение лицензионного договора на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение для ГИА- 9: - Передача неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение АИС ГИА для проведения итогового собеседования по русскому языку в 2022-2023 учебном году; - Передача неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение «Ihora TestReader «Станция удаленного сканирования» в 2022-2023 учебном году;	до 31 декабря 2022 года		

	- Передача неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение АИС ГИА для организации планирования и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2022-2023 учебном году; - Передача неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение АИС ГИА для проведения устных экзаменов с использованием контрольно-измерительного материала в электронной форме (ПО АИС ГИА ПК «Устный экзамен») для ГИА-9 в 2022-2023 учебном году.			
8.	Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11	до 1 мая 2023 года		
9.	Приобретение информационной системы позволяющей автоматизировать процессы организации и проведения ГИА.	В течение года		
IV. Отбор и обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11				
1.	Отбор лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11			
1.1.	Определение кандидатур для включения в составы предметных комиссии ГИА-11	до 25 февраля 2023 года	УО, ОО	Эффективное проведения ГИА-11 в 2023 году, отсутствие нарушений в работе предметных комиссий в 2023 году
1.2.	Формирование состава общественных наблюдателей для работы в ППЭ	В течение года	УО, ОО	Эффективное проведения ГИА-11 в 2023 году, отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2023 года
2.	Организация и проведение обучения:			

2.1.	<p>лиц, привлекаемых к организации проведению ГИА: - ответственных за ГИА-9, ГИА-11 в ОМС</p> <p>- операторов муниципальной части РИС ОМС</p> <p>- членов ГЭК, в том числе использование технологий организации ОГЭ и ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом "Говорение" (устный), передачи зашифрованных КИМ по сети Интернет, печати контрольноизмерительных материалов (далее - КИМ) в аудиториях ППЭ, сканирование экзаменационных материалов участников ОГЭ в штабе ППЭ, сканирование экзаменационных материалов ЕГЭ в аудиториях ППЭ;</p> <p>- руководителей ППЭ,</p> <p>- организаторов ППЭ,</p> <p>- технических специалистов ППЭ.</p>	<p>ноябрь 2022 года</p> <p>ноябрь 2022 года</p> <p>ноябрь 2022 года - март, апрель 2023 года</p> <p>ноябрь 2022 года - апрель 2023 года</p>	УО,ОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2023 года
2.2.	<p>председателей и заместителей председателей предметных комиссий (по материалам ФГБНУ ФИПИ):</p> <p>- обучение оцениванию экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ, определяемыми Рособнадзором;</p> <p>– обучающие мероприятия и семинары ФГБНУ ФИПИ по согласованию подходов к оцениванию работ ОГЭ и ЕГЭ</p>	в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки ГБОУ ДПО НИРО	УО, ОО	Отсутствие нарушений в работе ПК
2.3.	учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	по расписанию курсовой подготовки НИРО	УО, ОО	Отсутствие нарушений в работе ПК

2.4.	участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ГИА-9 в ППЭ	ноябрь 2022 года - апрель 2023 года апрель-май 2023 года	УО, ОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2023 года
2.5	операторов муниципальной части	Ноябрь 2022	УО, ОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2023 года
2.6.	общественных наблюдателей	В течение года	УО,ОО	Анализ организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 по итогам экзаменационной кампании 2023 года
3.	Обучение и проведение квалификационных испытаний для:			
3.1.	членов предметных комиссий по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ ЕГЭ, ГВЭ по соответствующему учебному предмету	ноябрь 2022 года – февраль 2023 года	УО, ОО	Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Нижегородской области, отсутствие затруднений при оценивании экзаменационных работ ЕГЭ
3.2.	членов предметных комиссий по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ ОГЭ, ГВЭ по соответствующему учебному предмету	ноябрь 2022 года – февраль 2023 года	УО, ОО	Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Нижегородской области, отсутствие затруднений при оценивании экзаменационных работ ЕГЭ
V. Организационное сопровождение				
1.	ГИА			
1.1.	Сбор сведений о планируемом количестве участников ГИА в 2023 году и лицах, привлекаемых к проведению ГИА			
1.1.1.	Формирование состава муниципальных координаторов ГИА и муниципальных операторов	ноябрь 2022 года	УО,ОО	Своевременное формирование РИС в рамках

	по внесению информации в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС) 2023 года и обеспечению взаимодействия с региональной информационной системой			организации ГИА в 2023 году
1.2.	Организация межведомственного взаимодействия при проведении ГИА в 2023 году			
1.2.1.	Реализация мероприятий, предусмотренных распоряжением Правительства Нижегородской Области «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Нижегородской области»	весь период экзаменационной кампании 2023 года	УО,ОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2023 года
1.2.2.	Реализация мероприятий, предусмотренных постановлением администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской Области «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Дивеевского муниципального округа»	весь период экзаменационной кампании 2023 года	УО,ОО	
1.2.3.	Организация и проведение заседаний рабочей группы по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории ДМО	В течение года (по необходимости)	УО, ОО	
1.2.4.	Информирование и согласование мероприятий межведомственного взаимодействия по организации ГИА, итогового сочинения (изложения), итогового	за две недели до проведения соответствующего		

	<p>собеседования по русскому языку с ведомствами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Дивеевская ЦРБ; - жилищно - коммунальным хозяйством и подстанцией; - ГУ МВД по Дивеевскому району Нижегородской области; - ГУ МЧС по Дивеевскому району Нижегородской области; - СМИ; -- ПАО "Ростелеком" (для проведения ГИА-11) - РЦОИ - МВД по Дивеевскому району; - ЗАО "ЦЭК", ЗАО "Калуга – Астрал" (для проведения ГИА-11) 	периода ГИА		
1.2.5.	Организация работы с информационно-инструктивным письмом МОНО в ОМС "Об организации межведомственного взаимодействия в рамках проведения ГИА в 2023 году"	февраль 2023 года		
1.2.6.	Обновление схем подвоза учащихся в ППЭ и обеспечение их безопасности (совместно с территориальными отделами МВД России по Нижегородской области)	за месяц до начала соответствующего периода (срока) экзаменационной кампании 2023 года	УО, ОО	
1.2.7.	Взаимодействие с УСС по Нижегородской области по вопросу хранения, комплектования экзаменационных материалов и доставки экзаменационных материалов в ППЭ (для проведения ГИА-11 в ППЭ на дому)	ноябрь 2022 года – сентябрь 2023 года	УО	
1.2.8.	Организация взаимодействия с ЗАО «ЦЭК» по вопросам информационной безопасности	весь период проведения экзаменационной кампании 2023 года	УО	

1.2.9.	Обеспечение ППЭ системами подавления сигналов подвижной связи (для проведения ГИА-11)	В течение года	УО	
1.3.	Организация общественного наблюдения в ППЭ и онлайн-наблюдения в период проведения ГИА			
1.3.1.	Направление информационно - инструктивных писем «Об организации общественного наблюдения в период проведения ГИА на территории Дивеевского муниципального округа» с целью привлечения: - родительской общественности – в ОО, организации, предприятия;	Январь-февраль 2023 года	УО,ОО	Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2023 года
1.3.2.	Организация обучения, проведение консультаций в рамках обеспечения общественного наблюдения за ГИА	январь-апрель 2023 года	УО,ОО	
1.3.3.	Формирование пакета документов для аккредитации общественных наблюдателей	в период экзаменационной кампании 2023 года в соответствии с графиком приема заявлений граждан на аккредитацию на соответствующий период (срок) проведения ГИА	УО,ОО	
1.4.	Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА			
1.4.1.	Участие должностных лиц, ответственных за проведение ГИА, в федеральных, межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях, семинарах	период подготовки к ГИА в соответствии с планом Рособнадзора	УО	Анализ организации и проведения ГИА в 2023 году. Отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА
1.4.2.	Участие в совещаниях с руководителями ОМС и	март-апрель 2023	УО	

	ответственными за ГИА по вопросу готовности системы образования Нижегородской области к экзаменационной кампании 2023 года	года		
1.4.3.	Участие в рабочих совещаниях (консультациях) МОНО	январь-март (по графику)	УО	
1.4.4.	Участие в всероссийских и региональных тренировочных мероприятиях, апробациях по применению актуальных технологий для проведения ГИА	ГИА-11 - в соответствии с графиком Рособнадзора и ФГБУ «ФЦТ»; ГИА-9 – в соответствии с графиком министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	УО, ОО	
1.4.5.	Участие в мероприятии в рамках Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»	февраль 2023 года	УО, ОО	
1.4.6.	Участие в мероприятиях в рамках Всероссийских акций, проводимых Рособнадзором	март-апрель 2023 года	УО, ОО	
1.4.7.	Участие в мероприятиях в рамках региональной акции «Объективно» с министром образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	апрель 2023 года	УО	
1.4.8.	Проведение ГИА, в том числе: - проведение экзаменов в ППЭ;	в соответствии с единым	УО, ОО	

	- участие в работе предметных комиссий; - участие в работе конфликтной комиссии.	расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки		
1.4.9.	Организация совещаний с руководителями ОО, ответственными за ГИА в ОО	В течение года	УО, ОО	
1.4.10.	Мониторинг ГИА в соответствии с единым расписанием экзаменов	в течение соответствующего периода (срока) проведения ГИА	УО, ОО	
1.5.	Техническое дооснащение (при необходимости):			
1.5.1.	ППЭ: - технологии сканирования в аудиториях ППЭ; - наличие резервного канала связи в ППЭ со скоростью не менее 512 kbit/s для передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет»; - проведение ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме;	до 31 декабря 2022 года	УО, ОО	
1.6.	Планирование работы РЦОИ и его взаимодействия с ОМС			
1.6.1.	Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, внесённых в муниципальную часть РИС/ФИС	ноябрь 2022 года - май 2023 года	УО, ОО	Анализ организации и проведения ГИА в 2023 году. Отсутствие нарушений сроков внесения сведений в РИС и ФИС.

1.6.2.	Организация взаимодействия ППЭ с РЦОИ в части прохождения контроля технической готовности	строго за два дня до дня проведения экзамена	УО, ППЭ	
1.6.3.	Обработка экзаменационных работ ГИА-9 и ГИА-11	В соответствии с графиком, установленным Рособрнадзором	УО	
1.6.4.	Участие в работе предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11	В соответствии с графиком, установленным Рособрнадзором	УО, ОО	
1.6.5.	Получение результатов ГИА-9 и ГИА-11, в том числе лицами, отказавшимися дать согласие на обработку персональных данных	в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения результатов из ФГБУ «ФЦТ	УО, ОО	
1.6.6.	Прием и рассмотрение апелляций: - по процедуре проведения ГИА -о несогласии с выставленными баллами по результатам ЕГЭ, ОГЭ	прием – в день проведения экзамена ГИА в пункте проведения экзамена рассмотрение – в течение двух рабочих дней, следующих за днем поступления прием - в течение 2-х рабочих дней,	УО, ОО	Анализ организации и проведения ГИА в 2023 году. Отсутствие нарушений сроков внесения сведений в РИС и ФИС

		<p>следующих за днем официального объявления результатов соответствующего экзамена</p> <p>рассмотрение - в течение 4-х рабочих дней с момента окончания сроков подачи апелляций по соответствующему учебному предмету</p>		
1.7.	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья			
1.7.1.	<p>Отработка информационно - инструктивного письма МОНО «Об организации работы с лицами ОВЗ и создании условий для прохождения ими ГИА»</p>	<p>ноябрь-декабрь 2022 года</p>	<p>УО,ОО</p>	<p>Соблюдение прав лиц с ОВЗ при прохождении ими ГИА в 2023 году (отсутствие жалоб со стороны лиц с ОВЗ на нарушение Порядка проведения ГИА в части соблюдения их прав).</p>
1.7.2.	<p>Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ в части обеспечения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - доступности ППЭ и аудиторий со специальной рассадкой; - подготовленных специалистов (ассистентов) для оказания необходимой помощи; - наличие медицинского кабинета, оборудования и средств, необходимых лицам с ОВЗ в период сдачи экзаменов. 	<p>сроки проведения соответствующего периода экзаменационной кампании 2022 года</p>	<p>УО,ОО</p>	

1.8.	Обеспечение информационной безопасности проведения ГИА			
1.8.1.	Обеспечение взаимодействия РЦОИ и муниципальных поставщиков информации посредством обмена информации в закрытой системе ViPNet	весь период проведения экзаменационной кампании 2023 года	УО,ОО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА
1.8.2.	Обеспечение ППЭ металлоискателями и обучение организаторов ППЭ работе с данными устройствами	соответствующий период (срок) проведения ГИА	УО,ОО	
1.8.3.	Проработка вопросов обеспечения ППЭ средствами подавления сигналов мобильной связи	ноябрь - декабрь 2022 года	УО, ОО	
1.8.4.	Подготовка членов предметных комиссий	В течение 7 рабочих дней с даты согласования Рособрнадзором Кандидатур председателей предметных комиссий		
2.	ГИА-9			
2.1.	Сбор сведений о планируемом количестве участников ГИА-11 в 2023 году и лицах, привлекаемых к проведению ГИА			
2.1.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2023 году из числа выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года.	ноябрь 2022 года	УО, ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2023 году
2.1.2.	Формирование на согласование и утверждение перечня пунктов проведения экзаменов ГИА-9 в 2023 году	январь 2023 года	УО	
2.1.3.	Формирование и утверждение списочных составов лиц, привлекаемых к		УО, ОО	

	проведению ГИА-9: - членов ГЭК; - членов предметных комиссий; - членов конфликтной комиссии; - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов, ассистентов для лиц с ОВЗ	декабрь 2022 года февраль 2023 года май 2023 года		
2.2.	Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-9:			
2.2.1.	база данных ОО	декабрь 2022 года - январь 2023 года	УО, ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2023 году
2.2.2.	база данных ППЭ для проведения организации ГИА-9 в 2023 году ОГЭ и ГВЭ-9, в том числе резервных и ППЭ на дому			
2.2.3.	база данных аудиторного фонда ППЭ			
2.3.	Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-9:			
2.3.1.	база данных ответственных за организацию и проведение ГИА-9 в ОМС	ноябрь 2022 года	УО, ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2023 году Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2023 года
2.3.2.	база данных операторов муниципальной части РИС	ноябрь 2022 года		
2.3.3.	база данных членов ГЭК	ноябрь 2022 года		
2.3.4.	база данных руководителей ППЭ	ноябрь 2022 года		
2.3.5.	база данных организаторов ППЭ	декабрь 2022 года – февраль 2023 года в соответствии с периодом проведения ГИА-9		
2.3.6.	база данных технических специалистов ППЭ			
2.3.7.	база данных членов ПК (экспертов)			
2.3.8.	база данных членов КК			
2.4.	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку (далее – ИС РЯ) как допуска к ГИА-9 в 2023 году			
2.4.1.	Участие в тренировочном мероприятии по	январь 2023 года		Отсутствие нарушений в ходе

	организации и проведению ИС РЯ			организации и проведения экзаменационной кампании 2023 года
2.4.2.	Проведение ИС РЯ: -основной срок - дополнительный срок	8 февраля 2023 года 9 марта 2023 года 17 мая 2023 года	УО,ОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2023 года
2.5.	Организация и проведение ГИА-9 в 2023 году			
2.5.1.	Получение пакетов с экзаменационными материалами ГИА-9 членами ГЭК	в соответствии с графиком, утвержденным министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	УО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2023 года
2.5.2.	Прием апелляций от участников ГИА-9 о несогласии с выставленными баллами	в течение 2-х дней после объявления результатов	УО,ОО	
2.5.3.	Организация работы КК по рассмотрению апелляций о несогласии с выставленными баллами участников ГИА-9	в течение 4-х дней, следующих после окончания сроков подачи апелляций по соответствующему учебному предмету	УО	
2.5.4.	предварительный анализ результатов ГИА-9	июнь-июль 2023 года	УО	
2.5.5.	Проведение ГИА-9 в дополнительные сроки	Сентябрь 2023	УО ,ОО	
3.	ГИА-11			

3.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в формах ЕГЭ и ГВЭ в 2023 году. Формирование муниципальной части региональной информационной системы (далее – РИС) в части составления списков участников ЕГЭ и ГВЭ-11:			
3.1.1.	обучающихся 11(12) классов ОО	до 1 декабря 2022 года в соответствии с планом-графиком внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы, разработанным ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (далее - ФГБУ ФЦТ)	УО,ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2023 году
3.1.2.	обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО)			
3.1.3.	выпускников прошлых лет			
3.1.4.	лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов			
3.1.5.	лиц, подавших заявление на сдачу ЕГЭ в Нижегородской области и имеющих документ, удостоверяющий личность (паспорт РФ и т.п.), выданный на территории иного субъекта РФ или иностранного государства			
3.2.	Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-11:			
3.2.1.	база данных ОО	ноябрь 2022 года	УО,ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2023 году
3.2.2.	база данных ППЭ для проведения организации ГИА-11 в 2023 году ЕГЭ и ГВЭ-11, в том числе резервных и ППЭ на дому	в соответствии с планом-графиком внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы,	УО,ОО	

		разработанным ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (далее - ФГБУ ФЦТ)		
3.3.	Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-11:			
3.3.1.	база данных ответственных за организацию и проведение ГИА-11 в ОМС	сентябрь-ноябрь 2022 года	УО, ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2023 году
3.3.2.	база данных операторов муниципальной части РИС	ноябрь 2022 года		
3.3.3.	база данных членов ГЭК			
3.3.4.	база данных руководителей ППЭ			
3.3.5.	база данных организаторов ППЭ	декабрь 2022 года – февраль 2023 года в соответствии с периодом проведения ГИА-11		
3.3.6.	база данных технических специалистов ППЭ			
3.3.7.	база данных членов ПК (экспертов)			
3.3.8.	база данных членов КК			
3.4.	Запись/перезапись ключей шифрования на носителях «КриптоПро CSP» – токенах членов ГЭК для организации: - печати экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ, сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ - ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом "Говорение" (устный), - КЕГЭ, том числе:			
3.4.1.	формирование базы данных членов ГЭК, которым предполагается выдача средств криптографической защиты информации (Рутокен ЭЦП 2.0 3000» (далее – токен)	февраль 2023 года	УО	Отсутствие сбоев и нарушений требований проведения ЕГЭ по технологиям проведения ЕГЭ по иностранным языкам с разделом ("Говорение"), печати КИМ в аудиториях

				ППЭ, сканирование в аудиториях ППЭ, КЕГЭ
3.4.2.	приобретение новых токенов и в 2023 году лицензий на право пользования средств криптографической защиты информации «КрипроПро CSP» версии 5.0 для работы с ключами и сертификатами шифрования сроком на 15 месяцев	ноябрь 2022 года		
3.4.3.	запись и перезапись токенов	5 сентября 2022 года - февраль 2023 года		
3.5.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11			
3.5.1.	Проведение пробного сочинения (изложения) в ОО	Октябрь 2022	УО, ОО	Анализ организации и проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 в 2023 году
3.5.2.	Формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения) (далее – ИС(И))	ноябрь 2022 года		
3.5.3.	Внесение изменений в базу данных участников ИС(И)	январь, апрель, май 2023 года за две недели до проведения ИС(И) в дополнительные сроки		
3.5.4.	Проведение ИС(И): - основной срок - дополнительные сроки	7 декабря 2022 года 1 февраля 2023 года 3 мая 2023 года		
3.5.5.	Подготовка аналитических материалов по промежуточным итогам и окончательным результатам проведения ИС(И)	январь, март, июнь 2023 года		
3.6.	Планирование работы УО и его взаимодействия с РЦОИ			
3.6.1.	Подготовка и направление в РЦОИ :			

	<ul style="list-style-type: none"> - сведений о выпускниках текущего года; - сведений о количестве участников ГИА по основным учебным предметам и учебным предметам по выбору: досрочный и основной периоды ГИА дополнительный период ГИА - отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов 	<p>ноябрь 2022 года до 5 февраля 2023 года до 21 августа 2023 года</p> <p>в течение двух дней со дня получения сведений</p>	УО, ОО	Анализ организации и проведения ГИА-11 в 2023 году. Отсутствие нарушений сроков внесения сведений в РИС и ФИС.
3.6.2.	Сбор информации по количеству участников ЕГЭ по ППЭ/распределение участников ЕГЭ по ППЭ: <ul style="list-style-type: none"> - в досрочный период; - в основной период; - в дополнительный период 	в соответствии с графиком ФГБУ ФЦТ		
3.6.3.	Сбор информации по количеству участников ГВЭ по ППЭ/распределение участников ГВЭ по ППЭ: <ul style="list-style-type: none"> - в досрочный период; - в основной период; - в дополнительный период 	в соответствии с графиком ФГБУ ФЦТ		
3.6.4.	Сбор информации об участниках ГИА-11 в дополнительные сроки (резервные дни) досрочного и основного периодов	не позднее, чем за 2 дня до экзамена		
3.7.	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, РЦОИ, местах работы предметных комиссий и конфликтной комиссии			
3.7.1.	Взаимодействие с ПАО «Ростелеком» по вопросам обеспечения онлайн видеонаблюдения ЕГЭ в 2023 году	весь период проведения экзаменационной	УО, ППЭ	Отсутствие сбоев в работе онлайн трансляции ЕГЭ в 2023 году

		кампании 2023 года		
3.7.2.	<p>Направление информационно- инструктивного письма в Ростелеком «Об обеспечении видеонаблюдения ЕГЭ в 2023 году» в части:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о сохранении и обеспечении рабочего состояния имеющихся ПАК; - о заключении договоров с ПАО «Ростелеком» на услуги по обеспечению онлайн трансляции ЕГЭ; - об обеспечении онлайн видеонаблюдения в ППЭ без трансляции, в аудиториях для лиц с ОВЗ; - об обеспечении офлайн видеонаблюдения в ППЭ без онлайн трансляции в ППЭ на дому и резервных ППЭ. 			
3.7.3.	Организация тестирования онлайн видеонаблюдения в ППЭ	В соответствии с графиком тестирования видеонаблюдения Рособнадзора перед соответствующим периодом проведения ЕГЭ		
3.7.4.	<p>Проверка готовности ППЭ, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ППЭ для проведения ЕГЭ, - ППЭ для проведения ГВЭ-11, - ППЭ на дому, - резервных ППЭ. 	за две недели до начала соответствующего периода (срока) проведения ГИА-11		
3.7.5.	Обеспечение бесперебойной работы системы видеонаблюдения посредством:	весь период проведения		

	- мониторинга за ходом ЕГЭ на портале смотриегэ.ру; - наблюдения руководителями ППЭ, техническими специалистами, в том числе специалистами ПАО «Ростелеком» в ППЭ с онлайн и офлайн видеонаблюдением.	экзаменационной кампании 2023 года		
VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА				
1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных представителей), ведение раздела на официальном сайте министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области			
1.1.	Отработка информационно - инструктивных писем, направленных МОНО в ОМС по вопросам организации информирования участников ГИА, родителей (законных представителей) о порядке проведения и сроках экзаменационной кампании 2021 года	ноябрь 2022 года	УО,ОО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе соблюдение сроков ведения РИС, отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
1.2.	Направление информационно- инструктивных писем в ОО по вопросам организации информирования участников ГИА, родителей (законных представителей) о порядке проведения и сроках экзаменационной кампании 2023 года	Весь период ГИА		
1.3.	Размещение информации на официальных сайтах ОМС и ОО по вопросам организации, проведения ГИА	Весь период ГИА		
2.	Организация работы «горячих линий» по вопросам ГИА			
2.1.	Телефонные «горячие линии», в том числе: - по вопросам ГИА-9 - по вопросам ГИА-11 - по вопросам нарушений законодательства в сфере образования в рамках проведения ГИА	в период подготовки и проведения ГИА-11 в соответствии с приказом «Об организации		

	- по вопросам приема в образовательные организации высшего образования - по вопросам организационно-технологического обеспечения ЕГЭ	информационного обеспечения ГИА»	УО,ОО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
2.2.	«Горячие Интернет-линии» по вопросам ГИА			
2.3.	Направление информационно - инструктивного письма в ОО об организации работы «горячих линий» по вопросам ГИА в ОО			
3.	Обеспечение взаимодействия с региональными и местными средствами массовой информации (далее - СМИ) в целях			
3.1.	по вопросам организации и проведения мероприятий в рамках ГИА в 2023 году	в течение двух недель до начала мероприятия	УО, ОО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА
3.2.	о результатах проведения ГИА, в том числе: - предварительные итоги проведения каждого экзамена и результаты, полученные участниками ГИА, - предварительные итоги после окончания соответствующего периода (срока) проведения ГИА - окончательные итоги проведения ГИА	дней после проведения экзамена и получения результатов ГИА в течение года в течение пяти рабочих дней после окончания соответствующего периода (срока) ГИА октябрь 2023 года		
4.	Организация контроля за информированием участников ГИА и их родителей (законных представителей) через:			
4.1.	Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2023 году	весь период проведения		Анализ организации и проведения ГИА, в том

4.2.	Размещение информации на школьных сайтах по вопросам ГИА	экзаменационной кампании 2023 года	УО, ОО	числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА
4.3.	Распространение информационных и справочных материалов (о порядке проведения ГИА, о мерах ответственности за нарушения порядка)			
4.4.	Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний			
5.	Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
5.1.	Получение от РЦОИ ППЭ комплектами нормативных правовых актов и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ГИА и изучение документов	весь период проведения экзаменационной кампании 2023 года		Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
5.2.	Доведение до лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе общественных наблюдателей, онлайн-наблюдателей инструкций (памяток) по подготовке и проведению ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2023 года		
VII. Контроль за организацией и проведением ГИА				
1.	Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА в рамках:			
1.1.	выездных проверок ОО по вопросам обеспечения проведения ГИА в пределах установленной компетенции, информирования обучающихся, родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2023 года	УО	Отсутствие нарушений при проведении экзаменационной кампании 2023 года
2.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА:			
2.1.	в рамках плановых выездных проверок ОО по вопросам обеспечения проведения ГИА в	весь период проведения		

	части: - обеспечения ознакомления обучающихся с результатами ГИА по всем учебным предметам; - направления сотрудников для работы в качестве членов ГЭК, руководителей и организаторов ППЭ, членов предметных и конфликтной комиссий, технических специалистов и ассистентов.	экзаменационной кампании 2023 года	УО	Отсутствие нарушений при проведении экзаменационной кампании 2023 года
2.2.	при формировании и ведении РИС			
VIII. Анализ проведения государственной итоговой аттестации (далее – ЕГЭ) в 2023 году				
1.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году			
1.1.	Подведение итогов ЕГЭ в 2023 году: - предварительные итоги экзаменационной кампании - окончательные итоги экзаменационной кампании	август-сентябрь 2023 года ноябрь 2023 года	УО	1. Средний балл по итогам единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по учебным предметам. 2. Доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников ЕГЭ. 3. Количество участников ЕГЭ, получивших стобалльный результат ЕГЭ. 4. Количество участников – высокобалльников
1.2.	Подведение итогов экзаменационной кампании 2023 года: - районная педагогическая конференция;	август 2023 года		Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2023 году в соответствии с критериями

	- подготовка Анализа работы за 2022-2023 учебный год; проведение районного совещания по вопросам оценки качества образования, итогах ГИА 2023 года и задачах на 2024 год	август 2023 года ноябрь 2023 года		эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ
2	Подготовка и направление в РЦОИ статистико-аналитического отчетов о результатах ЕГЭ, ОГЭ по установленной форме	в соответствии со сроками предоставления информации		Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ, ОГЭ в Дивеевском МО Нижегородской области