

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1  
ИМЕНИ А.Ф.КРАМАРЕНКО**

**ПРИКАЗ**

«22» февраля 2022 года

№ 229

г. Приморско-Ахтарск

**Об утверждении План графика (Дорожной карты)  
и рабочей группы по подготовке к переходу на новые ФГОС начального общего  
образования и основного общего образования с 01.09.2022 года**

В соответствии с приказами Министерства просвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», с целью создания организационно-управленческих, материально-технических, учебно-методических, психолого-педагогических, кадровых, финансовых и информационных условий реализации, обеспечения внедрения новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования приказываю:

1. Утвердить План-график (Дорожную карту) мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО с 01.09.2022 года в МБОУ СОШ № 1 (Приложение 1).
2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022 года и определить её функционал согласно приложениям № 2, 3.
3. Назначить ответственным за реализацию дорожной карты заместителя директора по учебно-воспитательной работе запорожец Елену Петровну.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 1

И.А.Багрей

С приказом ознакомлены:

Запорожец Е.П.

Самовик М.А.

Бояджян Э.С.

Шадских Е.Н.

Шендрикова Л.В.

Киричк А.В.

Белосова Г.В.



Приложение № 1  
к приказу № 229 от 22.02.2022г.



УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ СОШ №1  
И.А.Багрей

**Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые  
ФГОС НОО, ФГОС ООО**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
<b>1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль-март 2022	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО  Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО.  Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО
2	Проведение родительских собраний, посвященных постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО	Март-май 2022	Протоколы родительских собраний, посвященных постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО
3	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Март-май 2022	Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО

4	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	До 1 сентября 2022	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО.  Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
5	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Март-апрель 2022	Аналитические справки замдиректора по УВР.

6	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия МБОУ СОШ № 1 и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта для реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	Май-август 2022	Договоры о сетевом взаимодействии
<b>2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
7	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
8	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО
9	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Апрель-май 2022	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
10	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	Апрель-май 2022	Устав образовательной организации

11	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Апрель-август 2022	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
12	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	Апрель-август 2022	Должностные инструкции
13	Разработка на основе примерной основной образовательной	До 01.06.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной

	программы ООП НОО МБОУ СОШ № 1, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО		программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
--	--	--	--

14	<p>Разработка на основе примерной основной образовательной программы</p> <p>ООП ООО МБОУ СОШ № 1, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО</p>	До 01.06.2022	<p>Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО.</p> <p>Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы</p>
15	<p>Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы</p>	До 01.09.2022	<p>Протокол заседания педагогического совета.</p> <p>Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО</p>

	<p>коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета</p>		
16	<p>Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-ого и 5-ого классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022-2023 учебный год</p>	До 01.06.2022	<p>Учебный план НОО.</p> <p>Учебный план ООО.</p> <p>План внеурочной деятельности НОО.</p> <p>План внеурочной деятельности ООО</p>

17	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-ого и 5-ого классов на 2022-2023 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2022 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-ого и 5-ого классов
18	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	До 01.06.2022	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
19	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022 года	<p>Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.</p> <p>Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.</p> <p>Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения</p>

<b>3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
20	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября 2022 года	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
21	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022 года	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации
22	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО,	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО
23	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение учебного года	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка замдиректора по УВР



24	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение учебного года	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР
25	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООП ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение учебного года	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООП ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО
26	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
27	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
<b>4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
28	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль-март 2022	Аналитическая справка замдиректора по УВР
29	Диагностика образовательных	Февраль-март 2022	Аналитическая справка замдиректора по УВР

	потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО		
30	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	В течение учебного года	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.  Аналитическая справка замдиректора по УВР
31	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа 2022	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
<b>5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
32	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение учебного года	Сайт образовательной организации  Пакет информационно-методических материалов
33	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение	В течение учебного года	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации

	по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО		
34	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	В течение учебного года	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.  Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога
<b>6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
35	Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март-май 2022	Анализ материально-технического обеспечения
36	Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение года	Обеспечение соответствия материально-технической базы
37	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН	В течение года	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН
38	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации	В течение года	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации

39	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС СОО	Постоянно в течение года	5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС СОО
----	---	--------------------------	--

<b>7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
40	Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	Сентябрь-декабрь 2022	Локальные акты
41	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	Сентябрь 2022	Дополнительные соглашения

Состав рабочей группы  
по подготовке к введению нового ФГОС НОО и ФГОС ООО с  
01.09.2022 года в МБОУ СОШ № 1

Багрей И.А.– директор, руководитель группы

Члены рабочей группы:

Запорожец Е.П., заместитель директора по учебно-воспитательной  
работе,

Самовик М.А., заместитель директора по воспитательной работе,

Бояджян Э.С., педагог-психолог,

Шадских Е.Н., социальный педагог,

Шендрикова Л.В., руководитель ШМО учителей естественно-  
математического цикла,

Киричѐк А.В., руководитель ШМО учителей гуманитарных дисциплин,

Белоусова Г.В., руководитель ШМО учителей начальных классов.

Функционал рабочей группы  
по подготовке к введению нового ФГОС НОО и ФГОС ООО с  
01.09.2022 года в МБОУ СОШ № 1

1. Создание проекта основной образовательной программы НОО и ООО
2. Проведение внешней и внутренней экспертизы ООП НОО и ООП ООО МОУ СОШ № 1.
3. Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС.
4. Проведение диагностики готовности образовательного учреждения к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО.
5. Обеспечение публичной отчетности образовательного учреждения о ходе и результатах введения ФГОС НОО и ФГОС ООО.
6. Разработка основной образовательной программы НОО и ООО.
7. Проектирование целевого и содержательного разделов ООП НОО и ООП ООО.
8. Проектирование организационного раздела ООП НОО и ООП ООО.