

Утверждаю :
 заведующий МБДОУ д/с №1
 ст. Милютинская
 М. А. Жукова



Дорожная карта
внедрения целевой модели наставничества в МКДОУ детский сад №1 ст. Милютинская
на 2023-2024 г.

Этапы реализации внедрения ЦМН	мероприятия	сроки	Ответственные
1. Подготовка условий для запуска программы наставничества.	1.1. Изучение нормативно – правовых документов различных уровней по вопросам организации работы по внедрению региональной целевой модели наставничества.	Январь 2023 год	Старший воспитатель
	1.2. Подготовка локальных актов реализации целевой модели наставничества (приказы, положение, дорожная карта)	Февраль 2023 год	Заведующий
	1.3. Разработка программы наставничества	Март 2023	Старший воспитатель
	1.4. Информирование педагогов ДОУ и родителей о реализации программы наставничества	Март 2023 г.	Заведующий
2. Формирование базы наставляемых.	2.1. Сбор информации о запросах наставляемых .	Апрель 2023 г.	Старший воспитатель
	2.2. Анализ полученных данных о наставляемых.	Апрель 2023 г.	Старший воспитатель

3. Формирование базы наставников	3.1. Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы.	Апрель 2023 г.	Старший воспитатель
	3.2. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников.	Апрель 2023 г.	Старший воспитатель.
	3.3. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников.	Апрель 2023 г.	Старший воспитатель
4. Отбор и обучение наставников	4.1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы.	Май 2023г	Старший воспитатель
	4.2. Проведение собеседования с наставниками.	Май 2023г.	Старший воспитатель
	4.3. Обучение наставников	Сентябрь-декабрь 2023г.	Старший воспитатель
5. Формирование наставничества пар или групп	5.1. Информирование педагогов о сложившихся парах/ группах. Закрепление пар/ групп распоряжением заведующего ДОУ	Сентябрь 2023 г.	Заведующий Старший воспитатель
6. Организация работы наставнических пар или групп	6.1. Регулярные игровые занятия (индивидуальные и подгрупповые наставника и наставляемого (наставляемых)).	Январь 2023г.- Май 2024 г.	наставники
	6.2. Организация текущего контроля планируемых результатов наставников	Январь 2023г.- Май 2024г.	Старший воспитатель
	6.3. Проведение итоговых игр - занятий	Май 2024г.	наставники
	6.4. Обеспечение ведения учета наставляемых и наставников.	1 раз в месяц	наставники
	6.5. Своевременное предоставление данных в рамках мониторинга реализации программы наставничества в УО.	Февраль - март	Заведующий
	7.1. Отчеты по итогам программы наставничества	май	Старший воспитатель

7. Завершение наставничества	7.2. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	май	Старший воспитатель
	7.3. Публикация результатов наставничества На сайте ДОУ	Май	Старший воспитатель