

**План первоочередных мероприятий (дорожная карта)**  
по созданию и функционированию Центра естественно - научной направленности «Точка роста» в 2024 году в МБОУ Ольхово-Рогской СОШ

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
<b>1.</b>	<b>Подготовка нормативно-правовой базы</b>			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Директор школы	приказ директора школы	22.02.2024
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Директор школы	План первоочередных мероприятий	22.02.2024
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Директор школы	медиаплан информационного сопровождения	22.02.2024
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Директор школы	Положение о деятельности Центра	22.02.2024
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Директор школы	Проект зонирования	Февраль 2024
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Директор школы	Проект зонирования	01.03.2024
1.7.	Назначение руководителя Центра	Директор школы	Приказ директора	22.02.2024
1.8.	Создание рабочей группы	Директор школы	Приказ директора	22.02.2024
<b>2.</b>	<b>Финансово-хозяйственная деятельность</b>			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Директор школы	Заявки на финансирование	01.04.2024
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Директор школы	извещения о проведении закупок	01.05.2024

2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Директор школы	Проектно-сметная документация	01.03.2024
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Директор школы	отчеты	май – июль 2024
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Директор школы	заявка	01.03.2024
2.6.	Приемка помещений Центра	Директор школы	акт	01.08.2024
<b>3.</b>	<b>Кадровое обеспечение</b>			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Руководитель проекта, ЗД	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Руководитель проекта, ЗД	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2024
3.3.	Составление штатного расписания центра	Руководитель проекта, ЗД	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2024
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Руководитель проекта, ЗД	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2024
<b>4.</b>	<b>Информационное сопровождение</b>			
4.1.	Информация о начале реализации проекта	Руководитель проекта, ЗД	новости, статьи, репортажи	март 2024
4.2.	Презентация проекта и	Руководитель	новости,	апрель – май

	концепции Центра для различных аудиторий	проекта, ЗД	статьи, репортажи	2024
4.3.	Запуск сайта	Руководитель проекта, ЗД	Новости Раздел «Точка роста»	март 2024
4.4.	Рекламная кампания	Руководитель проекта, ЗД	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2024
4.5.	Открытие Центра	Руководитель проекта, ЗД	Торжественное мероприятие	01.09.2024
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Руководитель проекта, ЗД	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2024
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Руководитель проекта, ЗД	Информация на сайте школы	Август 2024
4.8.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Руководитель проекта, ЗД	отчет	еженедельно