

Дорожная карта
по созданию и функционированию центра образования «Точка роста» в 2022 году
в МКОУ «Верхнеимбатская СШ»

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственные
1	Создание рабочей группы по реализации проекта	февраль 2022г.	Приказ о создании рабочей группы	И.о. директора
2	Разработка нормативных и распорядительных актов: -Положение о деятельности Центра -Приказ об утверждении Положения о деятельности Центра	февраль – март 2022г.	Приказы, Положение о деятельности Центра	И.о. директора школы. Рабочая группа по проекту.
3	Создание на сайте школы страницы по реализации проекта	февраль-март 2022г.	Страница Центра на сайте Регулярное обновление и наполнение содержания.	Ответственный за сайт
4	Проведение инвентаризации материально– технической базы школы для создания центра «Точка роста».	февраль 2022г.	Отчет	И.о. директора школы. Рабочая группа по проекту
5	Составление проектно-сметной документации по выполнению ремонтных работ образовательного центра «Точка роста»	февраль - март 2022г.	Проектная смета	И.о. директора школы. Рабочая группа по проекту
6	Заявка на закупку оборудования	февраль - март 2022г.	Заявка	И.о. директора школы. Рабочая группа по проекту
7	Заключение муниципальных контрактов, договоров на поставку оборудования	март 2022г.	Муниципальные контракты	И.о. директора школы. Рабочая группа по проекту
8	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра образования «Точка роста», обучение новым технологиям	февраль – июнь 2022г.	Получение удостоверения	И.о. директора школы. Рабочая группа по проекту

	преподавания. Обеспечение участия педагогов и сотрудников Центра образования «Точка роста» в повышении квалификации на онлайн-платформе (в дистанционной форме)				
9	Разработка учебных планов в соответствии с реализацией образовательных программ в центре «Точка роста»	март – август 2022г.	Учебные планы	Заместитель директора по УВР	
10	Доставка и наладка оборудования для центра образования «Точка роста»	до 01.08.2022г.	Произведена поставка и установка оборудования в образовательный центр «Точка роста»	И.о. директора школы. Рабочая группа по проекту	
11	Подготовка учебных помещений (выполнение ремонтных работ) центров «Точки роста»	до 15.08.2022г.	Проведены ремонтные работы в соответствии с брендбуком в центрах «Точки роста»	И.о. директора школы. Рабочая группа по проекту	
12	Проведение мониторинга работы по приведению центра образования «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	август – сентябрь 2022г.	Отчет	И.о. директора школы. Рабочая группа по проекту	
13	Информация о начале реализации проекта, о ходе подготовки	август 2022г.	Новости на сайте	Ответственный за сайт	
14	Открытие центра образования «Точка роста»	01.09.2022г.	Освещение в СМИ	И.о. директора школы	
15	Предоставление отчетов по исполнению индикативных показателей центра образования «Точка роста»	01.10.2022г., далее ежеквартально	Отчет	И.о. директора школы	