

**«Дорожная карта» по внедрению и реализации наставничества педагогических работников
в МКОУ «Верхнеимбатская СШ» 2024 – 2026 гг.**

№ п/п	Мероприятие	Форма представления результата	Сроки	Ответственные
1 Нормативно – правовое обеспечение системы наставничества педагогических работников				
1.1	Назначение куратора реализации программ наставничества педагогических работников	Приказ директора школы	Октябрь 2024	Директор школы
1.2	Разработка дорожной карты наставничества педагогических работников	Дорожная карта	Октябрь, 2024	Директор, заместитель директора по УВР
1.3	Разработка и утверждение Положения об индивидуальном сопровождении молодого педагога, Положение о школе молодого педагога в школе Внесение поправок в Положение о наставничестве и Программы наставничества педагогических работников.	Положение о наставничестве, Программа наставничества (сопровождения молодого педагога) (с изменениями) «Положение об индивидуальном сопровождении молодого педагога»; «Положении о школе молодого педагога в школе» (с изменениями)	Октябрь, 2024	Директор, заместитель директора по УВР
2. Информационно – организационная, методическая, экспертно-консультационная поддержка реализации				
2.1	Создание, наполнение и обновление раздела «Наставничество» на сайте школы	Наличие на сайте раздела с содержанием наполнением	Октябрь 2024	Ответственный за ведение сайта

2.2	Информирование педагогов школы о целевой модели наставничества	Протокол педагогического совета	Октябрь-ноябрь	Администрация школы
	Систематическое обновление ин-формации о развитии системы наставничества педагогических работников школы на сайте школы	Наличие на сайте раздела с систематическим обновлением содержания	В течение года	Заместитель директора по УВР

3. Внедрение и реализация Программы наставничества педагогических работников в МКОУ «Верхнеимбатская СШ»

3.1	Формирование базы наставников и наставляемых (проведение мониторинговых исследований профессиональной компетентности педагогов; сбор информации о профессиональных запросах педагогов)	База наставников и наставляемых с перечнем запросов	В течение периода реализации	Куратор реализации программы
3.2	Организация работы наставнических пар или групп	Приказ о формировании наставнических пар Персоналифицированные программы наставничества	В течение периода реализации	Куратор реализации программы
3.3	Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации программы наставничества	Программно-методическое обеспечение	До 20.01. 25	Куратор реализации программы
3.4	Проведение консультаций для наставников	График консультаций	В течение периода реализации	Куратор реализации программы
3.5	Организация обмена опытом среди наставников	Декабрь, апрель каждого года реализации программы		Куратор реализации программы, наставники

4. Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для педагогов и молодых специалистов

4.1	Проведение круглого стола по выявлению лучших практик наставничества			
4.2	Формирование банка успешных практик наставничества по итогам круглого стола.	Ресурсы банка успешных практик	В течение периода реализации	Куратор реализации программы, наставники

4.3	Трансляция лучших практик наставничества на образовательных мероприятиях разного уровня (конференции, форумы, фестивали, конкурсы)	Комплекс тематических мероприятий	Ежегодно, август-сентябрь	Куратор реализации программы, наставники
4.4	Мотивация и поощрение наставников	Приказ о поощрении участников наставнической деятельности	Май	Директор школы
5. Мониторинг реализации и оценки результатов реализации программ наставничества				
5.1	Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества	Информационная справка	Ежегодно	Куратор реализации программы
5.2	Мониторинг качества реализации комплекса мер («дорожной карты») по внедрению ЦМН в ОО	Информационная справка	Ежегодно, в декабре	Куратор реализации программы
6 Координация и управление реализацией ЦМН				
6.1.	Контроль реализации программ наставничества	Справка о результатах контрольно-аналитической деятельности	Ежегодно, в течение периода реализации	Куратор реализации программы