

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ Лиховской СОШ

Н.В.Журавлева



План

Первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в МБОУ Лиховской СОШ в 2022 году.

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Результат	Сроки исполнения
1.	Проведение административного совещания «Изучение нормативных документов по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной направленностей «Точка роста»	Директор МБОУ Лиховской СОШ	Изучены нормативные документы федерального, регионального, муниципального уровней по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	До 01.03.2022 г.
2.	Разработать локальные нормативные акты школы: -План первоочередных действий по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального	Директор МБОУ Лиховской СОШ	Разработаны локальные и нормативные акты	До 01.03.2022 г.

	-План учебно-воспитательных, внеурочных и социальнокультурных мероприятий в центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на 2022\2023 учебный год	Директор МБОУ Лиховской СОШ, руководитель Центра «Точка роста»		До 01.09.2022 г.
1.	Издание приказа о создании центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ Лиховской СОШ; -Утверждение локально-нормативной документации; -Назначение руководителя центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»; -Утверждение состава рабочей группы для осуществления мероприятий по функционированию центра.	Директор МБОУ Лиховской СОШ	Издан приказ	До 10.03.2022 г.
2.	Проведение заседаний рабочей группы по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа»	Директор МБОУ Лиховской СОШ		Ежеквартальн о 2022 г.

	национального проекта «Образование»			
3.	Обследование помещений школы, ревизия материально-технической базы кабинетов физики, химии, биологии для предварительной оценки фронта работ и материальных затрат по организации Центра.	Рабочая группа	План работ по ремонту, перепланировке и оборудованию помещений Центра. Примерный перечень необходимого оборудования.	Март-апрель 2022 года.
4.	Формирование типового дизайн-проекта и зонирование Центра, составление сметной документации на ремонт кабинетов	Рабочая группа, Хоз.группа УО Красносулинского района	Согласованный с отделом образования дизайн-проект и зонирование Центра	Март-апрель 2022
5.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центра образования «Точка роста»	Директор МБОУ Лиховской СОШ		До 01 апреля 2022 г.
6.	Заключение муниципальных контрактов, договоров на поставку оборудования	Директор МБОУ Лиховской СОШ	Контракты на поставку оборудования	До 30 апреля 2022 г.
7.	Доставка и наладка оборудования для центра образования «Точки роста»	Директор МБОУ Лиховской СОШ		До 01 июля 2022 г.
8.	Оплата поставленного оборудования для центра образования «Точки роста»	Директор МБОУ Лиховской СОШ		До 01 сентября 2022 г.
9.	Завершение косметического ремонта, приведения центра	Директор МБОУ Лиховской СОШ		До 25 августа 2022 г.

	в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»			
10.	Проведение мониторинга работы по приведению центра образования «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	УО Красносулинского района, Директор МБОУ Лиховской СОШ		25 августа 2022 г.
11.	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центра образования «Точки роста»	Директор МБОУ Лиховской СОШ, руководитель центра «Точка роста»	Комплектование штата сотрудников Центра соответствующей квалификации	Согласно отдельному графику
12.	Участие в семинарах, совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра образования «Точка роста»	Члены рабочей группы, руководитель центра «Точка роста»	Материалы семинаров-совещаний	По графику
13.	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучного, технологического профилей, реализуемых на материально технической базе Центра	Директор МБОУ Лиховской СОШ, Руководитель центра «Точка роста»	Наличие основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на базе Центра	Июнь-август 2022 года.
14.	Подготовка штатного расписания МБОУ Лиховской СОШ с учетом штатных единиц центра	Директор МБОУ Лиховской СОШ, Руководитель центра «Точка роста»	Наличие утвержденного штатного расписания Центра с 01 сентября 2022 г.	Август 2022 год.
15.	Формирование	Директор МБОУ	1)Наличие	До 01.09.2022

	графика работы Центра, расписание занятий в Центре	Лиховской СОШ, Руководитель центра «Точка Роста»	утвержденного графика работы и расписания занятий в Центре; 2)Размещение актуальной информации на официальном сайте школы.	г.
16.	Организация набора детей, обучающихся по программам	Сотрудники Центра	Приказ директора школы о зачислении обучающихся	Август-сентябрь 2022г.
17.	Открытие центра образования «Точки роста»	Директор МБОУ Лиховской СОШ, УО Красносулинского района	Функционирование центра	С 01 сентября 2022г.
18.	Реализация учебно воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре «Точка роста»	Руководитель центра «Точка роста»	Проведение учебно воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра (по отдельному плану)	Сентябрь 2022г.-май 2023 г.
19.	Представление отчетов по исполнению индикативных показателей центра образования «Точка роста»	Директор МБОУ Лиховской СОШ		01 октября 2022 г., далее ежеквартально
20.	Информационное сопровождение реализация проекта: -создание страницы на сайте ОО «Точка роста» -Публикация статей в СМИ, социальных сетях	Руководитель Центра, ответственный за размещение информации на сайте МБОУ Лиховской СОШ	Страница сайта. Информация, новости, фоторепортажи, статьи.	С 01.08.2022г и далее постоянно.