

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2021 году

МБОУ Чернецовская СОШ



№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Директор Дмитриев А.А.	приказ директора школы	20.01.2021
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Директор Дмитриев А.А.	План первоочередных мероприятий	20.01.2021
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Директор Дмитриев А.А.	медиаплан информационного сопровождения	20.01.2021
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Директор Дмитриев А.А., Зам.директора по УВР Поникарова С.В	Положение о деятельности Центра	20.01.2021
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Евтухова К.В, зав.АХР Директор Дмитриев А.А., Зам.директора по УВР Поникарова С.В	Проект зонирования	Февраль 2021
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Евтухова К.В, зав.АХР	Проект зонирования	01.06.2021 г
1.7.	Назначение руководителя Центра	Директор Дмитриев А.А.	Приказ директора	20.01.2021

1.8.	Создание рабочей группы	Директор Дмитриев А.А.	Приказ директора	20.01.2021
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Евтухова К.В, зав.АХР Директор Дмитриев А.А	Заявки на финансирование	До 01.04.2021
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Евтухова К.В, зав.АХР	извещения о проведении закупок	Март 2021
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Евтухова К.В, зав.АХР , Директор Дмитриев А.А	Проектно-сметная документация	01.03.2021
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Евтухова К.В, зав.АХР ,	отчеты	май – июль 2021
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Евтухова К.В, зав.АХР , Директор Дмитриев А.А	заявка	март.2021
2.6.	Приемка помещений Центра	Евтухова К.В, зав.АХР , Директор Дмитриев А.А	акты	До 01.08.2021
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Зам.директора по УВР Поникарова С.В	свидетельства о повышении квалификации	До 01.09.2021 г
3.2.	Разработка рабочих программ предметов, внеурочной деятельности, рабочих учебных курсов	Учителя-предметники: Дмитриев А.А., Есауленко Г.Л., Поникарова С.В	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2021

3.3.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Заместитель директора по УВР Поникарова С.В.	Утвержденные должностные инструкции	к 20.01.2021
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Заместитель директора по УВР Поникарова С.В.	статья	К 01.09.2021 г
4.2.	Презентация проекта и задач Центра для различных аудиторий	Даргель Е.В, зам. директора по ВР	новости, статьи, сайт ОУ	В течение уч.года 2021
4.3.	Запуск сайта	Даргель Е.В, зам. директора по ВР	Новости Раздел «Точка роста»	апрель 2021
4.4.	Рекламная кампания	Директор Дмитриев А.А., Зам.директора по УВР Поникарова С.В	новости, статьи	август – сентябрь 2021
4.5.	Открытие Центра	Директор Дмитриев А.А., Зам.директора по УВР Поникарова С.В	Экскурсия для родительской общественности и обучающихся	01.09.2021
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Директор Дмитриев А.А., Зам.директора по УВР Поникарова С.В	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2021
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Учителя-предметники: Дмитриев А.А., Есауленко Г.Л., Поникарова С.В	План работы	До 01.09.2021
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Директор Дмитриев А.А.,	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2021
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Директор Дмитриев А.А., Зам.директора по УВР Поникарова С.В	отчеты	Ежемесячно

--	--	--	--	--