

Приложение 3 к приказу от 26.01.2022 № 26

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной направленности «Точка роста» в 2022 году в МБОУ Дегтевской СОШ

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Директор школы	приказ директора школы	25.01.2022
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Директор школы	План первоочередных мероприятий	25.01.2022
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Директор школы	медиаплан информационного сопровождения	25.01.2022
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Директор школы	Положение о деятельности Центра	25.01.2022
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Директор школы	Проект зонирования	Февраль 2022
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Директор школы	Проект зонирования	01.03.2022 г
1.7.	Назначение руководителя Центра	Директор школы	Приказ директора	25.01.2022
1.8.	Создание рабочей группы	Директор школы	Приказ директора	25.01.2022
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Директор школы	Заявки на финансирование	01.04.2022
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Директор школы	извещения о проведении закупок	01.05.2022
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по	Директор школы	Проектно-сметная документация	01.03.2022

	подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»			
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Директор школы	отчеты	май – июль 2022
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Директор школы	заявка	01.03.2022
2.6.	Приемка помещений Центра	Директор школы	акт	01.08.2022
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Руководитель проекта, ЗД по УР	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Руководитель проекта, ЗД по УР	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2022
3.3.	Составление штатного расписания центра	Руководитель проекта, ЗД по УР	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2022
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Руководитель проекта, ЗД по УР	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2022
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Руководитель проекта, ЗД по УР	новости, статьи, репортажи	март 2022
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Руководитель проекта, ЗД по УР	новости, статьи, репортажи	апрель – май 2022
4.3.	Запуск сайта	Руководитель	Новости	март 2022

		проекта, ЗД по УР	Раздел «Точка роста»	
4.4.	Рекламная кампания	Руководитель проекта, ЗД по УР	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2022
4.5.	Открытие Центра	Руководитель проекта, ЗД по УР	Торжественное мероприятие	01.09.2022
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Руководитель проекта, ЗД по УР	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2022
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Руководитель проекта, ЗД по УР	Информация на сайте школы	Август 2022
4.8.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Руководитель проекта, ЗД по УР	отчет	еженедельно