



Утверждаю
 Директор МБОУ СОШ №5 им. Г.А. Соркокина
 г.Новочеркаска
 Е.П. Удовенко
 «1» сентября 2022 г.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

«Оптимизация процесса взаимодействия участников образовательных отношений в части информирования родителей (законных представителей) об успеваемости обучающихся»

№ п/п	Проблемы	Мероприятия	Ответственный	Срок	Отметка об исполнении
1	Ведение двойной документации, нерациональное использование рабочего времени педагога	Увеличение локальной сети интернет Стандартизация процесса, разработка положения о ведении электронного журнала Введение автоматизированной системы отслеживания образовательных результатов Ведение электронного журнала	Зам. Директора по АХР Мелихова Н.В. Зам. Директора по УВР Диволовская Е.Ю. Зам. Директора по УВР Диволовская Е.Ю. Зам. Директора по УВР Диволовская Е.Ю.	С 29.08.2022г. до 01.09.2022г. С 01.09.2022г	
2	Ожидание получения информации учащимися и родителями о состоянии текущей успеваемости, неудовлетворенность родителей уровнем прозрачной информации о состоянии текущей успеваемости учащихся	Отказ от ведения бумажных классных журналов Установка на мобильные устройства родителей приложения «Мой дневник» Установка на мобильные устройства учителей-предметников приложения «Мой журнал»	Зам. Директора по УВР Диволовская Е.Ю. Зам. Директора по УВР Бондаренко Н.Г. Классные руководители 1-11-х классов Учителя-предметники	С 01.09.2022г С 01.09.2022г по 16.09.2022г. С 01.09.2022г по 05.09.2022г.	
3	Нарушение взаимодействия между участниками образовательного процесса	Введение электронного документооборота	Учителя-предметники	С 01.09.2022г	