

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
Детский сад № 7 пгт Серышево  
(МАДОУ Детский сад № 7 пгт Серышево)

Приказ

От 29 марта 2024 г.

№ 33-1

Об утверждении дорожной карты по реализации работы в статусе региональной инновационной площадки на период 2024 – 2027 гг.

На основании Протокола № 1 заседания координационного совета по вопросам развития инновационной инфраструктуры в сфере образования Амурской области «Признание организаций региональными инновационными площадками на основании результатов экспертизы проектов (программ)» от 08.02.2024, во исполнение Приказа № 110 от 25.03.2024 г. Управления системы образования администрации Серышевского муниципального округа «Об организации работы региональной инновационной площадки на базе МАДОУ Детского сада № 7 пгт Серышево»

Приказываю :

1. Организовать работу региональной инновационной площадки на базе МАДОУ Детский сад № 7 пгт Серышево (далее по тексту – ДОУ) в 2024-2027 гг.
2. Осуществлять инновационную деятельность в ДОУ по теме «Приамурье моё» по направлению «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников в рамках реализации регионального компонента».
3. Утвердить состав рабочей группы, координирующей деятельность региональной инновационной площадки (Приложению 1).
4. Утвердить дорожную карту инновационного проекта «Приамурье моё» на 2024-2027 гг. (Приложение 2).
5. Назначить ответственным за организацию деятельности региональной инновационной площадки: методическое, информационное и аналитическое сопровождение инновационной деятельности старшего воспитателя Васильченко Т. Ю.
6. Ответственному:
  - 6.1. Обеспечить информационную визуализацию реализации проекта по теме «Приамурье моё» на официальном сайте образовательной организации и мессенджерах социальных сетей (ежемесячно).
  - 6.2. Своевременно предоставлять по запросу регионального координатора информацию о результатах работы инновационной площадки регионального уровня ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» по теме: «Приамурье моё».
  - 6.3. Разработать план методической работы по внедрению и распространению опыта работы в рамках функционирования региональной инновационной площадки «Приамурье моё» до 30.05.2024.

7. Членам рабочей группы:

7.1. Обеспечить своевременное исполнение и контроль реализации дорожной карты инновационного проекта «Приамурье моё» по закреплённым направлениям деятельности.

8. Участникам, задействованным в реализации работы в статусе региональной инновационной площадки на период 2024-2027 г., выполнять мероприятия согласно дорожной карты.

9. Педагогическим работникам

9.1. Обеспечить своевременное исполнение дорожной карты по реализации инновационного проекта «Приамурье моё».

9.2. Ежемесячно, в срок до 05 числа, предоставлять старшему воспитателю отчёт о реализации дорожной карты проекта с приложением подтверждающих документов (видеоролики, фото и др.) для составления сводного отчёта.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

И.о. заведующего



О. А. Якушенко

С приказом ознакомлены:

Приложение 1  
к приказу № 33-1 от 29 марта 2024 г.  
«Об организации работы региональной инновационной площадки  
по реализации проекта «Приамурье моё»  
на базе МАДОУ Детский сад № 7 пгт Серышево  
в 2024-2027 гг.

<b>№ п/п</b>	<b>Ф. И. О. сотрудника</b>	<b>Должность</b>	<b>Функционал в рамках инновационной деятельности, направление деятельности</b>
1.	Якушенко О. А.	И. о. заведующего МАДОУ Детского сада № 7 пгт Серышево	Руководитель проекта
2.	Васильченко Т. Ю.	Старший воспитатель МАДОУ Детского сада № 7 пгт Серышево	Организатор работы творческой группы
3.	Воронова Н. П.	Воспитатель МАДОУ Детского сада № 7 пгт Серышево	Член рабочей группы. Социально-коммуникативное развитие
4.	Даниленко Т. Н.	Инструктор по физической культуре МАДОУ Детского сада № 7 пгт Серышево	Член рабочей группы. Физическое развитие.
5.	Лымарь С. В.	Педагог-психолог МАДОУ Детского сада № 7 пгт Серышево	Член рабочей группы. Социально-коммуникативное развитие
6.	Симакова А. П.	Воспитатель МАДОУ Детского сада № 7 пгт Серышево	Член рабочей группы. Познавательное развитие
7.	Никиткина О. Н.	Воспитатель МАДОУ Детского сада № 7 пгт Серышево	Член рабочей группы. Организация ППРС
8.	Назарова О. Ю.	Учитель-логопед МАДОУ Детского сада № 7 пгт Серышево	Член рабочей группы. Речевое развитие
9.	Терешкова В. Ф.	Воспитатель МАДОУ Детского сада № 7 пгт Серышево	Член рабочей группы. Познавательное развитие
10.	Филозова С. Г.	Воспитатель МАДОУ Детского сада № 7 пгт Серышево	Член рабочей группы
11.	Черкашина М. А.	Воспитатель МАДОУ Детского сада № 7 пгт Серышево	Член рабочей группы Речевое развитие.

Приложение 2  
к приказу № 33-1 от 29 марта 2024 г.  
«Об организации работы региональной инновационной площадки  
по реализации проекта «Приамурье моё»  
на базе МАДОУ Детский сад № 7 пгт Серышево  
в 2024-2027 гг.

**Дорожная карта по реализации региональной инновационной площадки  
«Приамурье моё»**

Срок реализации: 3 года

Период реализации: с 01.04.2024 по 01.04.2027.

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Содержание деятельности
<b>Организационно-аналитический этап</b>				
1.	Разработка нормативно-правовой документации по организации деятельности инновационной площадки	Апрель, 2024 г.	Заведующий, старший воспитатель	Приказы по организации деятельности РИП
2.	Анализ пространственной предметно-развивающей среды по организации деятельности РИП	Май, 2024 г.	Рабочая группа, старший воспитатель	Анализ состояния ППРС по реализации проекта
3.	Разработка плана методической работы по внедрению и распространению опыта работы в рамках функционирования региональной инновационной площадки «Приамурье моё»	Май, 2024 г.	Рабочая группа, старший воспитатель	План методической работы по диссеминации опыта работы
4.	Корректировка механизма включения родителей в эффективное взаимодействие по деятельности РИП «Родитель -ребёнок - педагог»	Июнь, 2024 г.	Рабочая группа, старший воспитатель	Содержание работы с родителями
5.	Анализ,	Май, 2024 -	Рабочая группа,	Анализ,

	корректировка программно-методического обеспечения деятельности РИП	июль, 2024 г.	старший воспитатель	корректировка проекта «Приамурье моё»
6.	Создание региональных центров в группах	Сентябрь-август, 2024 г.	Воспитатели групп	Материально-техническое, информационно-методическое обеспечение реализации проекта
<b>Внедренческий этап</b>				
1.	Развитие умений педагогов работать в инновационной среде	Июнь, 2024 г.	Старший воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогов
2.	Реализация регионального компонента в рамках РИП «Приамурье моё» в группах	Систематическ и	Заведующий, старший воспитатель	Реализация регионального компонента образовательной программы ДОУ
3.	Создание новых механизмов эффективного взаимодействия с социальными партнерами	Сентябрь, 2024 г.	Старший воспитатель, рабочая группа	Расширение сотрудничества с социальными институтами
4.	Оформление интерактивных стен в группах	Май-август, 2024 г.	Старший воспитатель, творческая группа	Создание интерактивной ППРС в группах
5.	Разработка информационно - методического обеспечения для реализации Проекта	Постоянно	Старший воспитатель, рабочая группа	Диссеминация опыта педагогов ДОУ
<b>Создание благоприятной творческой атмосферы во взаимоотношениях в процессе деятельности РИП «родитель – ребёнок - педагог»</b>				
1.	Вовлечение родителей в деятельность инновационной площадки	Постоянно	Старший воспитатель, рабочая группа	Вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс
2.	Проведение конкурсов детско-родительского творчества «Приамурье моё»	1 раз в квартал	Старший воспитатель	Вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс, сотрудничество детей и взрослых
<b>Расширение сетевого сотрудничества с социальными институтами</b>				
1.	Реализация ДООП «Росток»	Летний период	Педагоги дополнительного образования	Договор о сетевом взаимодействии

2.	Проведение тематических интерактивных занятий сотрудниками историко-краеведческого музея	1 раз в месяц	Сотрудники историко-краеведческого музея	Реализация регионального компонента образовательной программы ДОУ
<b>Информационное обеспечение деятельности РИП</b>				
1.	Информационная визуализация реализации проекта через официальный сайт Управления системы образования, сайт ДОУ, мессенджеры социальных сетей.	Ежемесячно	Старший воспитатель, ответственный за ведение сайта, мессенджера	Диссеминация опыта работы педагогов ДОУ
2.	Организация и проведение промежуточного мониторинга	Декабрь, май	Старший воспитатель	Анализ работы
3.	Корректировка Проекта	По необходимости	Старший воспитатель, рабочая группа	Диссеминация опыта педагогов ДОУ
<b>Диссеминация опыта работы</b>				
1.	Единые методические дни, работа окружных методических объединений, Дни открытых дверей	1 раз в квартал	Заведующий старший воспитатель	Диссеминация опыта педагогов ДОУ
2.	Методические дни ДОУ	Ежемесячно	Старший воспитатель	Диссеминация опыта педагогов ДОУ
3.	Выступление педагогов на методических объединениях ДОУ	Ежеквартально	Руководитель МО	Диссеминация опыта педагогов ДОУ
4.	Разработка методических рекомендаций по реализации регионального компонента в ДОО Амурской области	Май, 2025 г.	Старший воспитатель, рабочая группа	Диссеминация опыта педагогов ДОУ
5.	Участии в муниципальных, региональных и всероссийских мероприятиях	В течение года	Старший воспитатель	Диссеминация опыта работы педагогов ДОУ
6.	Участии в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах	В течение года	Старший воспитатель	Диссеминация опыта работы педагогов ДОУ
<b>Заключительный этап</b>				

1.	Анализ результатов реализации Проекта	Май, 2027 г.	Заведующий, старший воспитатель, рабочая группа	Диссеминация опыта работы педагогов ДОУ
2.	Разработка программы дошкольного образования «Приамурье моё» для ДОО Амурской области	Май, 2027 г.	Старший воспитатель	Диссеминация опыта работы