



МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

24.11.2021

№ 1038

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по созданию в 2022 году и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной, и технологической направленностей «Точка роста»

В целях создания в Ростовской области в 2022 году и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной, и технологической направленностей «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» и в соответствии с методическими рекомендациями, направленными письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 01.11.2021 № ТВ-1913/02,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить комплекс мер («дорожную карту») по созданию в 2022 году и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной, и технологической направленностей «Точка роста» (далее-комплекс мер) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу проектной деятельности (Пушкарева Е.А.), ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр образования» (Котова А.Б.) обеспечить исполнение комплекса мер.

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя министра общего и профессионального образования Ростовской области Жильцову М.А.

И.о. министра



А.Е. Фатеев

Приказ подготовлен отделом проектной деятельности

Комплекс мер («дорожная карта») по созданию в 2022 году и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной, и технологической направленностей «Точка роста»

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Утверждены: 1. комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию центров «Точка роста»; 2. должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центров «Точка роста»; 3. показатели деятельности центров «Точка роста»; 4. типовое Положение о деятельности центров «Точка роста» на территории субъекта Российской Федерации 5. перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров «Точка роста».	минобразование Ростовской области	приказ минобразования Ростовской области	30 ноября 2021 года

2.	Сформирован и утвержден инфраструктурный лист	минообразование Ростовской области, ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр образования», федеральный оператор	1. Письмо минообразования Ростовской области федеральному оператору о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 2. Письмо федерального оператора о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 3. Приказ минообразования Ростовской области об утверждении инфраструктурного листа	согласно отдельному графику
3.	Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений центра «Точка роста»	минообразование Ростовской области, ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр образования»	1. Письмо минообразования Ростовской области федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 3. Приказ минообразования Ростовской	до 1 февраля 2022 года

			области об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений.	
4.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центров «Точка роста»	минобразование Ростовской области	извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора)	не позднее 15 февраля 2022 года
5.	Информационная справка об общеобразовательных организациях на базе которых создаются центры «Точка роста»	минобразование Ростовской области, ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр образования»	по форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»	не позднее 30 июня 2022 года
6.	Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центров «Точка роста»	минобразование Ростовской области, ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр образования»	по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	не позднее 25 августа 2022 года
7.	Проведен фотомониторинг по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	минобразование Ростовской области, ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр образования»	по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	25 августа 2022 года, далее ежегодно
8.	Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе центров «Точка роста»	минобразование Ростовской области	Приказ Минобразования Ростовской области	не позднее 25 августа 2022 года

9.	Начало работы Центров «Точка роста»	минобразование Ростовской области, ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр образования»	информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «Точка роста» на сайте образовательной организации	15 сентября 2022 года
10.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	минобразование Ростовской области, ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр образования»	отчет о выполнении показателей федеральному оператору	1 октября 2022 года, далее – ежеквартально
11.	Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе центра «Точка роста»	минобразование Ростовской области, ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр образования»	по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	в течение календарного года