График выполнения строительно-монтажных работ

Начало работ: с 14.01.2026
Окончание работ: по 31.07.2026 включительно.


	Порядко-
вый номер 
вида работ 
	Наименование 
вида работ 
	Сроки исполнения 
вида работ 
	Физический объем 
работ

	1.
	Работы по разделу «Архитектурно-строительные решения». Отопление. (Демонтажные работы, монтажные работы, замена секций).
	начало работ:
с 11.05. 2026;
окончание работ:
08.06.2026
	В соответствии с проектно-сметной документацией

	2.
	Работы по разделу «Архитектурно-строительные решения». Входные группы. (демонтаж крыльца, навес над главным входом, эвакуационные входные группы, крыльцо входа, отмостка, тамбур, перевозка строительного мусора).
	начало работ: 30.04.2026
окончание работ: 16.05.2026 
	В соответствии с проектно-сметной документацией

	3.
	Работы по разделу « Архитектурно-строительные решения » Ремонт кровли.
(демонтаж, монтаж).
	начало работ: 04.05.2026
окончание работ: 22.06.2026
	В соответствии с проектно-сметной документацией

	4.
	Работы по разделу « Архитектурно-строительные решения » Ремонт окон, дверей.
	начало работ: 14.01.2026
окончание работ: 13.05.2026 
	В соответствии с проектно-сметной документацией

	5.
	Работы по разделу « Архитектурно-строительные решения » Демонтаж старой, укладка новой отмостки.
	начало работ: 06.04.2026
окончание работ: 10.06.2026
	В соответствии с проектно-сметной документацией

	6.
	Работы по разделу « Архитектурно-строительные решения » Ремонт фасада.( утепление стен снаружи, закрытие
	начало работ: 13.04.2026
окончание работ: 30.06.2026 
	В соответствии с проектно-сметной документацией

	7.
	Работы по разделу «Архитектурно-строительные решения» (Утилизация).
	начало работ: 27.06.2026
окончание работ: 15.07.2026 
	В соответствии с проектно-сметной документацией
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