
Приложение утверждено приказом МОУ КСОШ №1 

 от 02.03.2023 года №51 Об утверждении «Дорожной карты  по  

внедрению, начиная с 01.09.2023 года, в МОУ КСОШ №1 

профессионального 

 обучения». 

Дорожная карта 

по внедрению, начиная с 01.09.2023 года, в образовательную программу среднего общего образования 
МОУ КСОШ №1профессионального обучения 

. 
№ 

п/п 

Направления деятельности, мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

1 Организационные мероприятия по подготовке к внедрению, начиная с 01.09.2023 года, в образовательную программу среднего 

общего образования МОУ КСОШ №1профессионального обучения 
1.1. Назначение ответственного в МОУ КСОШ №1 за внедрение, начиная с 01.09.2023 года, в 

образовательные программы среднего общего образования профессионального обучения. 

02.03.2023г. Петрова С.А., 

заместитель 

директора по учебной 

работе 

1.2. Подготовка и издание приказа МОУ КСОШ №1«Об утверждении Дорожной карты по  внедрению, 

начиная с 01.09.2023 года, в образовательные программы среднего общего образования 

профессионального обучения». 

02.03.2023г. Захарян В.А., 

директор МОУ 

КСОШ №1 

1.3. Подготовка и проведение совещания с педагогическим коллективом по обсуждению моделей 

внедрения, начиная с 01.09.2023 года, в образовательные программы среднего общего образования 

профессионального обучения». 

до 06.03.2023г. Петрова С.А., 

заместитель 

директора по учебной 

работе 

1.4. Подготовка и проведение общего родительского собрания для родителей, чьи дети планируют 

обучение с 01.09.2023 года в 10 классе. 

до 03.04.2023г. Петрова С.А., 

заместитель 

директора по учебной 

работе 

1.5. Подготовка и размещение информации о внедрении и реализации  программы профессионального 

обучения, начиная с 01.09.2023 года на официальном сайте общеобразовательных организаций, 

госпабликах в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники». 

с 03.04.2023 г. 

не реже 1 раза 

в месяц  

Никитина 

И.О.,специалист по 

обслуживанию сайта 

2. Выбор программ профессионального обучения, начиная с 01.09.2023 года в МОУ КСОШ №1 

 

2.1. Опрос обучающихся 9-х классов и их родителей с целью определения потребности в 

профессиональном обучении несовершеннолетних, планирующих обучение с 01.09.2023 года в 10-х 

до 03.04.2023г. Захарян В.А. 



классах по образовательным программам среднего общего образования в МОУ КСОШ №1 

2.2. Анализ материально-технических и кадровых условий для внедрения профессиональном обучения 

несовершеннолетних, планирующих обучение с 01.09.2023 года в 10-х классе по образовательным 

программам среднего общего образования   в МОУ КСООШ №1 

до 10.04.2023г. Захарян В.А., 

директор МОУ 

КСОШ №1 

3. Создание материально-технических и кадровых условий для реализации программ профессионального обучения в соответствии с 

установленными требованиями 

3.1. Подготовка учебных кабинетов, оснащение необходимым оборудованием, формирование УМК для 

реализации программ профессионального обучения в соответствии с установленными требованиями 

до 01.09.2023г. Захарян В.А., 

директор МОУ 

КСОШ №1 

3.2. 

 

Организация прохождения курсовой подготовки педагогическими работниками, участвующими в  

реализации программ профессионального обучения в соответствии с установленными требованиями 

до 01.09.2023г. Захарян В.А., 

директор МОУ 

КСОШ №1 

3.3. Разработка нормативно – правовых актов, основных содержательно – деятельностных документов 

муниципального уровня и уровня общеобразовательной организации по организации 

профессионального обучения, начиная с 01.09.2023 года,  в МОУ КСОШ №1 

до 01.09.2023г. Захарян В.А., 

директор МОУ 

КСОШ №1 

4. Реализация программ профессионального обучения, начиная с 01.09.2023 года в МОУ КСОШ №1 
 

4.1. Реализация программ профессионального обучения, начиная с 01.09.2023 года,   в МОУ КСОШ №1 с 01.09.2023г. Захарян В.А., 

директор МОУ 

КСОШ №1 

4.2. Мониторинг качества организации реализации программ профессионального обучения, начиная с 

01.09.2023 года, в МОУ КСОШ №1 

до 20.10.2023г. Петрова С.А., 

заместитель 

директора по учебной 

работе 

4.3. Мониторинг удовлетворённости обучающихся 10-х классов и их родителей (законных представителей) 

качеством организации реализации программ профессионального обучения, начиная с 01.09.2023 года,   

в МОУ КСОШ №1 

до 01.06.2024г. Петрова С.А., 

заместитель 

директора по учебной 

работе 

5. Получение лицензии на право осуществления образовательной деятельности по программам профессионального обучения, начиная с 

01.09.2023 года,   в МОУ КСОШ №1 

5.1. Формирование пакета документов для получения лицензии МОУ КСОШ №1, реализующая программу 

среднего общего образования на право осуществления образовательной деятельности по программам 

профессионального обучения. 

с 01.09.2023г. Захарян В.А., 

директор МОУ 

КСОШ №1 

5.2. Подача документов в Министерство образования Тверской области для получения  лицензии МОУ 

КСОШ №1, реализующая программу среднего общего образования на право осуществления 

образовательной деятельности по программам профессионального обучения. профессионального 

обучения.  

с 01.09.2023г. Захарян В.А., 

директор МОУ 

КСОШ №1 

5.7. Получение лицензии на право осуществления образовательной деятельности по программам с 01.09.2023г. Захарян В.А., 



профессионального обучения, начиная с 01.09.2023 года, в МОУ КСОШ №1. директор МОУ 

КСОШ №1 

6. Проведение итоговой аттестации по программам профессионального обучения и выдача документов об обучении 

6.1 Проведение итоговой аттестации по программам профессионального обучения и выдача документов об 

обучении. 

до 30.06.2025г. Захарян В.А., 

директор МОУ 

КСОШ №1 

 


