План-график проведения итогового сочинения (изложения)
 (1 этап – 6 декабря 2017 года)
В таблице приведен детальный план работ по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения).
	№ п/п
	Наименование работ
	исполнитель
	дата начала
	дата окончания

	1
	консультационная и техническая поддержка МОУО, ОО по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения)
	горячая линия РЦОИ
(884722)39090
	06.11.2017
	20.12.2017

	Подготовка к проведению итогового сочинения (изложения)

	2
	передача дистрибутива РБД «Планирование ЕГЭ 2018», версия 15.00  с ключами импорта в МОУО для заполнения персональные данные участников ИС (ИЗ) 
	РЦОИ, МОУО
	10.11.2017
	10.11.2017

	3
	установка дистрибутива РБД «Планирование ЕГЭ 2018» ,версия 15.00 и внесение сведений персональных данных участников ИС (ИЗ); формирование документов (ксерокопии паспорта, заявление на участие в ИС (ИЗ), согласие на обработку персональных данных (детей, родителей))
	МОУО, ОО
	13.11.2017
	15.11.2017

	4
	передача дистрибутива РБД «Планирование ЕГЭ 2018», версия 15.00  с ключами импорта в РЦОИ для формирования свод персональных данных участников ИС (ИЗ)
	МОУО, РЦОИ
	16.11.2017
	17.11.2017

	5
	выверка дистрибутива РБД «Планирование ЕГЭ 2018», версия 15.00 с персональными данными участников ИС (ИЗ)
	РЦОИ
	20.11.2017
	22.11.2017

	6
	распечатка форм и индивидуальных комплектов на ИС (ИЗ)
	РЦОИ
	27.11.2017
	28.11.2017

	7
	проведение инструктивного совещания с муниципальными координаторами, членами ГЭК, руководителями ППЭ и техническими специалистами по подготовке и проведению ИС (ИЗ) 6 декабря 2017г
 (1 этап)
	РЦОИ, отдел общего образования МОН РК
	30.11.2017
	30.11.2017

	8
	передача форм и  распечатанных индивидуальных комплектов ИС (ИЗ) для МОУО/00
	РЦОИ, МОУО, ОО
	30.11.2017
	01.12.2017

	8
	проведение совещания в режиме ВКС по вопросу готовности к проведению ИС (ИЗ) 6 декабря 2017 (1 этап) для ОИВ, РЦОИ
	Рособрнадзор
	04.12.2017 10:00ч
	04.12.2017

	9
	проведение проверки работоспособности технических средств РЦОИ и ОО (принтеры, копировальные аппараты (сканеры), персональные компьютеры, подключенным к сети «Интернет»)
	технические специалисты РЦОИ, ОО, руководители ОО.
	05.12.2017
	05.12.2017

	Проведение итогового сочинения (изложения)

	10
	Размещение тем итогового сочинения (изложения) на сайте www.coko08.ru и рассылка тем ИС (ИЗ) по МОУО/ОО
	РЦОИ. МОУО
	06.12.2017 
в 09:45ч
	06.12.2017

	11
	проведение итогового сочинения (изложения) в ОО
	ОО
	06.12.2017
	06.12.2017

	12
	проведение копирования бланков регистрации и бланков записи (дополнительных бланков записи) для последующей проверки.
	технические специалисты ОО
	06.12.2017
	06.12.2017

	Проверка итогового сочинения (изложения)

	13
	передача копии бланков регистрации и бланков ответов участников итогового сочинения (изложения) руководителю ОО для проверки предметной комиссии
	технические специалисты ОО,
руководители ОО
	06.12.2017
	06.12.2017

	14
	передача оригиналов бланков регистрации и бланков ответов участников итогового сочинения (изложения) руководителю ОО для хранения и дальнейшей передачи на обработку в РЦОИ
	технические специалисты ОО, руководители ОО
	06.12.2017
	06.12.2017

	15
	проверка копии работ участников ИС (ИЗ) предметной комиссией  и оценивание ИС (ИЗ) на региональном уровне
	предметная комиссия
	07.12.2017
	12.12.2017

	16
	передача оригиналов бланков ИС (ИЗ) и форм ИС (ИЗ) в РЦОИ
	МОУО, ОО
	11.12.2017
	13.12.2017

	Обработка результатов итогового сочинения (изложения)

	17
	Обработка проверенных бланков итогового сочинения (изложения) в РЦОИ: сканирование, верификация
	РЦОИ
	13.12.2017
	18.12.2017

	18
	Обработка результатов итогового сочинения (изложения) на федеральном уровне
	ФЦТ
	18.12.2017
	20.12.2017

	19
	Направление и ознакомление участников с результатами итогового сочинения (изложения) в МОУО, ОО
	РЦОИ, МОУО
	20.12.2017
	20.12.2017

	20
	Передача оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) в МОУО, ОО для хранения
	РЦОИ, МОУО
	21.12.2017
	25.12.2017

	
	
	
	
	




