
План-график подготовки и проведения 

итогового собеседования  в БУ РК «ЦОКО» 

Республика Калмыкия 

В таблице приведен детальный План-график работ по подготовке и проведению итогового 

устного собеседования 13.03.2019г. 

Номер 

п/п 

Наименование работ Исполнитель Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1.  Консультационная поддержка 

процедур проведения итогового 

собеседования  

БУ РК «ЦОКО» 25.02.2019 19.03.2019 

Подготовка к проведению итогового собеседования  

2.  Внесение в РИС сведений: об ОО, 

которые планируется задействовать 

при проведении итогового 

собеседования и сведений об 

участниках ИС-9 

РЦОИ 25.02.2019 01.03.2019 

3.  Передача из ОО сведений об 

участниках ИС-9 

 

ОО 25.02.2019 01.03.2019 

4.  Инструктаж по подготовке и 

проведению итогового устного 

собеседования по русскому языку в 9-х 

классах 

БУ РК «ЦОКО» 

(СИЦ) 

 

06.03.2019 

15:00 

 

06.03.2019 

 

5.  Передача материалов по ИС-9 в ОО 

(после инструктажа) 

РЦОИ 06.03.2019 06.03.2019 

6.  Передача форм для проведения ИС-9 в 

ОО (после инструктажа) 

РЦОИ 06.03.2019 06.03.2019 

7.  Скачивание тем ИС-9 с сайта 

coko08.ru 

Технический 

специалист 

13.03.2019 

08:00ч 

13.03.2019 

09:00ч 

8.  Проведение итогового собеседования Ответственный 

организатор ОО 

13.03.2019 

09:00ч. 

13.03.2019 

9.  Передача материалов в РЦОИ Ответственный 

организатор ОО 

13.03.2019 

 

18.03.2019 

 



Номер 

п/п 

Наименование работ Исполнитель Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Загрузка результатов итогового собеседования в РИС  

10.  Консолидация РЦОИ бланков с 

результатами оценивания из ОО, 

обработка посредством ПК «TestReader» 

и ПО «АИС ГИА» 

Технический 

специалист РЦОИ 

13.03.2019 25.03.2019 

11.  Рассылка результатов итогового 

собеседования в ОО 

РЦОИ 19.03.2019 26.03.2019 

 


